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Forord 

På oppdrag av NAVF/RSF har NAVFs utredningsinstitutt gjennomført en 
prosessevaluering av Miljø- og utviklingsprogrammet (SMU) i NAVF. 

Oppdraget ble utført innenfor en svært knapp tids- og ressursramme, og 
rapporten er i hovedsak basert på intervjuer med sentrale aktører. 

Evalueringen er gjennomført av Bjørn Wisted (kapitlene 2.2 og 3 - 6) og Werner 
Christie Mathisen (kapitlene 2.3 og 7) under veiledning av Karl Erik Brofoss. 

Vi takker alle informanter som har avsatt tid til å la seg intervjue. En særskilt 
takk rettes til RSFs sekretariat som har skaffet til veie et omfattende bakgrunns­
materiale. 

NAVFs utredningsinstitutt 
Oslo, mars 1993 

Johan-Kristian Tønder 

Hans Skoie 
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1 Mandat og evalueringsopplegg 

1.1 Mandat 
NAVFs utredningsinstitutt fikk i oppdrag av Rådet for samfunnsvitenskapelig 
forskning (RSF) i NAVF å foreta en prosessevaluering av Styringsgruppen for miljø 
og utvikling (SMU) innenfor rammen av tre månedsverk, med følgende mandat: 

"Formålet for den eksterne prosessevalueringen vil være å få vurdert om SMUs 
organisering har vært hensiktsmessig for å fremme oppfyllelsen av SMUs 
mandat. 

Det vil være av særskilt interesse å få vurdert dette med sikte på en 
kartlegging av erfaringer med bruken av denne typen satsinger og framtidig 
organisering av feltet. 

Av momenter det vil være av spesiell interesse å få vurdert er: 

Beslutnings- og planleggingsprosessen i forbindelse med fastleggelse av 
mandat og etableringen av SMU og som grunnlag for samarbeid og 
koordinering innen feltet. 
SMUs virkemiddelprofil og bevilgningspraksis, herunder en vurdering av 
institusjonelle tiltak, prosessuelle tiltak og prosjektstøtte. 
SMUs styringsstruktur og beslutningsprosesser, herunder administrasjon, 
virkemidler og arbeidsformer. 
SMUs håndtering av det tverrfaglige aspekt hva gjelder faglig sammen­
setning i Styringsgruppen, søknadsbehandling, nasjonal og internasjonal 
kobling (nettverksbygging) av miljøer på tvers av fag. 
SMU som organisatorisk enhet i forskningsrådssystemet, herunder forholdet 
til fagråd og komiteer i NAVF, samt forholdet til øvrige forskningsråd. Det 
tas også sikte på å få vurdert forholdet til brukerdepartementene og 
forholdet til forskersamfunnet. 
SMU som forskningspolitisk virkemiddel. I dette ligger en vurdering av 
SMUs betydning for forskningsmessig og politisk oppmerksomhet rundt, og 
bevilgninger, til feltet miljø og utvikling. 

Evalueringen skal sluttføres innen 1. november, fortrinnsvis innen 15. oktober." 
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1.2 Data og metode 
Evalueringen er i stor grad basert på intervjuer med sentrale aktører. I tillegg har 
vi gjennomgått SMUs arkiv, som var særdeles velholdt og ryddig. SMUs 
egenevaluering har også vært til stor hjelp i arbeidet. 

Disse sentrale publikasjonene har vært spesielt nyttige: 

Brundtland-kommisjonens rapport om miljø og utvikling - en utfordring for norsk 
forskning. Høringsnotat. Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning, NAVF, 
16.10.87. 

Bugge 1988: Handling gjennom kunnskap. Forskning for bærekraftig utvikling. 
NAVF, Oslo. ISBN 82-7216-467-1. 

Bugge 1992: Egenevaluering av virksomheten til Styringsgruppen for miljø og 
utvikling 1988 - 1992. NAVF, Oslo. 

Fornebu-konferansen 1988: One earth - one world. Report from a research policy 
conference on environment and development. NAVF, Oslo. ISBN 82-7216-464-
7. 

Sundsbø 1988: Forskningsrådenes oppfølging av Brundtland-kommisjonens rapport. 
FSU, Oslo. ISBN 82-7216-465-5. 

Disse er intervjuet enkeltvis: 

Byråsjef Tertit von Hanno Aasland, Utenriksdepartementet 
Professor Bjarne Bjorvatn, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen 
Førsteamanuensis Hans Chr. Bugge, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 
Fagrådsdirektør Terje Emblem, Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning (RSF), 

NAVF 
Sekretariatleder Anne Fikkan, Nasjonal Komite for Miljøvernforskning (NMF) 
Førstekonsulent Ola Glesne, Senter for utvikling og miljø (SUM), avdeling for 

miljøforskning, Universitetet i Oslo 
Kontorsjef/Forskningskoordinator Kjell Arne Hagen, Senter for internasjonal klima­

og energipolitisk forskning (CICERO) 
Professor Jens Chr. Hansen, Institutt for geografi, Norges Handelshøyskole 
Fagkonsulent Kristin Hauge, Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning (RSF), 

NAVF 
Assisterende direktør Anne-Lise Hilmen, NAVF 
Professor Helge Hveem, Senter for miljø og utvikling (SUM), Universitetet i Oslo 
Fagkonsulent Egil Kallerud, NAVF 
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Professor Per Kvæme, Institutt for kultur- og samfunnsfag, avdeling for religions-
historie, Universitetet i Oslo 

Generalsekretær Jostein Mykletun, Environment Northem Seas, Stavanger 
Professor Inger Nordahl, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo 
Førsteamanuensis Berit Riddervold Heimdal, Institutt for fiskeri- og marinbiologi, 

Universitetet i Bergen 
Kontorsekretær Karin Rosenberg, Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning, 

NAVF 
Seksjonssjef Robert Salomon, Strategiavdelingen, NTNF 
Professor Berit Smestad Paulsen, Farmasøytisk institutt, avdeling C, Universitetet 

i Oslo 
Administrerende direktør Svein Sundsbø, Norges forskningsråd 
Professor Lise Vislie, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. 

Disse er intervjuet gruppevis som oppført: 

Forskningssjef Steinar Andresen, Fridtjof Nansens Institutt 
Prosjektleder Jørgen Wettestad, Fridtjof Nansens Institutt 

Professor Georg Henriksen, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen 
Førsteamanuensis Ørnulf Gulbrandsen, Institutt for sosialantropologi, Universitetet 

i Bergen 

Professor Ulf Lie, Senter for miljø- og ressursstudier (SMR); Universitetet i Bergen 
Kontorsjef Thoralf Magnesen, Senter for miljø- og ressursstudier (SMR), Universi­

tetet i Bergen 
Førsteamanuensis Andreas Steigen, Senter for miljø- og ressursstudier (SMR), 

Universitetet i Bergen 

Leder Ragnar Øygard, Senter for bærekraftig utvikling, Norges Landbrukshøgskole 
Førstekonsulent Colin Murphy, Senter for bærekraftig utvikling, Norges Landbruks­

høgskole. 

Alle som er intervjuet fikk anledning til å kommentere et utkast av rapporten før 
den endelige rapporten ble skrevet. 
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1.3 Rapportens struktur 
I kapittel 2 oppsummerer vi våre vurderinger. Kapittelet fungerer dermed som et 
sammendrag av rapporten. Kapittel 3 tar for seg SMUs historie. Kapittelet går også 
gjennom anbefalingene fra Bugge I-utvalget og Sundsbø-utvalget. Kapittel 4 ser på 
den valgte organisasjonsløsningen, styringsgruppen og arbeidet i gruppen og 
sekretariatet. Kapittel 5 tar opp finansiering, både inntekter og utgifter. Kapittel 6 
ser på SMUs tre virkemidler: prosjektstøtte, prosessorientert støtte og institusjonell 
støtte. Kapittel 7 tar opp forholdet til forskningsrådsstrukturen, forskersamfunnet og 
brukerdepartementene. Kapittelet ser også på SMU s forskningspolitiske effekt. 
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2 Sammenfattende vurderinger 

2.1 SMUs mål 
Formålet med denne prosessevalueringen er ifølge mandatet "å få vurdert om SMUs 
organisering har vært hensiktsmessig for å fremme oppfyllelsen av SMUs mandat." 
SMUs mandat inneholder en rekke mål. Disse kan kort beskrives slik: 

Styringsgruppen skal ha ansvar for den generelle forskningsmessige oppfølging av 
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, i regi av NAVF og i samråd med de 
øvrige forskningsråd og departement. 

Det skal legges spesiell vekt på: 

nye perspektiver og nye faglige koblinger 
tverr- og flerfaglig forskning på tvers av tradisjonelle sektorgrenser 
internasjonal orientering. 

Gruppen skal benytte tre typer virkemidler: 

prosjektstøtte 
prosessorientert støtte 
institusjonell støtte. 

Gruppen skal: 

samordne forslag fra fagrådene og de øvrige forskningsrådene 
selv ta initiativ til å fremme effektive planleggings- og samarbeidsordninger 
mellom rådene på prioriterte områder for forskningsmessig oppfølging 
holde seg orientert om og eventuelt ta initiativ til samarbeid med relevant 
virksomhet i regi av Nasjonal komite for miljøvernforskning, og sørge for en 
klar grenseoppgang mellom de to organer. Det samme gjelder gruppens forhold 
til den planlagte Nasjonal komite for utviklingsforskning 
vurdere og overfor NAVFs styre innstille på bevilgning til institusjonelle tiltak 
være rådgivende for NAVFs styre m.h.t. NAVFs samlede forskningsinnsats på 
området miljø og utvikling 
sørge for at alle forskningsrådene holdes godt informert om dens løpende arbeid 
tilse at det fortrinnsvis satses konsentrert på større miljøer med spisskompetanse 
eller klart potensiale for spisskompetanse. Det skal. legges vekt på internasjonale 
tilknytninger i prosjektene 
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se til at behovet for forskerutdanning, kompetanseutvikling og likestilling blir 
ivaretatt samt at kvinneperspektiv integreres i forskningen 
vurdere finansiering av aktuelle forslag til tiltak som FSU-rapporten inneholder, 
samt samarbeide med FSU om forprosjektering til "Økonomi - økologi: 
styringsverktøy for bærekraftig utvikling". 

I utgangspunktet skal gruppen prioritere innen følgende områder: 

sammenlignende forskning om kultur og verdier 
økonomi og økologi - styringsverktøy for bærekraftig utvikling 
internasjonal ressursforvaltning 
humanøkologi i utviklingsland 
industrilandenes økonomiske og teknologiske utvikling - utviklingshindring for 
utviklingsland? 
bevaring av det genetiske grunnlag for en bærekraftig utvikling 
klima og samfunn. 

I 2.2 og 2.3 vil vi vurdere hvordan organiseringen har virket inn på oppfyllelsen av , 
mandatet. 

2.2 Organisering, finansiering og virkemidler 

SMU i forskningsrådssystemet 
Regjeringen ga i 1988 NAVF hovedansvaret for SMU. Det var imidlertid ikke 
selvsagt at SMU burde havne i et av forskningsrådene og eventuelt at valget burde 
falle på NAVF. I lys av at SMU skulle arbeide tverrfaglig og tverrsektorielt kan det 
stilles spørsmålstegn ved om en plassering i et av forskningsrådene var den beste 
organisatoriske løsningen. Mye av ansvaret for at SMU ifølge flere av medlemmene 
i styringsgruppen i for liten grad klarte å virke på tvers av forskningsrådsstrukturen 
som forutsatt i mandatet, skyldes nettopp denne plasseringen. 

Da NAVF fikk SMU hadde de andre forskningsrådene på en måte tapt kampen 
om et aktuelt forskningsområde med stor politisk appell. Det synes som om dette 
reduserte interessen for å involvere seg i noe de ikke hadde særlig innflytelse over 
likevel. 

Ideelt sett mener vi at det ville vært en fordel om SMU ikke hadde vært 
underlagt et enkelt forskningsråd. En måte å oppnå dette på kunne ha vært å legge 
styringsgruppen under Forskningsrådenes samarbeidsutvalg (FSU) slik det ble gjort 
med komiteen (FKB) for hovedsatsingsområdet "Bioteknologi". Siden SMU skulle 
være et tidsbegrenset utvalg ville ikke en slik organisering betydd et permanent 
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tillegg til den eksisterende forskningsrådsstrukturen. En slik plassering ville nok ha 
gjort det lettere å involvere alle forskningsrådene i SMUs aktiviteter. 

SMU i NAVF 
Styringsgruppen sorterte først direkte under NAVFs styre, mens sekretariats­
funksjonen ble lagt til Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning (RSF) i NAVF. 
Fagrådsdirektøren var leder for sekretariatet. Dette var en uvanlig, men ikke unik 
organisering og viser at man forsøkte å finne en løsning på det dilemmaet at SMU 
i følge mandatet skulle arbeide på tvers av forskningsrådene samtidig som SMU var 
en del av et av forskningsrådene. 

Styringsgruppens arena skulle i utgangspunktet ikke bare være NAVF, men hele 
forskningsrådsstrukturen og departementene. For å kunne virke innenfor en slik 
arena ville det naturlig nok være en fordel om styringsgruppen hadde høy status. 
Den faglige plasseringen SMU først fikk, direkte underlagt NAVFs styre, ga en 
status som styringsgruppen mente gjorde det mulig å operere på tvers av forsknings­
rådsstrukturen. 

Da det faglige ansvaret for SMU 01.01.91 ble overført til RSF som følge av en 
generell omorganisering av all fler- og tverrfaglig forskning i NAVF var det 
meningen fra ledelsen i NAVFs side at RSF her påtok seg et ansvar for å gi SMU 
en faglig forankring på vegne av hele NAVF. Likevel er det et visst grunnlag for 
å si at dette i praksis gjorde avstanden til forskningsmiljøer som ikke tilhørte RSF­
sfæren større. 

Med SMUs tverrsektorielle oppgaver og den korte funksjons-tiden som gjenstod, 
skulle det, til tross for den pågående reorganiseringsprosessen i NAVF, kunne vært 
mulig å latt den være underlagt styret den tiden som gjenstod. Interessant nok fikk 
ikke styringsgruppen uttale seg om omleggingens mulige konsekvenser for SMU. 

SMU inviterte forskningsrådene til samarbeid. Responsen var imidlertid liten. 
Det virker som om de øvrige forskningsrådene langt på vei mistet interessen i det 
øyeblikket SMU ble lagt til NAVF. En slik reaksjon fra forskningsrådene er ikke 
enestående. Det er en generell reaksjon at forskningsrådene ikke er særlig villige til 
å delta i tiltak hvor de ikke selv har full styring. Resten av forskningsrådssystemet 
ble dermed ikke i særlig grad involvert i SMUs aktiviteter, selv om både NTNF og 
NLVF var representert i styringsgruppen. 

Dette kan selvsagt ikke bare skyldes omleggingen som førte til at SMU ble lagt 
under RSF. På det tidspunktet var allerede løpet for en stor del lagt. Det er grunn 
til å påpeke at det fantes en rekke faktorer som verken NAVF, RSF eller 
styringsgruppen hadde særlig kontroll over og som virket begrensende på SMUs 
muligheter til å arbeide på tvers av forskningsrådsstrukturen . 

Det gjelder for det første at forskningsrådene i liten grad ser ut til å ha vært 
villige til å gå inn i et tverrsektorielt samarbeid. Det gjelder også at budsjettet på 
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noe over 48 millioner kroner var såpass lite at man vanskelig kunne forvente at 
SMU i noen særlig grad skulle være i stand til å påvirke et forskningsrådssystem 
som forvalter omlag 2 milliarder kroner hvert eneste år, særlig hvis dette systemet 
ikke selv er interessert i å la seg påvirke. 

Da RSF fikk ansvaret for SMU var det på tide å begynne avviklingen. RSFs 
oppgave var derfor langt på vei å sørge for en styrt avvikling av SMU. 

Styringsgruppen 
Flere av medlemmene i Bugge I-utvalget ble medlemmer i SMU, og dessuten har 
mange av medlemmene i SMU vært med gjennom hele funksjonstiden. Det gjelder 
også flere av dem som har vært med helt siden Bugge I-utvalget. Dette ga arbeidet 
en stor grad av stabilitet og kontinuitet. 

Etter at den første funksjonstiden var omme 31.12.90 ønsket ikke lenger FSU 
å foreslå medlemmer til SMU. FSU erkjente med dette at SMU i stor grad var en 
komite som opererte innenfor NA VP-systemet, og ikke på tvers av forskningsråds­
strukturen som forutsatt i mandatet. FSUs erkjennelse av at SMU i svært stor grad 
var blitt en del av NA VP-systemet forteller at de andre forskningsrådene ikke var 
særlig interesserte i SMU. Det betyr neppe at de oppfattet "Brundtland-rapport 
relatert forskning" som uviktig, men at de snarere ønsket å støtte slik forskning 
innenfor sine respektive ansvarsområder. 

Arbeidet i styringsgruppen 
Det var en fordel at flere av medlemmene i styringsgruppen hadde en bakgrunn fra 
Bugge I-utvalget. De hadde allerede vært gjennom prosessen med å vurdere hvordan 
man skulle følge opp rapporten fra Brundtland-kommisjonen og var derfor i stor 
grad enige om strategien. 

I tillegg til de vanlige kvalitetskriteriene for søknadsbehandling ble relevans 
tillagt vekt. Der er uenighet blant medlemmene i styringsgruppen om relevans­
kriteriet i noen tilfeller ble tillagt så stor vekt at det til en viss grad kompenserte for 
lavere kvalitet enn strengt tatt ønskelig. SMUs penger skulle være "risikovillig 
kapital" på grunn av satsingen på tverrfaglighet. Dette innebar at man også skulle 
ta seg råd til å støtte tiltak som lå i grenselandet mellom forskningsrådene. Det 
innebar derimot ikke at man skulle fire på de vanlige kvalitetskravene som stilles 
til søknader. 

Søknadsbehandling tok mye av styringsgruppens tid. NAVFs tradisjon med å gi 
alle søknader samme grundige behandling uansett søkt beløp eller søknadens sjanse 
til å nå opp er tid- og ressurskrevende, men sikrer alle søkerne lik behandling. En 
alternativ løsning kunne vært å bemyndige sekretariatet til å sile søknadene. Siling 
av søknadene ville frigjort tid for styringsgruppen til strategisk arbeid. Man kunne 
da enten hatt et system der sekretariatet hadde myndighet til å avslå søknader etter 
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gitte kriterier, eller man kunne hatt en enklere søknadsbehandling for de søknadene 
sekretariatet mente ikke var støtteverdige. 

Da styringsgruppens leder i april 1991 fikk fullmakt til å avgjøre søknader under 
100.000 kroner ble det mulig å forenkle behandlingen av søknader som gjaldt 
mindre beløp. Sekretariatet kunne da via lederens fullmakt sile slike søknader, noe 
som forekom i stor utstrekning. 

Representantene for RNF fant seg aldri helt til rette i et organ som skulle 
fungere noe annerledes enn et fagråd med hensyn til kriterier for støtte. Dette er en 
konflikt mellom på den ene siden fagrådstradisjonen hvor disiplinene står i høysetet, 
og på den andre siden SMU hvor tverrfaglighet og relevans i denne sammenheng 
ble sett på som viktigere enn disiplinforskning. Denne konflikten hadde også et 
faglig aspekt: RNFs representanter var uenige i at man hadde nok naturvitenskapelig 
kunnskap om miljøproblemene. De opplevde at styringsgruppen i for stor grad var 
av den oppfatning. Flertallet i styringsgruppen derimot, oppfattet RNF-represen­
tantene dithen at SMU også skulle støtte ren naturvitenskapelig forskning. Dette var 
flertallet ikke enig i. 

Videreføring av SMUs arbeid var ikke eget punkt i mandatet, men styrings­
gruppen mente dette var viktig. Likevel har man bare i liten grad klart å involvere 
de andre fagrådene i NAVF i arbeidet. Styringsgruppen mente dessuten at tiltakene 
i seg selv skulle sørge for at SMUs måte å arbeide på skulle leve etter at SMU var 
borte. 

Videreføring kunne med fordel vært et eget punkt i mandatet. Et slikt punkt 
hadde gjort det til en prioritert oppgave for styringsgruppen å sørge for at andre 
stod klar til å overta stafettpinnen når SMU s etappe var over. 

Sekretariatet 
Styringsgruppens sekretariat har siden opprettelsen vært lagt til RSF. For et utvalg 
hvor medlemmene bare møtes noen timer med ukers mellomrom er sekretariatet en 
sentral støttespiller. 

SMUs spesielle rolle i forskningsrådssammenheng gjorde sekretariatets oppgaver 
mer krevende enn de motsvarende oppgavene fagrådsadministrasjonene tar seg av. 
Hvis man hadde hatt større ressurser til rådighet kunne nok sekretariatet i større 
grad vært aktivt i forhold til de forskningsmiljøene styringsgruppen ønsket å støtte. 
Sekretariatet kunne da blant annet ha bidratt til å bringe ulike forskningsmiljøer 
sammen og i større grad enn det som var tilfellet hatt tid til aktiv veiledning av 
forskerne når det gjaldt søknader. 

Styringsgruppens medlemmer roser sekretariatet for dets arbeid, men flere stiller 
nettopp spørsmålstegn ved om man ikke burde hatt et sekretariat som kunne vært 
mer aktivt i forhold til søknadene og dermed avlastet styringsgruppen noe. Slik 
sekretariatet fungerte hadde det for liten kapasitet til dette uten bruk av mye overtid, 
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noe som ble praktisert i den første perioden. Etter vår oppfatning var sekretariatet 
for lite i de periodene da belastningene var størst. Et sekretariat som i større grad 
kunne vært aktivt i forhold til SMUs aktiviteter ville representert en etter vårt syn 
gunstig styrking av SMUs arbeid. 

Funksjonstiden 
Det fremgår av intervjuene at det ble diskutert i NAVF hvorvidt funksjonstiden 
burde være fem år. Fagrådsdirektøren i RSF mente at tre år var tilstrekkelig og fikk 
gjennomslag for dette synet. Flere av medlemmene i styringsgruppen uttrykte i 
intervjuene at SMU burde hatt mer tid til rådighet. De mente at tiden ble for knapp 
til å planlegge langsiktig. 

For søkerne var den korte funksjonstiden kombinert med relevanskriteriet et 
problem i og med at det ikke ville være lett å finne andre organer som ville støtte 
søknader som var utarbeidet med tanke på å få støtte fra SMU hvis SMU skulle 
forsvinne. 

Den relativt korte funksjonstiden var kanskje mest uheldig i forhold til tiltak 
som hadde en u-landsdimensjon. Samarbeid med forskere og institusjoner i u-land 
tar lang tid å etablere, og det er uheldig å binde forskningsinstitusjoner i u-land opp 
i prosjekter hvor finansieringen er usikker fordi slike land har små forsknings­
ressurser og trenger å få full utnyttelse av de som finnes. 

Usikkerheten med hensyn til hvor lenge SMU skulle eksistere gjorde det også 
vanskelig for styringsgruppen å ta initiativer som ville strekke seg noen tid inn i 
fremtiden. 

Det er grunn til å anta at SMU, sammen med NMF, NAU og også flere andre 
organer, gjennom å synliggjøre miljø- og utviklingsforskning, har bidratt til 
opprettelsen av områdestyret for miljø og utvikling i Norges forskningsråd. 

Inntekter 
SMU benyttet seg i stor grad av å overføre penger fra et år til det neste. Det dreide 
seg om store beløp. Myndighetene hadde i generelle vendinger overfor NAVF 
påpekt at man måtte redusere bruken av overføringer. I 2. tertial 1991 tok 
administrasjonen dette opp med SMU. Det ble først tatt opp i styret 17.09.91. Da 
hadde ifølge administrasjonen og RSF dette forholdet bedret seg noe, og planene 
for disponering av midler i tiden fremover var mer konkretisert enn tidligere. 

Det ble opplevd som et problem også i styringsgruppen at behovet for å overføre 
penger til året etter var stort, uten at man egentlig hadde anledning til dette i noe 
stort omfang. Dette viser det problematiske i å gi et program av SMUs type 
inntekter som tidlig i programmets levetid er tildels mye større enn hva man kan 
vente at utgiftene vil bli. Her kunne imidlertid styringsgruppen bidratt til å minske 
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konflikten ved å være strengere med å inndra bevilgninger som ikke ble brukt når 
det ikke forelå en akseptabel forklaring. 

Utgifter 
SMU utgifter var til å begynne med en god del mindre enn inntektene. Det tar noe 
tid for et utvalg å komme i gang, særlig å etablere en prosjektportefølje. Insti­
tusjonelle nyskapninger som sentrene tar også en viss tid å etablere. Kravet om 
tverrfaglighet bidrar også til at det tar ekstra lang tid å etablere slike tiltak. 

SMU var ikke i stand til å dokumentere at pengene faktisk var brukt før sent 
hvert år. Noe av forklaringen på dette er at SMU i stor grad benyttet seg av 
rundsumbevilgninger. Arbeidsgiveransvaret lå hos mottakerne. Dermed var SMU 
avhengig av å bli fakturert for å kunne dokumentere forbruk. NAVFs system med 
etterskuddsvis fakturering førte dermed til at forbruk av penger ble underrapportert 
på kort sikt. Sekretariatet erfarte at en del av de som mottok støtte ventet lenge med 
å sende fakturaer til SMU, til tross for purring. Derfor kunne det tidlig på året virke 
som om SMU hadde brukt mindre penger enn det som var tilfellet. Først sent på 
året fikk man et riktig bilde av situasjonen. 

Prosjektene ble i stor grad samfinansiert, men da i alt overveiende grad med 
andre organer i NAVF-systemet. De prosessorienterte tiltakene er også i stor grad 
samfinansierte, men egenevalueringen peker på at en rekke av disse like gjeme 
kunne vært finansiert innenfor det ordinære systemet. 

SMUs penger utløste nok i noen grad andre penger, men disse andre pengene 
kom for en stor del fra NAVF-systemet. Dette er en indikasjon på at SMUs arena 
i stor grad var NAVF-systemet. 

Virkemidler 
SMUs hovedstrategi var å være initierende og bygge opp under strømninger som 
allerede fantes. SMU ønsket å støtte tiltak som kunne ha effekt også utover den 
perioden SMU støttet tiltaket. Den noe korte funksjonstiden SMU først fikk gjorde 
det vanskelig å tenke langsiktig. Den kan også ha gjort forskningsmiljøene skeptiske 
til å binde seg opp i forskning som ville få en så kort finansieringshorisont. Det tar 
tid å etablere gode tverrfaglige prosjekter der slike ikke har vært vanlige. Man kan 
innvende at det ikke er vanlig å få penger for mer enn ett år av gangen, men 
vanligvis vet søkerne at de kan søke samme kilde neste år. SMU skulle i 
utgangspunktet ikke eksistere i mer enn noe over to år. 

Det kan stilles et spørsmålstegn ved SMUs sterke fokusering på tverrfaglighet. 
Dette har selvsagt sin bakgrunn i at mandatet påla styringsgruppen å prioritere tverr 
(men også fler-) faglighet. Flere av medlemmene i styringsgruppen ga uttrykk for 
at tverrfaglighet til en viss grad var et motebegrep som i praksis viste seg relativt 
vanskelig å få til, og tverrfaglighet er kanskje heller ikke alltid det som trenges. 
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Styringsgruppen mener at flerfaglighet er et mer dekkende begrep for en stor del 
av de aktivitetene som fikk støtte. 

Allerede før styringsgruppen hadde startet sitt arbeid hadde NAVF gått ut med 
en utlysning basert på de temaene som er beskrevet i mandatets punkt 5. 
Søknadsfrist var 1. september 1988. Det lå dermed rundt 150 søknader på bordet 
på styringsgruppens konstituerende møte 19.10.88. Denne søknadsbunken satte 
rammer for den viktigste fasen med hensyn til å fastlegge SMUs profil, startfasen. 

På møte i styringsgruppen 07.06.89 vedtok man følgende kriterier som ville "bli 
lagt til grunn i søknadsbehandlingen: 

tenke forskningsstrategisk 
prosess- og institusjonelle tiltak vil bli prioritert. Gjelder også prosjektsøknader 
med slike elementer 
forskningsrelevans vil bli lagt til grunn 
prioritere de syv forskningstemaene som er nevnt i utlysningen 
tverrfaglighet (flerfaglig karakter) vil bli prioritert 
de søknader som kun hører hjemme i SMU vil bli prioritert 
søknader som innebærer internasjonalt samarbeid, spesielt med u-land, vil bli 
prioritert 
søknader som har en internasjonal vinkling vil bli prioritert." 

Dette kan ikke ha vært til noen særlig hjelp i behandlingen av søknadene. Denne 
listen kan neppe sies å innebære en reell presisering av SMUs kriterier for støtte i 
forhold til mandatet. 

I tillegg til utlysningsrundene vurderte SMU fortløpende søknader til prosess­
orienterte tiltak. Da funksjonstiden ble forlenget ut 1992 besluttet styringsgruppen 
å vektlegge allerede igangsatte prosjekter og å oppmuntre svakt representerte fag 
som humaniora, medisin og jus til å søke om midler i stedet for å gjennomføre en 
åpen utlysning. Dette er et uttrykk for at styringsgruppen la vekt på å få alle fag 
engasjert i denne forskningen. Ut fra den tematiske avgrensningen man hadde fått 
i mandatet er det imidlertid ikke unaturlig at fagområder som humaniora, jus og 
medisin kommer dårligere ut enn for eksempel samfunnsvitenskapene og 
naturvitenskapene. 

Styringsgruppen mottok en del søknader som enkelt sagt ble forsøkt resirkulert 
med honnørord som "Brundtland-kommisjonen", "bærekraftig utvikling" og 
"tverrfaglig" føyd til i prosjektbeskrivelsen. Denne resirkuleringen var ikke et stort 
problem, men er en indikasjon på et mer generelt problem. For et forskningsmiljø 
å bruke tid og krefter på å utarbeide nye søknader når man i beste fall kan regne 
med å få støtte for tre år uten å måtte søke et nytt organ, er forbundet med en stor 
risiko. Det tar ofte mer enn tre år å gjennomføre et større forskningsprosjekt, og da 
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risikerte søkeren å bli stående uten finansiell støtte etter at SMUs funksjonstid var 
over. Den relativt korte funksjonstiden på tre år kan derfor i noen grad ha påvirket 
hvilke søknader styringsgruppen fikk i de åpne utlysningsrundene. 

SMU skulle være både et søknadsbehandlende og et strategisk organ. Det 
strategiske aspektet bestod i å initiere prosessorienterte og institusjonelle tiltak. Her 
kunne gruppen i noen grad aktivt påvirke omgivelsene til åta opp SMUs utfordring. 
Når det gjelder prosjektstøtten var gruppen i større grad en passiv mottaker av 
søknader. Styringsgruppens medlemmer fikk i liten grad anledning til selv å være 
aktivt med på å initiere prosjekter. Men man forsøkte i noen grad å føre miljøer 
sammen. Dette viste seg å være vanskelig fordi det er en prosess som tar tid og som 
er lettest å få til når den springer ut av et behov i de enkelte miljøene. 

Det opplevdes som et problem for flere av medlemmene i styringsgruppen at 
søknadsbehandlingen tok for mye tid i forhold til det strategiske arbeidet. 

Virkemiddelprofilen 
Virkemiddelprofilen kom til å bli dominert av prosjektstøtte hvis vi ser på hvor mye 
penger som ble brukt på hvert av de tre virkemidlene. En stor del av prosjektene 
mottok også støtte fra andre kilder, i hovedsak fra andre organer i NAVF. 

SMU delfinansierte i stor grad prosessorienterte tiltak. Når det gjelder 
institusjonelle tiltak, så hadde de fem sentrene ikke behov for store summer i 
startfasen. Det var heller ikke meningen at sentrene skulle drives bare med penger 
fra SMU. SMU skulle være "fødselshjelper". 

Styringsgruppen har støttet et rekrutteringsprogram innen utviklingsforskning og 
på den måten bidratt til forskerutdanning. SMU støttet også en nordisk konferanse 
om kvinner, miljø og utvikling. Konferansen ble holdt i regi av NAVFs sekretariat 
for kvinneforskning. Men styringsgruppen så seg ikke i stand til å ivareta 
integrering av likestilling og kvinneperspektivet i den forskningen gruppen støttet. 
Det var vanskelig nok å prøve å oppfylle hovedelementene i mandatet. Styrings­
gruppen så seg derfor nødt til å konsentrere seg om disse. 

Prosjektstøtte 
Samfunnsvitenskapelige fag dominerer når det gjelder prosjektstøtte. Disse fagene 
fikk nesten 50 prosent av de midlene som gikk til prosjektstøtte. Denne dominansen 
skyldes delvis at sentrale medlemmer i styringsgruppen mente at samfunns­
vitenskapene burde være et bærende element i SMUs satsing, men også at dette er 
sterkt understreket i forarbeidene til SMU (innstillingene fra Bugge I-utvalget og . 
Sundsbø-utvalget). Slikt sett fulgte styringsgruppen bare opp forutsetningene bak 
SMU. I tillegg er de fleste av de prioriterte forskningstemaene som nevnes i 
mandatet temaer som appellerer til samfunnsvitere. 
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Nesten 84 prosent av prosjektstøtten gikk til universitets- og høyskolesektoren. 
Det viser at styringsgruppens målgruppe i stor grad ble denne sektoren. Dette var 
villet, siden styringsgruppen ønsket på denne måten å bidra til en overrislingseffekt. 
Disse miljøene skulle i sin tur påvirke andre miljøer og studenter til å arbeide med 
SMU-relaterte problemstillinger. 

Naturvitenskapelige fag har ikke fått mer enn noe over 10 prosent av prosjekt­
midlene. 

Tverrfaglige prosjekter er i hovedsak samarbeidsprosjekter mellom samfunns­
vitere og naturvitere og utgjør omlag 30 prosent av støttebeløpet. 

Når det gjelder medisin, er det nok et poeng for å forklare det lave beløpet som 
har gått til prosjekter innen medisin at det har eksistert alternative finansierings­
kilder som HEMIL og U-landsHEMIL. 

Til tross for direkte oppfordringer viste det seg vanskelige å få søknader fra 
humanistiske fag. Ifølge medlemmene i styringsgruppen har humanistene bare seg 
selv å skylde på når de ikke kom bedre ut enn tilfellet var. Likevel viser støtten til 
de to temaene "Sammenlignende forskning om kultur og verdier" og "Human­
økologi i utviklingsland" at ikke ubetydelige beløp har gått til prosjekter med en 
humanistisk vinkling. 

Prosjektene har i stor grad mottatt støtte fra flere kilder. De fleste av de 
samfinansierte prosjektene er finansiert innenfor NA VP-systemet. 

Prosessorientert støtte 
Styringsgruppen ser ut .til å ha vært synlig både nasjonalt og internasjonalt, og 
arrangerte en rekke større konferanser. Mange av medlemmene i styringsgruppen 
vurderer disse tiltakene høyt. De som var mer kritiske mente at de forsknings­
politiske konferansene var tiltak SMU ikke burde støtte. Det ble også innvendt at 
mange av de prosessorienterte tiltakene kunne vært støttet innenfor det ordinære 
systemet. 

Som oversikten over prosessorienterte tiltak i egenevalueringen viser tok 
styringsgruppen i noen grad selv initiativ til denne typen tiltak. 

Institusjonell støtte 
Noe av hensikten med å støtte etableringen av sentre ved universitetene var å skape 
organisatoriske nyskapninger som kunne operere på tvers av faggrenser og de 
etablerte institusjonene. På denne måten håpet man å stimulere til fler- og 
tverrfaglighet. 

Det er opprettet 5 sentre med støtte fra SMU. Et ved hvert av de 4 universi­
tetene og et ved Norges landbrukshøgskole (NLH). Sentrene er av varierende 
størrelse og har ulike virkemåter. 
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I tillegg til disse sentrene arbeidet SMU med muligheten av å opprette et senter 
for internasjonal ressursforvaltning. Sammen med initiativ fra andre hold resulterte 
dette i etableringen av Senter for internasjonal klima- og energipolitisk forskning 
(CICERO). 

De fleste av styringsgruppens medlemmer anser sentrene som det viktigste SMU 
har fått til. Sentrene er et konkret uttrykk for at tanken om at miljø og utvikling 
henger sammen har fått fotfeste ved universitetene. Etableringen av sentrene har tatt 
mer tid enn forutsatt, men universitetene er kjent for å ta seg god tid når 
organisatoriske nyskapninger skal etableres. Det kan derfor neppe lastes SMU at 
denne prosessen har gått langsommere enn ønsket. 

Styringsgruppen gjennomførte våren 1992 en egenevaluering. Som en 
konklusjon på vurderingen av hovedresultatene skriver gruppen her (side 21): 

"Utvalget oppfatter i hovedsak arbeidet som vellykket og i tråd med inten­
sjonene. Dette gjelder i særlig grad Styringsgruppen som initierende og 
strategisk organ, både hva angår institusjonelle tiltak såvel som de prosessuelle. 
Styringsgruppen er også stort sett fornøyd med bredde og kvalitet i de prosjekter 
som har oppnådd støtte, så langt man pr i dag har materiale til vurdering." 

Hovedproblemet har, ifølge styringsgruppen, vært at (side 21): 

"".de overordnede koordineringsoppgaver som SMU ble gitt i mandatets punkt 
1 og 2 viste seg vanskelig å gjennomføre i praksis. Å nedfelle disse oppgavene 
i det eksisterende forskningsrådssystemet viste seg å være mer problematisk enn 
forutsatt." 

Vi er enige i denne problembeskrivelsen. De overordnede koordineringsoppgavene 
tatt i betraktning ble ikke SMU gitt den nødvendige organisatorisk tyngde og status. 

SMU oppstod og virket i et politisk klima der miljø- og utviklingsspørsmål stod 
høyt på dagsordenen . Denne bølgen av interesse ville SMU utnytte og forsterke. 

Imidlertid har ikke SMU vært alene om å følge opp Brundtland-kommisjonens 
rapport. Andre NAVF-utvalg og forskningsrådene har innenfor sine respektive 
områder også vært opptatt av bærekraftig utvikling. 

2.3 SMUs forhold til forskningsrådssystemet, forskersamfunnet, 
brukerdepartementer og SMUs forskningspolitiske effekt 

I forhold til mandatet er SMUs virkeområde blitt innsnevret til i første rekke å 
omfatte grunnforskning. Dette henger sammen med SMUs plassering i grunnforsk­
ningsrådet NAVF. Styringsgruppen har i overveiende grad bestått av personer fra 
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forskjellige universitetsmiljøer. Plasseringen i NAVF, særlig etter at SMU både 
administrativt og faglig ble knyttet til et av fagrådene, begrenset åpenbart kontakten 
med de øvrige forskningsrådene. SMU har som nevnt langt på vei blitt betraktet 
som en intern NA VP-oppgave, og andre forskningsråd har blitt stående på sidelinjen 
- utenfor styringsgruppens innflytelsessfære. 

Departementenes deltagelse i styringsgruppen har vært preget av at de ikke 
betraktet SMU som noe brukerstyrt program for anvendt forskning. De har ikke 
forsøkt å påvirke prioriteringene ut fra sine egne kortsiktige brukerinteresser, men 
ivaretatt sine interessesfærer uten å utøve styring på noen problematisk måte. De 
har bidratt med faglig innsikt, og tatt del i en beslutningsprosess der mye ble tenkt 
og avgjort på selve møtene. Tross et visst innslag av faglig revirforsvar og 
rivalisering virker det som om styringsgruppen har fungert godt som arbeids­
fellesskap; vi får høre at det har vært både interessant og behagelig å sitte der. 
Fagsentrerte motsetninger har blitt motvirket og gruppens felles engasjement 
stimulert ved sterk innsats fra lederens side. I denne sammenheng har det antagelig 
vært fordelaktig at både han og et annet sentralt medlem har betydelig erfaring og 
innsikt fra relevant offentlig virksomhet utenfor forskningssystemet. 

Vi mener at SMU med fordel kunne ha prioritert toveis kommunikasjon med 
forskningens eksterne brukere noe høyere. Slik kommunikasjon bør ikke bare 
betraktes som en måte å spre ferdige forskningsresultater på, men også som et 
virkemiddel for å fremme faglig fornyelse og relevans. Også andre enn departe­
mentsrepresentanter kan representere brukerinteresser på feltet miljø og utvikling. 

SMU har prioritert institusjonelle tiltak høyt, gjennom opprettelsen av og støtten 
til egne sentre for miljø og utvikling ved universitetene. SMU har åpenbart meget 
stor betydning for disse sentrene. Representantene for dem gir klart uttrykk for 
tilfredshet med SMUs støtte, som har vært gitt på romslige betingelser og uten 
utidig innblanding. Støtten til sentrenes virksomhet kan etterhvert gi interessante 
ringvirkninger innover i de øvrige - disiplinbaserte - universitetsmiljøene. Det er 
allerede tegn til at støtten fra SMU har satt noen av sentrene i stand til å fungere 
som pådrivere for miljø- og utviklingsrelatert forskning og undervisning overfor 
noen av fakultetene ved sine universiteter. På institutter utenfor universitetssektoren 
har SMU-midler representert et verdifullt bidrag til mer langsiktig og grunnleggende 
forskning enn man ellers har anledning til å utføre, og kan dermed danne basis for 
nye anvendte og SMU-relevante forskningsprosjekter senere. 

SMUs store satsing på konferansevirksomhet og SMUs arbeid med nettverks­
bygging synes i mindre utstrekning å ha satt positive spor etter seg blant norske 
forskere. Flere konferanser eller seminarer med sterkere faglig profil og bedre 
anledning til toveis kommunikasjon etterlyses blant de intervjuede. Hva nettverks­
arbeidet angår, består effekten snarere i å ha styrket allerede etablerte kontakter enn 
i å ha utviklet nye. En sammenkobling av noen faglig relaterte enkeltprosjekter har 
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blitt godt mottatt. En økt satsing på nettverksbygging kunne vært hensiktsmessig, 
blant annet for å stimulere SMU-relevant kontakt og samarbeid over faggrenser. 
Mange av de SMU-finansierte prosjektene er i overveiende grad enfaglige, eller 
omfatter kun samarbeid mellom nabofag. Dessuten er nettverksbygging en viktig 
måte å arbeide på for å fremme varigheten og den videre utbredelsen av de temaer 
og perspektiver SMUs prioriterer. 

Også SMU-finansierte forskere som arbeider andre steder enn ved sentrene, 
vurderer SMUs innsats som verdifull. SMU har støttet prosjekter som ellers 
vanskelig ville latt seg realisere med et tilsvarende omfang og ambisjonsnivå. Den 
største styringseffekten består antagelig i å gi forskere som allerede er interessert 
og engasjert i SMU-relevante problemstillinger, bedre arbeidsvilkår og bedre 
anledning til å sette preg på sine fagmiljøer. Vi hørte ingen klager over at SMU 
hadde utøvd noen utilbørlig form for faglig dirigering. Det var derimot flere som 
berømmet SMU for evne og vilje til å satse strategisk og risikovillig. Det ble også 
sagt at SMU i større grad enn NA VP-systemet for øvrig så ut over rent faginterne 
kriterier, la vekt på relevans og viste åpenhet overfor andre enn universitetenes 
disiplinmiljøer. 

De intervjuede forskerne og forskningslederne beskriver stort sett kontakten med 
SMUs sekretariat som positiv og "behagelig". Usikkerheten om SMUs varighet har 
representert et problem i forholdet mellom forskersamfunnets og SMU. Noen av 
forskerne kunne ha lagt opp til større prosjekter, hadde de visst at SMU kom til å 
vare mer enn to år. Mange er fornøyd med at SMUs rammer har vært åpne og vide. 
På den annen side ville en skarpere presisering av formålet og arbeidsfeltet gjort det 
lettere for styringsgruppen å spille en mer aktiv og initierende rolle, noe flere av 
medlemmene ønsket. Kravet om å komme raskt i gang, og den store søknadsbunken 
som forelå ved arbeidets begynnelse, svekket muligheten til dette. Det krever 
dessuten store ressurser å opptre virkningsfullt som forskningsinitierende organ. 

SMUs formål oppfattes som legitimt og vesentlig i de deler av forskersamfunnet 
vi har vært i kontakt med. Tross forsøk fra styringsgruppens side har man likevel 
ikke greidd å mobilisere interessen til de humanistiske, juridiske eller medisinske 
fagmiljøene i særlig grad. Dermed er det også tvilsomt hvilke langsiktige 
ringvirkninger av SMU man kan regne med i disse miljøene. 

Ved å gi SMU en mer selvstendig plassering i forhold til NAVF og de 
forskjellige fagrådene, kunne man nok ha kommet sterkere i inngrep med hele 
forskningssystemet. Man burde antagelig også ha satset enda sterkere på institu­
sjonelle og prosessuelle tiltak, ikke minst med tanke på å sikre varige resultater. 
Ved å gjøre enda mer for å utvikle faglige enheter og nettverk som ivaretar og 
formidler SMU-relevant forskning, kan man minske faren for at "miljø- og 
utvikling" kun blir en kortvarig forskningspolitisk bølge. 
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3 Historikk 

Dette kapittelet gjør rede for bakgrunnen for SMU uten å drøfte det som skjedde. 
I neste kapittel tar vi opp til drøfting noen sentrale temaer med bakgrunn i denne 
gjennomgangen. 

3.1 Opptakten 
Rapporten fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (Brundtland-kommi­
sjonen), "Vår Felles Framtid", ble offentliggjort i april 1987. Dette utløste stor 
aktivitet i forskningsrådene. Hvordan skulle man følge opp de forskningspolitiske 
og forskningsadministrative utfordringene som lå i rapporten? 

Flere forskningsråd var interesserte i å få ansvaret for et eget program for å ta 
seg av oppfølgingen av rapporten. Både NORAS, NLVF, NTNF og NAVF var 
interesserte. Internt i NAVF ville både RNF og RSF gjeme være ansvarlige for et 
slikt nytt program. 

Fagrådsdirektøren i RSF, Jostein Mykletun, arbeidet iherdig for at SMU skulle 
havne i NAVF. Han var mer enn noen annen arkitekten bak at SMU havnet i 
NAVF. Han argumenterte for at Brundtland-kommisjonens rapport sa at utford­
ringene i første rekke var av samfunnsvitenskapelig art, og at samfunnsvitenskapene 
representert ved RSF derfor burde være en bærende akse i en forskningsmessig 
oppfølging av kommisjonens rapport. 

RSFs direktør arbei~et målbevisst for at det nye organet for oppfølging av 
Brundtland-kommisjonen skulle bli lagt til NAVF. På bakgrunn av flere departe­
ments henvendelser om forskningsmessig oppfølging av Brundtland-kommisjonens 
rapport tok RSF kontakt med 21 samfunnsfaglige forskningsinstitutter og ba 
instituttene om å få en oversikt over forskning som kunne relateres til Brundtland­
kommisjonens rapport. I tillegg deltok RSF på den internasjonale konferansen 
"Economics and ecology", som ble holdt i Barcelona 26-29.09.87. Der informerte 
RSF om dets planer og knyttet internasjonale kontakter. Man utga oversikten over 
relevant forskning i høringsnotatet "Brundtland-kommisjonens rapport om miljø og 
utvikling - en utfordring for norsk forskning" (datert 16.10.87), sammen med en 
drøfting av mulig organisasjonsform for det nye organet. Denne drøftingen 
konkluderte med at et forskningsprogram om "miljøvern og utvikling" burde 
opprettes, hvor koordineringsansvaret tillegges NAVF. RSF mente at rådet selv 
burde ha rollen som operativ enhet. RSF argumenterte for dette synet ut fra at en 
samlet organisering under NAVF ville sikre gode koordinerings- og kontakt­
muligheter mellom den samfunnsvitenskapelige og den naturvitenskapelige siden 
av oppfølgingen. Dessuten ville en slik organisering hindre en nasjonal oppsplitting 
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fagmiljøene i mellom, og sikre best mulig styring og koordinering. Programmet 
burde løpe fra 01.01.88 til 31.12.93, altså 6 år. 

RSFs administrasjon foreslo videre i dette notatet at programmet skulle styres 
av en programkomite med representanter for forskningsråd, fagmiljøer og offentlige 
organer. I tillegg til styringsfunksjonen og den mer faglig-strategiske funksjonen 
burde komiteen også fungere som vurderingsgruppe for prosjektsøknader. Komiteen 
burde gis fullmakt til å disponere programmets midler. Videre foreslo man at 
komiteen burde ha 6 - 8 medlemmer. RSFs råd ga dette programinitiativet full 
tilslutning. 

NAVF sentralt var enig i at det samfunnsvitenskapelige aspektet burde stå 
sentralt i oppfølgingen. 

RSF fikk stor gjennomslagskraft for sine forslag når det gjaldt SMUs organisa­
toriske forankring og mandat. 

Miljøverndepartementet ba i et brev av 17.06.87 en rekke instanser om hørings­
uttalelser om Brundtland-kommisjonens rapport. Fire av forskningsrådene (NAVF, 
NLVF, NTNF og NORAS) avga en slik uttalelse. De fire rådene uttalte seg i 
varierende grad om organiseringen av oppfølgingsarbeidet. NTNF ga uttrykk for at 
dets langtidsplan i betydelig grad samsvarte med rapportens anbefalinger og at det 
derfor ikke var behov for vesentlige omprioriteringer i rådets forskningsstrategi. 
NAVF ville ta sikte på å etablere en intern kontaktgruppe hvor de fire fagrådenes 
administrasjoner kunne møtes for å tilrettelegge oppfølging av rapporten. NAVF 
hadde her intet forslag til organisering på nasjonalt nivå. NLVF foreslo ingen 
organisatoriske tiltak hverken innefor egen organisasjon eller på nasjonalt nivå, og 
var av den oppfatning at oppfølging burde skje innenfor de organisatoriske rammer 
som eksisterte. Eventuell nødvendig samordning burde skje i regi av Forsknings­
rådenes samarbeidsutvalg (FSU). NORAS kom ikke med forslag til organisering. 

3.2 Fornebu-konferansen 
Fornebu-konferansen, som fant sted 22-23.03.88, var en (stort sett) nasjonal 
forskningspolitisk konferanse om miljø og utvikling arrangert av en komite nedsatt 
av Kultur- og vitenskapsdepartementet. Komiteen ble ledet av fagrådsdirektøren i 
RSF. 

I hans introduksjon til rapporten fra konferansen oppsummerer han hva han 
mente kom ut av konferansen. Konferansen hadde fire hovedtemaer. Tema fire tok 
blant annet opp virkemidler og tiltak i en forskningsstrategi for bærekraftig 
utvikling. Mykletun nevner her seks punkter hvor han mente en viss grad av 
konsensus ble oppnådd: 

Norges forskningsinnsats innenfor miljø og utvikling bør trappes opp. Det bør 
satses på fornyelse og revitalisering, ikke bare "mer av det samme". 
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Forskningen bør skje under et visst tidspress, men uten at dette går ut over 
kvaliteten, siden problemene er svært presserende. 
Det bør vektlegges å utvikle nye forskningstemaer og strategier, særlig med 
tanke på å fremme tverrsektoriell, fler- og tverrfaglig forskning. 
Norske forskere bør i større grad delta i internasjonale nettverk og andre former 
for internasjonalt samarbeid. 
Universitetene i Norge bør være bærebjelker i forskningen, som bør ha et 
langsiktig perspektiv. 
På grunn av Norges begrensede forskningsressurser bør man satse på et eller 
flere nasjonale nettverk innenfor miljø og utvikling for å unngå overlappende 
arbeid. 

Flere av disse punktene skulle komme til å bli nedfelt i SMUs mandat. Fornebu­
konferansen fikk betydning for Bugge I-utvalgets arbeid. Flere sentrale medlemmer 
av dette utvalget var tilstede på konferansen. 

3.3 Bugge I-utvalget 
Regjeringen ga i Stortingsproposisjon nr. 1 1987-88 NAVF hovedansvaret for den 
forskningsmessige oppfølgingen av rapporten fra Brundtland-kommisjonen, og 
NAVF fikk forvaltningsansvar for 6,5 millioner kroner i forskningsmidler for 1988 
til denne oppfølgingen. Forvaltningen av disse pengene skulle skje i samråd med 
departementene og de øvrige forskningsrådene. 

For å starte dette arbeidet satte NAVFs styre i februar 1988 ned et ad hoc-utvalg 
for å vurdere nærmere hvordan den forskningsmessige oppfølgingen av Brundtland­
kommisjonens rapport burde være. 

Dette utvalget, det såkalte Bugge I-utvalget, fikk denne sammensetningen (etter 
forslag fra NAVFs 4 fagråd): 

Generalsekretær Hans Christian Bugge, Redd Barna (leder) 
Professor Bjarne Bjorvatn, UiB 
Programkoordinator Inger-Marie Bjønness, DUH 
Førsteamanuensis Berit Riddervold Heimdal, UiB 
Professor Per K værne, UiB 
Spesialrådgiver Peter Johan Schei, MD 
Direktør Svein Sundsbø, NLVF 
Fagkonsulent Sunneva Sætevik, RSF/NAVF (sekretær). 

Dessuten deltok avdelingsdirektøren i RSF, Jostein Mykletun, i utvalgets møter. 
Førstekonsulent Marit Aarre (KD) deltok i en del møter som observatør. Sekre­
tariatsansvaret ble lagt til RSF. Utvalget fikk et todelt mandat: 
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"a) Utarbeide forslag til disponering av de tildelte forskningsmidlene for 1988 -
6,5 mill. kr. bevilget over NAVFs budsjett - i samarbeid med andre forsknings­
råd og berørte departementer. 
b) Utarbeide forslag til organisering og strategi for den framtidige forsknings­
messige satsning." 
(Bugge 1988, 6) 

Utvalget fant det mest hensiktsmessig først å drøfte strategier for den fremtidige 
satsingen. Mandatets punkta) og b) skiftet dermed rekkefølge. Utvalget kom med 
totalt 11 forslag. Forslag 11 omhandlet det som skulle bli SMU: 

"Utvalget er seg bevisst behovet for rask igangsetting av oppfølgingstiltak i 
1988 og at hele forskningspotten blir fordelt i inneværende år. Dersom NAVFs 
styre følger utvalgets forslag, vil en vesentlig del av midlene straks kunne 
overføres til universitetene og andre institusjoner som er nevnt. De resterende 
forprosjektmidler anbefales utlyst straks, med tanke på fordeling utpå høsten 
1988. Til å vurdere søknader om prosjektmidler, samt å koordinere det videre 
oppfølgingsarbeidet i regi av NAVF, foreslås nedsatt en egen tverrfaglig 
styringsgruppe for bærekraftig utvikling, med eksperter fra ulike fagområder. En 
slik gruppe bør ikke være større enn 6-7 personer. En viktig koordinerings­
oppgave vil være å forholde seg til det arbeid som utføres av nasjonale komiteen 
for miljøvernforskning, og den påtenkte nasjonale komiteen for utviklings­
forskning. Denne tverrfaglige gruppa bør ha et nært forhold til fagrådene i 
NAVF og til de øvrige forskningsråd samt tjene som et innstillende og 
rådgivende organ til NAVFs styre." 
(Bugge 1988, 4) 

Innstillingen fra utvalget baserte seg på forutsetningen om at en fra norsk side var 
innstilt på å foreta en betydelig forskningsmessig satsing som oppfølging av 
Brundtland-kommisjonens rapport. 

Utvalget fremhevet betydningen av å orientere seg mot internasjonale forsker­
nettverk og andre former for internasjonalt samarbeid. Utvalget mente det måtte 
satses både på kortsiktige og langsiktige tiltak, og utvalget anbefalte tre typer: 

institusjonelle 
prosessorienterte 
prioriterte forskningstemaer. 

Av institusjonelle tiltak anbefalte utvalget opprettelse av studiesentre for bærekraftig 
utvikling ved de fire universitetene, og opprettelse av et institutt eller senter for 
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internasjonal forvaltning av miljø- og naturressurser med tilhørende dokumenta­
sjonssenter for miljø og utvikling. 

Når det gjelder prosessorienterte tiltak foreslo utvalget konferanser og seminarer 
for å øke kontakten mellom fagmiljøer og brukere, mer kontakt internasjonalt 
gjennom internasjonale nettverk, økt samarbeid med forskningsinstitusjoner i u-land, 
frikjøp av ressurspersoner ved universitetene og opprettelse av en "tenkegruppe" av 
sentrale norske og utenlandske forskere. 

Utvalget foreslo følgende prioriterte forskningstemaer: 

sammenlignende kultur- og verdiforskning 
økonomi/økologi 
internasjonale styrings- og forvaltningsproblemer 
humanøkologi i utviklingsland 
i-lands økonomiske og teknologiske utvikling som skranke for utviklings­
landenes utvikling 
bevaring av genetisk materiale for bærekraftig utvikling 
klima og samfunn 
"Miljøscenario for Norge mot år 2000". 

Bugge I-utvalget sier at utvalgets innstilling må sees i sammenheng med Sundsbø­
utvalgets innstilling ettersom de langt på vei utfyller hverandre og at utvalget har 
lagt vekt på områder som ligger utenfor Sundsbø-utvalgets mandat. Bugge !­
utvalget anså det som .sin primære oppgave å komme med nye initiativ med 
hovedvekt på tverr- og flerfaglige utfordringer. 

3.4 Sundsbø-utvalget 
Forskningsrådenes samarbeidsutvalg (FSU) satte høsten 1987 ned et kontaktutvalg 
som skulle vurdere hvordan forskningsrådene kunne følge opp Brundtland­
kommisjonens rapport. Utvalgets medlemmer var: 

Direktør Svein Sundsbø, NLVF (leder) 
Seksjonssjef Simen Ensby, NTNF 
Fagrådsdirektør Jostein Mykletun, RSF/NAVF 
Fagkonsulent Randi Torgersen, RNF/NA VF 
Avdelingsdirektør Tone Vislie, NFFR 
Fagkonsulent Ellen Vollebæk, NORAS 
Fagkonsulent Sunneva Sætevik, RSF/NAVF (utlånt til FSU) (sekretær). 

Utvalget la frem sin rapport i juni 1988. Den inneholder en oversikt over planer og 
ideer i forskningsrådene og disses forslag til aktuelle samarbeidspartnere. 
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Kontaktutvalget skisserte noen grunnleggende prinsipper for forskningsrådenes 
oppfølging, der det heter: 

"1. Forskning for oppfølging av Brundtland-kommisjonens rapport krever fler-/ 
tverrfaglig, tverrinstitusjonell og tverrsektoriell innsats. 
2. Forskningen bør skje innenfor de etablerte og allerede planlagte organisa­
sjonsrammer. 
3. Det må gis høyere prioritet til forskning som kan bidra til å skape bære­
kraftig utvikling. Dette kan skje både gjennom nye midler og gjennom 
omprioritering av forskning. 
4. Det må legges vekt på å utvikle miljøer som har dokumentert kvalitet og at 
forskningen gir best mulig grunnlag for kunnskapsformidling. 
5. Det norske forskningssystemet må ha både et nasjonalt og et globalt 
perspektiv på sin innsats." 
(Sundsbø 1988, 1) 

Punkt 2 utdypes på følgende måte: 

"Det er viktig å bruke de forskningsråd og nasjonale komiteer som er, eller er 
foreslått etablert i nær framtid. Gjennom å integrere oppfølgingen av Brundt­
land-kommisjonen i de etablerte organer, unngår en unødig overlapping og en 
gjør det klart for hele det etablerte forskningssystemet at det er deres oppgave 
å foreta den nødvendige omprioriteringen av innsatsen innenfor de rammer norsk 
forskning til enhver tid får å forvalte ." 
(Sundsbø 1988, 4) 

Utvalget delte programforslagene og ideene det fikk fra forskningsrådene inn i tre 
kategorier: 

programmer som naturlig hører hjemme, eller har sitt tyngdepunkt i ett 
forskningsråd 
programmer som krever samordning og hvor det kan være aktuelt at FSU bidrar 
til å bringe partene sammen 
programmer som er så "brede" at det kan være naturlig å etablere felles tiltak 
mellom alle forskningsrådene. 

En stor del av forslagene hørte naturlig inn under det enkelte råds ansvarsfelt, andre 
burde sees i sammenheng med etablerte nasjonale komiteer. For resten av 
programforslagene mente utvalget at det burde tas konkrete samarbeids- og 
arbeidsdelingsinitiativ mellom forskningsrådene. 
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Utfra 14 innkomne programforslag foreslo utvalget en samordning slik at det 
kunne arbeides videre med seks koordinerte programmer: 

havmiljø og overvåking av situasjonen i våre havområder 
miljøovervåkning, land og ferskvann 
miljøteknologi 
energiforvaltning og teknologi i Norge 

- energi og utvikling 
økonomi og økologi - styringsverktøy for bærekraftig utvikling. 

Kontaktutvalget foreslo videre at forskningsrådene burde etablere samarbeid om 
utvikling av internasjonale nettverk og andre tiltak som kan bidra til å aktivisere de 
forskningsutfordringer som ligger i Brundtland-kommisjonens rapport. Utvalget 
mente slike tiltak burde kunne skje i regi av FSU. 

Dessuten foreslo utvalget at midler også burde anvendes til å skape kontakt på 
tvers av fag, institusjoner og nasjoner. 
I motsetning til Bugge I-utvalget anbefalte ikke Sundsbø-utvalget at det burde 
opprettes et eget tverrfaglig organ. 

3.5 Styringsgruppen for forskning om miljø og utvikling 
SMU ble opprettet av NAVFs styre i juni 1988 og startet sitt arbeid i oktober 
samme år. SMU fikk ansvaret for den generelle forskningsmessige oppfølgingen av 
Brundtland-kommisjonens rapport, i regi av NAVF og i samarbeid med de øvrige 
forskningsrådene og berørte departementer. SMU fikk først funksjonstid ut 1990. 
Denne ble forlenget og SMU ble oppnevnt frem til 31.12.92. NAVF/RSF vil etter 
alt å dømme bli vedta at SMU skal fungere inn i 1993 inntil områdestyret for miljø 
og utvikling i Norges forskningsråd er operativt. 

SMU har pr. 01.11.92 følgende sammensetning: 

Professor Bjarne Bjorvatn, Senter for internasjonal helse, UiB (foreslått av 
NAVF/RMF) 

Professor Jens Christian Hansen, Institutt for geografi, NHH (foreslått av 
NAVF/RSF) 

Rådgiver Bente Herstad, Miljøverndepartementet (foreslått av Miljøverndeparte­
mentet) 

Professor Per K værne, Institutt for kultur- og samfunnsfag, UiO (foreslått av 
NAVF/RHF) 
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Professor Berit Smestad Paulsen, Farmasøytisk institutt, UiO (foreslått av 
NAVFIRNF) 

Byråsjef Tertit von Hanno Aasland, Utenriksdepartementet (foreslått av Uten­
riksdepartementet). 

Førsteamanuensis Hans Christian Bugge, Institutt for offentlig rett, UiO (foreslått 
av NAVF/RSF), var inntil 15.09.92 leder av SMU. Han trådte da ut av SMU og inn 
i interimsstyret for Norges forskningsråd. Det samme gjelder direktør Svein 
Sundsbø, NLVF (foreslått av FSU i første periode, så av NAVF/RSF). Han var 
medlem og nestleder av SMU inntil han 02.10.92 ble utnevnt til administrerende 
direktør i Norges forskningsråd . 

Disse har vært medlemmer av styringsgruppen: 

Førsteamanuensis Berit Riddervold Heimdal, UiB 
Seksjonssjef Simen Ensby, (da NTNF) 
Seksjonssjef Robert Salomon, NTNF 
Avdelingsdirektør Eli Moen, Direktoratet for naturforvaltning (da Miljøvern­

departementet) 
Sekretariatleder Anne Fikkan, NAVF (da Miljøverndepartementet) 
Seksjonssjef Janne Rønning, SFT (da Miljøverndepartementet). 

NAVFs styre vedtok 21.06.88 at styreformannen fikk delegert myndighet til å 
fastsette SMUs mandat. Mandatet bygde i stor grad på anbefalingene i Bugge !­
utvalgets innstilling. 

SMU fikk følgende mandat: 

"1 . Styringsgruppen skal ha ansvar for den generelle forskningsmessige 
oppfølging av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, i regi av NAVF og 
i samråd med de øvrige forskningsråd og departement. . 

Det skal legges spesiell vekt på forskning som skaper nye perspektiver og 
nye faglige koblinger, med en prioritering av tverr- og flerfaglig forskning på 
tvers av tradisjonelle sektorgrenser, fortrinnsvis med en internasjonal orientering. 
Gruppens arbeid vil i særlig grad ha utgangspunkt i innstillingen "Handling 
gjennom kunnskap. Forskning for bærekraftig utvikling", og forholde seg til . 
FSU-rapporten "Oppfølging av Brundtlandkommisjonens rapport: oversikt over 
planer - forslag om tiltak". 
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2. Gruppen skal samordne forslag fra fagrådene og de øvrige forskningsråd og 
selv ta initiativ til å fremme effektive planleggings- og samarbeidsordninger 
mellom rådene på prioriterte områder for forskningsmessig oppfølging. 

Gruppen skal spesielt holde seg orientert om og eventuelt ta initiativ til 
samarbeid med relevant virksomhet i regi av Nasjonal komite for miljøvern­
forskning, og sørge for en klar grenseoppgang mellom de to organer. Det samme 
gjelder gruppens forhold til den planlagte Nasjonal komite for utviklings­
forskning. 
3. Gruppen skal vurdere og overfor NAVFs styre innstille på bevilgning til 
institusjonelle tiltak, som opprettelse av tverrfaglige studiesentre for bærekraftig 
utvikling ved universitetene, og eventuelt etablering av et institutt eller senter 
for internasjonal forvaltning av miljø- og naturressurser, eventuelt tilknyttet et 
dokumentasjonssenter for miljø og utvikling. 
4. Gruppen er delegert bevilgningsfullmakt vedrørende iverksetting av 
prosessorienterte tiltak som forskningskonferanser og seminarer, forprosjekt, 
reiser for internasjonal prosjektplanlegging, generelle miljøtiltak for å styrke 
internasjonal kontakt og forskningssamarbeid etc. Gruppen kan også bevilge til 
spesielle formidlingstiltak av "populærvitenskapelig" eller vitenskapelig art. 
5. Med underlag i fag- og forskningsrådenes faglige innstillinger og forslag til 
samfinansiering mellom rådene og gruppens vurdering av relevans, er gruppen 
delegert bevilgningsfullmakt for bevilgning til planlegging, forprosjektering og 
delfinansiering av prosjekter og programmer. I utgangspunktet skal gruppen 
prioritere innen følg~nde områder: 

sammenlignende forskning om kultur og verdier 
økonomi og økologi - styringsverktøy for bærekraftig utvikling 
internasjonal ressursforvaltning 
humanøkologi i utviklingsland 
industrilandenes økonomiske og teknologiske utvikling - utviklingshindring 
for utviklingsland? 
bevaring av det genetiske grunnlag for en bærekraftig utvikling 
klima og samfunn. 

Videre skal gruppen vurdere finansiering av aktuelle forslag til tiltak som FSU­
rapporten inneholder, samt samarbeide med FSU om forprosjektering til 
"Økonomi - økologi: styringsverktøy for bærekraftig utvikling". 

6. Gruppen skal være rådgivende for NAVFs styre m.h.t. NAVFs samlede 
forskningsinnsats på området miljø og utvikling. 



7. Gruppen skal sørge for at alle forskningsrådene holdes godt informert om 
dens løpende arbeid. 

8. Gruppen skal: 

tilse at det fortrinnsvis satses konsentrert på større miljøer med spisskompe­
tanse eller klart potensiale for spisskompetanse. Det skal legges vekt på 
internasjonale tilknytninger i prosjektene. 
se til at behovet for forskerutdanning, kompetanseutvikling og likestilling 
blir ivaretatt samt at kvinneperspektiv integreres i forskningen. 

Sammensetning 
Styringsgruppen består av 8 medlemmer. Det oppnevnes ikke varamedlemmer. 
Forslag innhentes fra NAVFs fagråd, Miljøverndepartementet, Departementet for 
utviklingshjelp. FSU foreslår to medlemmer. Av koordineringsgrunner bør det 
tilstrebes en viss personoverlapping med Nasjonal komite for miljøvern­
forskning." 
(Bugge 1992, 5ft) 

Innstillingene fra Bugge I-utvalget og fra Sundsbø-utvalget skal danne et 
utgangspunkt for styringsgruppens arbeid, slik mandatets punkt I sier. 

For lederen av styringsgruppen gjaldt følgende instruks fra april 1991: 

"Leder gis fullmakt til å treffe vedtak i følgende saker: 

Søknader innenfor prinsipper fastlagt av Styringsgruppen og saker som ikke 
kan vente til neste møte, begge gjelder inntil 100.000 kr. 
Søknader over 100.000 kr. vises til den ordinære budsjettbehandlingen i 
Styringsgruppen. Spesielle søknader kan imidlertid etter forslag fra leder, 
tas opp til behandling i Styringsgruppen. 

Vedtak fattet av leder refereres for Styringsgruppen på førstkommende møte. 
For behandling av søknader legger leder til grunn SMUs mandat og strategi, 

og de retningsgivende kriterier NAVF har utarbeidet for sin søknadsbehandling, 
jfr. NAVFs skjema for faglig vurdering." 
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Sekretariatsfunksjonen ble lagt til Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning (RSF) 
i NAVF, mens styringsgruppen sorterte direkte under NAVFs styre. Fra og med 
1991 er SMU underlagt RSF både faglig og administrativt som følge av en generell 
omorganisering av all fler- og tverrfaglig forskning i NAVF. 

SMU har i tiden 1988-92 hatt 48,3 millioner kroner til disposisjon, og har brukt 
tre hovedvirkemidler: 

- prosjektstøtte 
- prosessorientert støtte 

institusjonell støtte. 

Frem til og med 1992 er pengene fordelt slik mellom disse tre virkemidlene: 

- prosjektstøtte 29,532 millioner kroner 
- prosessorientert støtte 7,410 millioner kroner 

institusjonell støtte 7,815 millioner kroner. 

Totalt er det fordelt 44,757 millioner kroner, mens komiteen og administrasjon har 
kostet 3.497 .000,-. 
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4 Organisering 

4.1 Plasseringen av SMU i forskningsrådssystemet 
Regjeringen ga i 1988 NAVF hovedansvaret for den forskningsmessige opp­
følgingen av Brundtland-kommisjonens rapport. Det kan være grunn til å se litt på 
valget av NAVF som vert for SMU. I kapittel 3 så vi hvordan RSF og fagråds­
direktøren var helt sentrale i prosessene omkring plasseringen av SMU i NAVF. 
RSF foreslo for eksempel allerede i sitt høringsnotat "Brundtland-kommisjonens 
rapport om miljø og utvikling - en utfordring for norsk forskning" fra høsten 1987, 
bare et halvt år etter at Brundtland-kommisjonens rapport kom ut, at et eget 
forskningsprogram om "miljøvern og utvikling" burde opprettes og legges til 
NAVF. Fagrådsdirektøren utviste stor aktivitet og klarte å få aksept for at SMU 
burde lokaliseres til NAVF. Det var imidlertid ikke selvsagt at SMU burde havne 
i et av forskningsrådene og eventuelt at valget burde falle på NAVF. Mye av 
ansvaret for at SMU ifølge flere av medlemmene i styringsgruppen i for liten grad 
klarte åvirke på tvers av forskningsrådsstrukturen som forutsatt i mandatet, skyldes 
nettopp denne plasseringen. 

Forarbeidene til SMU, innstillingene fra Bugge I-utvalget og Sundsbø-utvalget, 
ga uttrykk for at oppfølgingen av Brundtland-kommisjonens rapport burde være 
tverrfaglig og tverrsektoriell. I lys av dette kan det stilles spørsmålstegn ved om en 
plassering i et av forskningsrådene var den beste måten å oppnå dette på. 

SMUs mandat og oppgaver innebar som nevnt at styringsgruppen var ment å 
være et tverrgående organ på forskningsrådsnivå. Ideelt sett mener vi at det ville 
vært en fordel om SMU ikke hadde vært underlagt et enkelt forskningsråd. En måte 
å oppnå dette på kunne ha vært å legge styringsgruppen under Forskningsrådenes 
samarbeidsutvalg (FSU) slik det ble gjort med komiteen (FKB) for hovedsatsings­
området "Bioteknologi". Nå heter det riktignok i Stortingsmelding nr. 28 (1988-89) 
"Om forskning" at (side 7) 

"Organiseringen av den forskningsmessige oppfølgingen [av Verdenskommi­
sjonen for miljø og utvikling] må bygge på etablerte institusjoner og strukturer." 

men også at (side 39) 

"En forskningsmessig oppfølging [av Verdenskommisjonen for miljø og 
utvikling] består først og fremst i å integrere dette perspektivet i dagens 
utøvende forskning og i de administrative organer for vår forskning, eventuelt 
å endre den administrative struktur der dette synes relevant.". (vår under­
streking) 
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Det åpnes med andre ord for at slike administrative nyskapninger kan være 
nødvendige. Siden SMU skulle være et tidsbegrenset utvalg ville ikke en slik 
organisering betydd et permanent tillegg til den eksisterende forskningsråds­
strukturen. En slik plassering ville nok også ha gjort det lettere å involvere de 
øvrige forskningsrådene i SMUs aktiviteter. 

Da NAVF fikk SMU hadde de andre forskningsrådene på en måte tapt kampen 
om et aktuelt forskningsområde med stor politisk appell. Det synes som om de da 
ikke var særlig interesserte i å involvere seg i noe de ikke hadde særlig innflytelse 
over. 

4.2 SMU i NAVF 
Etter at NAVF i 1988 fikk hovedansvaret for den forskningsmessige oppfølgingen 
ble Bugge I-utvalget nedsatt for å vurdere nærmere hvilken form denne opp­
følgingen burde ha. Utvalget konkluderte blant annet med at det burde opprettes en 
egen tverrfaglig styringsgruppe for bærekraftig utvikling. Denne styringsgruppens 
medlemmer skulle være eksperter fra forskjellige fagområder. Videre ble det 
foreslått at gruppen skulle ha et nært forhold til fagrådene i NAVF og de øvrige 
forskningsrådene. Gruppen skulle tjene som et innstillende og rådgivende organ til 
NAVFs styre. 

Styringsgruppen, som ble opprettet av NAVFs styre i juni 1988, sorterte først 
direkte under NAVFs styre, mens sekretariatsfunksjonen ble lagt til Rådet for 
samfunnsvitenskapelig forskning (RSF) i NAVF. Fagrådsdirektøren var leder for 
sekretariatet. Dette var en uvanlig organisering og viser at man forsøkte å finne en 
løsning på det dilemmaet at SMU i følge mandatet skulle arbeide på tvers av 
forskningsrådene samtidig som SMU var en del av et av forskningsrådene. 

Det hadde etter hvert likevel blitt for mange organer som lå direkte under 
NAVFs styre, noe som var problematisk. Det førte til uklare ansvarsgrenser, styret 
ble forelagt detaljsaker som det ikke hadde kompetanse til å ta stilling til og mange 
mente at disse organene hadde en privilegert stilling i og med at styret var ansvarlig 
både for den daglige driften og avgjorde organenes budsjetter. 

I rapporten fra den faglige referansegruppen i NAVFs prosjekt for omstilling og 
omorganisering (P-90), som kom i august 1990, heter det at styret nærmest som en 
nødløsning er blitt et fagorgan for fler- og tverrfaglige saker i mangel på egnede 
faglige primærorganer til å håndtere aktiviteter på tvers av fagrådsgrensene. 

På bakgrunn av denne situasjonen nedsatte NAVFs styre høsten 1989 et utvalg 
som skulle se på hvordan fler- og tverrfaglige aktiviteter kunne organiseres. 
Innstillingen fra utvalget ("NAVFs arbeid med fler- og tverrfaglig forskning") 
presiserte fagrådenes tosidige ansvar: for eget fagområde og for aktiviteter som går 
ut over dette og krever samarbeid. Utvalget anbefalte at styret ble avlastet for 
direkte faglig og budsjettmessig ansvar for enkeltaktiviteter. Når det gjaldt SMU ble 
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den foreslått lagt under RSF. SMU ble et såkalt "fellesprogram" eller en "type 2-
aktivitet" . Det innebar i praksis at RHF, RMF og RNF (henholdsvis Rådet for 
humanistisk, medisinsk og naturvitenskapelig forskning) ble gjort biansvarlige. 
Dermed ble disse fagrådenes .innflytelse i SMU til en viss grad formalisert . 

Styringsgruppen fikk ikke anledning til å uttale seg om denne omleggingen og 
ble bare informert etter at beslutningen var tatt. Etter 01.01.91 ble dermed SMU 
underlagt RSF både faglig og administrativt som følge av en generell omorgani­
sering av all fler- og tverrfaglig forskning i NAVF. 

Da det faglige ansvaret for SMU ble overført til RSF var det meningen fra 
ledelsen i NAVFs side at RSF her påtok seg et ansvar for å gi SMU en faglig 
forankring på vegne av hele NAVF. Likevel er det et visst grunnlag for å si at dette 
gjorde avstanden til forskningsmiljøer som ikke tilhørte RSF-sfæren større. 

I styringsgruppens mandat, punktene 1 og 2, står det at 

"1 . Styringsgruppen skal ha ansvar for den generelle forskningsmessige 
oppfølging av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, i regi av NAVF og 

i samråd med de øvrige forskningsråd og departement. 
Det skal legges spesiell vekt på forskning som skaper nye perspektiver og 

nye faglige koblinger, med en prioritering av tverr- og flerfaglig forskning på 
tvers av tradisjonelle sektorgrenser, fortrinnsvis med en internasjonal orientering. 
Gruppens arbeid vil i særlig grad ha utgangspunkt i innstillingen "Handling 
gjennom kunnskap. Forskning for bærekraftig utvikling", og forholde seg til 
FSU-rapporten "Oppfølging av Brundtlandkommisjonens rapport: oversikt over 
planer - forslag om tiltak". 
2. Gruppen skal samordne forslag fra fagrådene og de øvrige forskningsråd og 
selv ta initiativ til å fremme effektive planleggings- og samarbeidsordninger 
mellom rådene på prioriterte områder for forskningsmessig oppfølging. 

Gruppen skal spesielt holde seg orientert om og eventuelt ta initiativ til 
samarbeid med relevant virksomhet i regi av Nasjonal komite for miljøvern­
forskning, og sørge for en klar grenseoppgang mellom de to organer. Det samme 
gjelder gruppens forhold til den planlagte Nasjonal komite for utviklings­
forskning ." 

Styringsgruppens arena skulle med andre ord i utgangspunktet ikke bare være 
NAVF, men hele forskningsrådsstrukturen og departementene. For å kunne virke 
innenfor en slik arena ville det naturlig nok være en fordel om styringsgruppen 
hadde høy status. Den faglige plasseringen SMU først fikk, direkte underlagt 
NAVFs styre, ga en status som styringsgruppen mente gjorde det mulig å operere 
på tvers av forskningsrådsstrukturen. Da styringsgruppen fra 01.01.91 i forbindelse 
med den generelle overføringen av styreunderlagte programmer ble faglig underlagt 
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RSF forsvant ifølge flere medlemmer av SMU noe av den statusen styringsgruppen 
hadde. I følge flertallet av styringsgruppens medlemmer ga NAVF med dette 
vedtaket inntrykk av at SMU var en intern RSF sak, selv om omleggingen var en 
generell forskningspolitisk beslutning i NAVF. Med SMUs tverrsektorielle oppgaver 
og den korte funksjonstiden som gjenstod, skulle det kunne vært mulig å ha latt den 
være underlagt styret den tiden som gjenstod. Interessant nok fikk ikke styrings­
gruppen uttale seg om omleggingens mulige konsekvenser for SMU. 

SMU forsøkte ifølge medlemmene å arbeide på tvers av forskningsråds­
strukturen. SMU finansierte blant annet utredningen av "Økonomi og Økologi -
styringsverktøy for bærekraftig utvikling", et program som Sundsbø-utvalget foreslo 
opprettet. Dette ble et program som alle forskningsrådene deltok i. SMU inviterte 
også forskningsrådene til samarbeid. Responsen var imidlertid liten. Det virker som 
om forskningsrådene mistet interessen i det øyeblikket SMU ble lagt til NAVF. 

Resten av forskningsrådssystemet ble dermed ikke i særlig grad involvert i 
SMUs aktiviteter, selv om både NTNF og NLVF var representert i styringsgruppen 
(med henholdsvis Simen Ensby/Robert Salomon og Svein Sundsbø). Styrings­
gruppen var svært opptatt av at SMU skulle virke på tvers av forskningsråds­
strukturen, men det viste seg altså vanskelig å få de andre rådene involvert i 
konkrete tiltak. 

Dette kan selvsagt ikke bare skyldes den omleggingen som førte til at SMU ble 
lagt under RSF. Det er også grunn til å påpeke at det fantes en rekke faktorer som 
verken NAVF, RSF eller styringsgruppen hadde særlig kontroll over og som virket 
begrensende på SMUs muligheter til å arbeide på tvers av forskningsrådsstrukturen. 

Det gjelder at forskningsrådene i liten grad ser ut til å ha-vært villige til å gå inn 
i et tverrsektorielt samarbeid. Det gjelder også at budsjettet på noe over 48 millioner 
kroner var såpass lite at man vanskelig kunne forvente at SMU i noen særlig grad 
skulle være i stand til å påvirke forskningsrådssystemet som forvalter omlag 2 
milliarder kroner hvert eneste år, hvis dette systemet ikke selv er interessert i å la 
seg påvirke. 

Da RSF fikk ansvaret for SMU var det på tide å begynne avviklingen. RSFs 
oppgave var derfor langt på vei å sørge for en styrt avvikling av SMU. 

4.3 Styringsgruppen 
Styringsgruppen var bredt sammensatt. I henhold til mandatet skulle styrings­
gruppen bestå av 8 medlemmer. Forslag til medlemmer skulle komme fra NAVFs 
fagråd, Miljøverndepartementet, Departementet for utviklingshjelp (nå Utenriks­
departement~t) og FSU som skulle foreslå to medlemmer. 

Flere av medlemmene i Bugge I-utvalget ble medlemmer i SMU, og dessuten 
har mange av medlemmene i SMU vært med gjennom hele funksjonstiden. Det 
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gjelder også flere av dem som har vært med helt siden Bugge I-utvalget. Dette ga 
arbeidet en stor grad av stabilitet og kontinuitet. 

Miljøverndepartementet skiller seg ut idet det har hatt fire representanter i 
styringsgruppen (og departementets representant i Bugge I-utvalget, Peter Johan 
Schei, ble dessuten ikke med over i SMU). Det gjorde at Miljøverndepartementets 
oversikt og evne til å bidra konstruktivt i styringsgruppens arbeid trolig ble mindre 
enn om man også her hadde hatt større kontinuitet. 

Den første tiden var det NAVFs styre som oppnevnte medlemmene i SMU. 
Medlemmene av styringsgruppen skulle kun representere seg selv, men hadde et 
formidlingsansvar overfor sine respektive miljøer. Fra 01.01.91 overtok RSF 
oppgaven med oppnevning. 

Etter at den første funksjonstiden var omme 31 .12.90 ønsket ikke lenger FSU 
å foreslå medlemmer til SMU. FSU anså da at den profil og de oppgaver SMU 
hadde fått tilsa at det var riktig å overlate dette til NAVF. FSU erkjente med dette 
at SMU var i stor grad en komite som opererte innenfor NA VP-systemet, og ikke 
på tvers av forskningsrådsstrukturen som forutsatt i mandatet. FSUs erkjennelse av 
at SMU i svært stor grad var blitt en del av NA VP-systemet forteller at de andre 
forskningsrådene ikke var særlig interesserte i SMU. Det betyr ikke at de oppfattet 
"Brundtland-rapport relatert" forskning som uviktig, men at de snarere ønsket å 
støtte slik forskning innenfor sine respektive ansvarsområder. 

NTNFs representant gikk dermed ut av SMU, og ble erstattet av en representant 
for RSF. Omorganiseringen i NAVF som førte til at SMU ble faglig underlagt RSF 
endret i seg selv ikke FSUs forhold til SMU. Denne endringen ble sett på som et 
internt NA VP-anliggende. Det at FSU ikke lenger ville foreslå medlemmer til SMU 
er et uttrykk for at de andre forskningsrådene anså SMUs arbeid som en oppgave 
for NAVF. SMUs målsetting om å integrere anbefalingene fra Brundtland­
kommisjonens rapport i forskningsrådssystemet var nok akseptert av forsknings­
rådene, men det betydde ikke at man der følte at SMU angikk en selv. 

4.4 Arbeidet i styringsgruppen 
Det var en fordel at flere av medlemmene i styringsgruppen hadde en bakgrunn fra 
Bugge I-utvalget. De hadde allerede vært gjennom prosessen med å vurdere hvordan 
man skulle følge opp rapporten fra Brundtland-kommisjonen og var derfor i stor 
grad enige om strategien. 

Styringsgruppen arbeidet som et kollegium. I behandlingen av søknadene fra den 
første utlysningsrunden fikk likevel hvert medlem ansvaret for å være "saksord­
fører" for en bunke søknader. Behandlingen av søknadene bygget på konsulent­
uttalelser. 

I tillegg til de vanlige kvalitetskriteriene ble relevans tillagt vekt. Der er uenighet 
blant medlemmene i styringsgruppen om relevanskriteriet i noen tilfeller ble tillagt 
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så stor vekt at det til en viss grad kompenserte for lavere kvalitet enn strengt tatt 
ønskelig. SMUs penger skulle være risikovillig kapital på grunn av satsingen på 
tverrfaglighet. Dette innebar at man skulle ta seg råd til å støtte tiltak som lå i 
grenselandet mellom forskningsrådene. Det innebar derimot ikke at man skulle fire 
på de vanlige kvalitetskravene som stilles til søknader. 

Søknadsbehandling tok mye av styringsgruppens tid. NAVFs tradisjon med å gi 
alle søknader samme grundige behandling uansett søkt beløp eller søknadens sjanse 
til å nå opp er tid- og ressurskrevende, men sikrer alle søkerne lik behandling. En 
alternativ løsning kunne vært å bemyndige sekretariatet til å sile søknadene. Siling 
av søknadene ville frigjort tid for styringsgruppen til strategisk arbeid. Man kunne 
da enten hatt et system der sekretariatet hadde myndighet til å avslå søknader etter 
gitte kriterier, eller man kunne hatt en enklere søknadsbehandling for de søknadene 
sekretariatet mente ikke var støtteverdige. 

En søknadsbehandling av denne typen, med et sekretariat med reell avgjørelses­
myndighet, er imidlertid ikke vanlig i NAVF. Da styringsgruppens leder i april 
1991 fikk fullmakt til å avgjøre søknader under 100.000 kroner ble det mulig å 
forenkle behandlingen av søknader som gjaldt mindre beløp. Sekretariatet kunne da 
via lederens fullmakt sile slike søknader, noe som forekom i stor utstrekning. 

Representantene for RNF fant seg aldri helt til rette i et organ som skulle 
fungere noe annerledes enn et fagråd med hensyn til kriterier for støtte. Dette er en 
konflikt mellom på den ene siden fagrådstradisjonen hvor disiplinene står i høysetet, 
og på den andre siden SMU hvor tverrfaglighet og relevans ble sett på som 
viktigere enn disiplinforskning. Denne konflikten hadde også et faglig aspekt: RNFs 
representanter var uenige i at man hadde nok naturvitenskapelig kunnskap om 
miljøproblemene. De opplevde at styringsgruppen i stor grad var av den oppfatning. 
Flertallet i styringsgruppen oppfattet RNF-representantene dithen at SMU også 
skulle støtte ren naturvitenskapelig forskning. Dette var flertallet uenig i. 

Videreføring av SMUs arbeid var ikke eget punkt i mandatet, men styrings­
gruppen mente dette var viktig. Likevel har man bare i liten grad klart for å 
involvere de andre fagrådene i NAVF i arbeidet. Styringsgruppen mente dessuten 
at tiltakene i seg selv skulle sørge for at SMUs måte å arbeide på skulle leve etter 
at SMU var borte. 

Videreføring kunne med fordel vært et eget punkt i mandatet. SMU kunne for 
eksempel fått myndighet til å forhandle med fagrådene i NAVF, og de andre 
forskningsrådene, om hvem som skulle videreføre deler av SMUs arbeid. Et slikt 
punkt hadde gjort det til en prioritert oppgave for styringsgruppen å sørge for at 
andre stod klar til å overta stafettpinnen når SMUs etappe var over. 
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4.5 Sekretariatet 
Styringsgruppens sekretariat har siden opprettelsen vært lagt til RSF. Styrings­
gruppens sekretariat har ikke hatt SMU som fulltidsbeskjeftigelse, det har delt sine 
krefter mellom SMU og Nasjonal komite for utviklingsforskning (NAU). I tiden 
frem til høsten 1989 hadde sekretariatet 2 årsverk pr. år, fra og med høsten 1989 
i gjennomsnitt 1,5 årsverk pr. år. 

Pr. 01.11.92 er følgende personer knyttet til administrasjonen av SMU: 

Fagkonsulent Kristin Hauge (40%) 
Fagkonsulent Anette Haug (12,5%) 
Kontorsekretær Karin Rosenberg (50%). 

Disse har tidligere arbeidet i SMUs sekretariat: 

Fagkonsulent Karin Dokken 
Fagkonsulent Kjell Arne Hagen 
Fagkonsulent (vikar) Charlotte Winsnes. 

I den første funksjonsperioden nedla dessuten RSFs direktør mye arbeid i SMU til 
tross for at RSF ikke var faglig ansvarlig. Dette var uten tvil en stor fordel for 
SMU. Han hadde gode internasjonale kontakter etter å ha arbeidet ved European 
Science Foundation i en årrekke, og hadde stor interesse for feltet miljø og 
utvikling. 

For et utvalg hvor medlemmene bare møtes noen timer med ukers mellomrom 
er sekretariatet en sentral støttespiller. Sekretariatsfunksjonen er en helt sentral del 
av styringsgruppens arbeid. Det var sekretariatet som tilrettela arbeidet for styrings­
gruppen og som stod for den daglige driften av SMU. 

SMUs rolle var spesiell i forskningsrådssammenheng. Styringsgruppen skulle 
fremme tverr- og flerfaglig forskning, forskning som skaper nye perspektiver og nye 
faglige koblinger og SMU skulle arbeide på tvers av forskningsrådsstrukturen, 
gjerne også internasjonalt. Slike oppgaver er mer krevende for sekretariatet enn de 
motsvarende oppgavene fagrådsadministrasjonene tar seg av. Hvis man hadde hatt 
større ressurser til rådighet kunne sekretariatet i større grad vært aktivt i forhold til 

de forskningsmiljøene styringsgruppen ønsket å støtte. Sekretariatet kunne ha bidratt 
til å bringe ulike forskningsmiljøer sammen og i større grad enn det som var tilfellet 
hatt tid til aktiv veiledning av forskerne når det gjaldt søknader. 

Disse forholdene tilsier at SMU s sekretariat, særlig i styringsgruppens startfase, 
i behandlingen av søknadene etter utlysningsrundene og i forbindelse med de store 
konferansene SMU var involvert i ville vært i stand til å yte mer i forhold til 
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søkerne og i forhold til å følge opp styringsgruppens initiativer med noe mer 
ressurser enn det som var tilfelle. 

Styringsgruppens medlemmer roser sekretariatet for dets arbeid, men flere stiller 
spørsmålstegn ved om man ikke burde hatt et sekretariat som kunne vært mer aktivt 
i forhold til søknadene og dermed avlastet styringsgruppen noe. Slik sekretariatet 
fungerte hadde det for liten kapasitet til dette uten bruk av mye overtid, noe som 
ble praktisert i den første perioden ~ Etter vår oppfatning var sekretariatet for lite i 
de periodene da belastningene var størst. Et sekretariat som i større grad kunne vært 
aktivt i forhold til SMUs aktiviteter ville representert en etter vårt syn gunstig 
styrking av SMUs arbeid. 

4.6 Funksjonstiden 
Det ble diskutert i NAVF hvorvidt funksjonstiden burde være fem år. Fagråds­
direktøren i RSF mente at tre år var tilstrekkelig og fikk gjennomslag for dette 
synet. Flere av medlemmene i styringsgruppen uttrykte at SMU burde hatt mer tid 
til rådighet. De mente at tiden ble for knapp til å planlegge langsiktig. 

På grunn av usikkerheten som oppstod omkring forskningsrådsstrukturens 
fremtid fra våren 1990 da Grøholt-utvalget begynte sitt arbeid, var den enkleste 
løsningen med hensyn til videreføring av arbeidet da å forlenge SMUs mandat­
periode. Dermed kunne man se hva som ble resultatet av den prosessen som formelt 
startet med Grøholt-utvalget. 

Denne usikkerheten med hensyn til når SMU skulle nedlegges var uheldig i 
forhold til mange av søkerne. De kunne ikke vite sikkert hvor lenge SMU ville 
kunne støtte tiltakene. Usikkerhet med hensyn til funksjonstid innvirket kanskje 
også på kvaliteten på de søknadene man fikk inn. Søkerne var usikre på hvor lenge 
de kunne regne med å få penger fra SMU og la kanskje derfor ikke ned for mye 
arbeid i noe som kunne virke usikkert. Det ville ikke være lett å finne andre organer 
som ville støtte søknader som var utarbeidet med tanke på å få støtte fra SMU. 

Den relativt korte funksjonstiden var kanskje mest uheldig i forhold til tiltak 
som hadde en u-landsdimensjon. Samarbeid med forskere og institusjoner i u-land 
tar lang tid å etablere, og det er uheldig å binde forskningsinstitusjoner i u-land opp 
i prosjekter hvor finansieringen er usikker fordi slike land har små forsknings­
ressurser og trenger å få full utnyttelse av de som finnes . 

Usikkerheten med hensyn til hvor lenge SMU skulle eksistere gjorde det også 
vanskelig for styringsgruppen å ta initiativer som ville strekke seg noen tid inn i 
fremtiden. 

Denne usikkerheten er nå redusert i og med at man fikk et områdestyre for miljø 
og utvikling i NFR som sannsynligvis vil ivareta SMUs oppgaver. NAVF vil 
sannsynligvis vedta at SMU skal være i funksjon inntil det nye områdestyret er 
operativt for å sikre kontinuitet i arbeidet. 
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Det er grunn til å anta at SMU, sammen med NMF, NAU og også flere andre 
organer, gjennom å synliggjøre behovet for å se miljø og utvikling i sammenheng 
har bidratt til opprettelsen av områdestyret for miljø og utvikling i Norges 
forskningsråd. 
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5 Finansiering 

5.1 Inntekter 
Pr. 31.12.92 vil SMU ha disponert et totalbudsjett på 48,3 millioner kroner. Disse 
pengene fordeler seg slik i årene 1988-92: 

1988 

6,5 
13,5% 

1989 

10,3 
21,3% 

(Tallene er i millioner kroner) 

1990 

10,5 
21,7% 

1991 

10,5 
21,7% 

1992 

10,5 
21,7% 

Totalt 

48,3 
99,9% 

Dette er løpende kroner, og betyr altså at SMU hadde en realnedgang i bevilg­
ningene i de tre siste årene. 

Som vi ser på neste side benyttet SMU seg i stor grad av å overføre penger fra 
et år til det neste. Det dreide seg om store beløp. Myndighetene hadde i generelle 
vendinger overfor NAVF påpekt at man måtte redusere bruken av overføringer. I 
2. tertial 1991 tok administrasjonen dette opp med SMU. Det ble først tatt opp i 
styret 17.09.91. Da hadde ifølge administrasjonen og RSF dette forholdet bedret seg 
noe, og planene for disponering av midler i tiden fremover var mer konkretisert enn 
tidligere. 

Det ble opplevd som et problem også i styringsgruppen at behovet for å overføre 
penger til året etter var stort, uten at man egentlig hadde anledning til dette i noe 
stort omfang. Dette viser det problematiske i å gi et program av SMUs type 
inntekter som tidlig i programmets levetid er tildels mye større enn hva man kan 
vente at utgiftene vil bli. Her kunne imidlertid styringsgruppen bidratt til å minske 
konflikten ved å være strengere med å inndra bevilgninger som ikke ble brukt når 
det ikke forelå en akseptabel forklaring. 
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INNTEKTSBUDSJETI 1988 - 1992 

År Bevilget i henhold til instruks fra Bevilget fra Overført 
Kirke-, utdannings- og forsknings- styret 
departementet 

1988 6,5 

1989 6,5 3,8 4,3 

1990 10,3 0,2 4,6 

1991 10,5 3,6 

1992 10,5 4,2 

(Tallene er i millioner kroner) 

Sum Ansvarlig 

6,5 Fellessekretariatet 

14,6 Fellessekretariatet 

15,l Fellessekretariatet/RSF 

14,1 RSF 

15,7 RSF 



RSF argumenterte i NAVFs styres budsjettbehandling for året 1992 for at SMU og 
NAU til sammen burde få 3,5 millioner kroner mer enn de 15 millionene som 
NAVF la opp til i sitt budsjett for disse to programmene til sammen. Dette mente 
RSF var nødvendig for å kunne møte de forpliktelsene som forelå og for å gi rom 
for noen nye initiativ. Et nytt rekrutteringsprogram innen utviklingsforskning skulle 
også passes inn. Styret stilte seg positivt til forslaget under forutsetning av at 
NAVFs budsjett ga rom for en slik økning. Det kan budsjettet ikke ha gjort siden 
SMU og NAU til sammen fikk 15 millioner for 1992. 

5.2 Utgifter 
Pr. 31.12.92 vil_ det være brukt 44,7 millioner kroner på forskjellige tiltak. I tillegg 
kommer kostnader til administrasjon og drift av styringsgruppen. Utgiftene i årene 
1988-92 vises i tabellen på neste side. 

SMU fikk en annen profil på utgiftssiden enn på inntektssiden. Som vi ser på 
neste side øker utgiftene fra år til år: henholdsvis 2,2 - 7,9 - 10,8 - 12,5 og 14,7 
millioner kroner pr. år. Dette er en mer hensiktsmessig profil for et utvalg av SMUs 
type enn den flate siden det tar noe tid for et utvalg å komme i gang, særlig å 
etablere en prosjektportefølje. Institusjonelle nyskapninger som sentrene tar også en 
viss tid å etablere. Kravet om tverrfaglighet bidrar også til at det tar ekstra lang tid 
å etablere slike tiltak. 

Utgiftstabellen viser at det er for prosjektstøtten at utgiftskurven er brattest: 
henholdsvis 0 - 4,4 - 7,0 - 7,7 og 10,3 millioner kroner pr. år. Totalt noe over 29,5 
millioner kroner. Tallet for 1992 inkluderer riktignok en bundet overføring til 1993 
på 1 million kroner. 
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UTGIFfSBUDSJETI 1988 - 1992 

Utgiftstype 1988 1989 1990 1991 1992 Totalt 

Komite 52 216 63 70 50 451 
11,512,4 47,9(2,7 14,010,6 15,510,5 11,110,3 10010,9 

Administrasjon 632 452 663 650 650 3.047 
20,8128,7 14,815,7 21,816,1 21,315,2 21,314,4 10016,3 

Institusjonell støtte 200 1.518 1.196 2.587 2.314 7.815 
2,619,1 19,4119,1 15,3111.0 33,1120,7 29,6115,7 100116,2 

Prosjektstøtte 4.459 7.030 7.710 10.333* 29.532* 
15,1156,0 23;8164,6 26,1161,6 35,0170,1 100161,2 

Prosessorientert støtte 1.318 1.316 1.931 1.498 1.347 7.410 
17,8159,8 17,8116,5 26,1117,7 20,2112,0 18,119,2 100115,3 

Udisponert 45 45 
10010,3 10010,1 

Totalt 2.202 7.961 10.883 12.515 14.739* 48.300* 
4,61100 16,51100 22,51100 25,91100 30,51100 1001100 

(Tallene er i 1000 kroner) (Tallene fremgår av SMUs egenevaluering og Framdriftsrapport pr. 01.07.92) (Prosentuering: prosent av 
rekke/prosent av kolonne) • Inkluderer en bundet overføring til 1993 på 1.000.000,-. 



For prosessorientert støtte er det lettere å få satt tiltak i gang på relativt kort varsel. 
Utgiftskurven er nesten flat bortsett fra en topp i år 3: henholdsvis 1,3 - 1,3 - 1,9 -
1,4 og 1,3 millioner kroner pr. år. Den prosessorienterte støtten ble totalt på noe 

over 7 ,4 millioner kroner. 
Den institusjonelle støtten begynner forsiktig, og havner siden på ett nivå i to 

år for så å havne på et høyere nivå for de to siste årene: henholdsvis 0,2 - 1,5 - I, 1 
- 2,5 og 2,3 millioner kroner pr. år. Institusjonell støtte har kostet vel 7 ,8 millioner 
kroner. 

I tillegg til de tre formene for støtte har driften av komiteen og sekretariatet 
kostet henholdsvis 451.000,- og 3.047.000,- . Dessuten er 45 .000,- udisponert for 
1992. Nesten halvparten av utgiftene til komiteen påløp i 1989. Dette skyldes dels 
at man hadde to søknadsrunder å behandle, september 1988 og april 1989 rundene, 
og dels forberedelser til Bergen-konferansen i mai 1990. Møtehyppigheten var 
derfor større i 1989 enn i de andre årene. 

De forskjellige utgiftskurvene for de tre typene virkemidler antyder at inntektene 
til et utvalg av SMUs type bør avpasses etter virkemidlene. Prosessorientert støtte, 
og i noe mindre grad også institusjonell støtte har fått en relativt flat profil. 
Prosjektorientert støtte derimot, har fått en temmelig bratt stigende profil. Dette 
betyr at et tidsbegrenset utvalg som i stor grad skal basere seg på å støtte prosjekter 
kanskje bør få relativt små bevilgninger i startfasen som så øker etterhvert. 

Et økonomisk stridstema mellom SMU og NAVF var at SMU ikke var i stand 
til å dokumentere at pengene faktisk var brukt før sent hvert år. Noe av forklaringen 
på dette er at SMU i stor grad benyttet seg av rundsumbevilgninger. Arbeidsgiver­
ansvaret lå hos mottakerne. Dermed var SMU avhengig av å bli fakturert for å 
kunne dokumentere forbruk. NAVFs system med etterskuddsvis fakturering førte 
dermed til at forbruk av penger ble underrapportert på kort sikt. Sekretariatet erfarte 
at en del av de som mottok støtte ventet lenge med å sende fakturaer til SMU, til 
tross for purring. Derfor kunne det tidlig på året virke som om SMU hadde brukt 
mindre penger enn det som var tilfellet. Først sent på året fikk man et riktig bilde 
av situasjonen. 

NAVFs styre vedtok 21.06.88 følgende: 
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"Støtte til forskning på området bør i hovedsak skje gjennom omfordeling og 
vridning av ressurser og kapasitet; nye midler må komme som et incitament 
eller som delfinansiering, men ikke som eneste bidrag." 



Mandatets punkt 5 sier også at SMU bør basere seg på samfinansiering når det 
gjelder prosjekter: 

"5. Med underlag i fag- og forskningsrådenes faglige innstillinger og forslag til 
samfinansiering mellom rådene og gruppens vurdering av relevans, er gruppen 
delegert bevilgningsfullmakt for bevilgning til planlegging, forprosjektering og 
delfinansiering av prosjekter og programmer." 

Når det gjaldt institusjonelle og prosessorienterte tiltak ble ikke samfinansiering 
eksplisitt nevnt i mandatet. 

Med andre ord ville NAVF at penger fra SMU skulle delfinansiere og ikke 
fullfinansiere støtteverdige prosjekter. Intervjuene har bekreftet at medlemmene i 
styringsgruppen arbeidet for at SMUs penger skulle utløse nye penger der det var 
mulig. Strategien når det gjelder institusjonell støtte var at SMU skulle bidra til 
oppstartingen av sentrene men at moderinstitusjonene etter en tid skulle overta hele 
det økonomiske ansvaret. Imidlertid er sentrene ennå avhengige av økonomisk støtte 
fra SMU. 

Prosjektene ble i stor grad samfinansiert, men da i alt overveiende grad med 
andre organer i NAVF-systemet. De prosessorienterte tiltakene er også i stor grad 
samfinansierte, men egenevalueringen peker på at en rekke av disse like gjeme 
kunne vært finansiert innenfor det ordinære systemet. 

SMUs penger utløste nok i noen grad andre penger, men disse andre pengene 
kom for en stor del fra NAVF-systemet. Dette er en indikasjon på at SMUs arena 
i stor grad var NAVF-systemet. 

49 



6 Virkemidler 

6.1 Virkemidlene 
SMUs hovedstrategi var å være initierende og bygge opp under strømninger som 
allerede fantes. SMU ønsket å støtte tiltak som kunne ha effekt også utover den 
perioden SMU støttet tiltaket. Siden SMUs opprinnelige funksjonstid bare var tre 
år hadde SMU egentlig bare ansvaret for å sette tiltak i gang. Dette gjorde at det 
kanskje ble for lite fokusert på oppfølging og kontroll . Den korte funksjonstiden 
SMU først fikk gjorde det vanskelig å tenke langsiktig. Den kan også ha gjort 
forskningsmiljøene skeptiske til å binde seg opp i forskning som ville få en så kort 
finansieringshorisont. Mandatets sterke fokusering på tverrfaglighet undergraves av 
den korte funksjonstiden . Det tar tid å etablere gode tverrfaglige prosjekter der slike 
ikke har vært vanlige. Man kan innvende at det ikke er vanlig å få penger for mer 
enn ett år av gangen, men vanligvis vet søkerne at de kan søke samme kilde neste 
år. SMU skulle i utgangspunktet ikke eksistere i mer enn tre år. 

Det kan stilles et spørsmålstegn ved SMUs sterke fokusering på tverrfaglighet. 
Dette har selvsagt sin bakgrunn i at mandatet påla styringsgruppen å prioritere tverr­
( men også fler-) faglighet. Flere av medlemmene i styringsgruppen ga uttrykk for 
at tverrfaglighet til en viss grad var et motebegrep som i praksis viste seg relativt 
vanskelig å få til, og tverrfaglighet er kanskje heller ikke alltid det som trenges. 
Styringsgruppen mener at flerfaglighet er et mer dekkende begrep for en stor del 
av de aktivitetene som fikk støtte. 

Satsingen på tre typer tiltak ble foreslått i Bugge I-utvalgets innstilling. Vi kan 
finne mange av anbefalingene fra denne innstillingen i SMUs virkemidler. Det 
gjelder for det første selve opprettelsen av SMU. Det gjelder som nevnt den tredelte 
satsingen med hensyn til tiltak, men også opprettelsen av sentrene og alle SMUs 
prioriterte forskningstemaer. 

Sundsbø-utvalgets innstilling og Fornebu-konferansen i mars 1988 bidro også 
mer generelt med impulser til SMUs arbeid. 

Styringsgruppen fikk bevilgningsfullmakt når det gjaldt prosjektsøknader og 
prosessorienterte søknader. For institusjonelle tiltak fikk gruppen innstillingsfullmakt 
overfor NAVFs styre. Gruppen kunne ikke bevilge penger utover 1990 i den første 
funksjonsperioden, men hensikten var at endel av det gruppen støttet skulle bygges 
inn i det ordinære forskningssystemet etterhvert. 

Allerede før styringsgruppen hadde startet sitt arbeid hadde NAVF gått ut med 
en utlysning basert på de temaene som er beskrevet i mandatets punkt 5. 
Søknadsfrist var 1. september 1988. Det lå dermed rundt 150 søknader på bordet 
på styringsgruppens konstituerende møte 19.10.88. Denne søknadsbunken satte 
rammer for den viktigste fasen med hensyn til å fastlegge SMUs profil, startfasen. 
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Styringsgruppen gjennomførte selv en utlysningsrunde med søknadsfrist 15. april 
1989. Også denne runden var basert på punkt 5 i mandatet. Dette var de to åpne 
utlysningsrundene SMUs støtte er basert på. 

Sekretariatet utarbeidet en veiledning for søkere til søknadsrunden i april 1989. 
Her opplyste man om at man ønsket å styrke de områder som hadde kommet svakt 
ut med hensyn til tildeling av penger så langt. Dessuten inviterte man særskilt til 
søknader om prosessorienterte og institusjonelle tiltak. 

På møte i styringsgruppen 07 .06.89 vedtok man følgende kriterier som ville "bli 
lagt til grunn i søknadsbehandlingen: 

tenke forskningsstrategisk 
prosess- og institusjonelle tiltak vil bli prioritert. Gjelder også prosjektsøknader 
med slike elementer 
forskningsrelevans vil bli lagt til grunn 
prioritere de syv forskningstemaene som er nevnt i utlysningen 
tverrfaglighet (flerfaglig karakter) vil bli prioritert 
de søknader som kun hører hjemme i SMU vil bli prioritert 
søknader som innebærer internasjonalt samarbeid, spesielt med u-land, vil bli 
prioritert 
søknader som har en internasjonal vinkling vil bli prioritert." 

Dette kan ikke ha vært til noen særlig hjelp i behandlingen av søknadene. Denne 
listen kan neppe sies å innebære en reell presisering av SMUs kriterier for støtte i 
forhold til mandatet. 

I tillegg til utlysningsrundene vurderte SMU fortløpende søknader til prosess­
orienterte tiltak. Da funksjonstiden ble forlenget ut 1992 besluttet styringsgruppen 
å vektlegge allerede igangsatte prosjekter og å oppmuntre svakt representerte fag 
som humaniora, medisin og jus til å søke om midler i stedet for å gjennomføre en 
åpen utlysning. Dette er et uttrykk for at styringsgruppen la vekt på å få alle fag 
engasjert i denne forskningen. Ut fra den tematiske avgrensningen man hadde fått 
i mandatet er det imidlertid ikke unaturlig at fagområder som humaniora, jus og 
medisin kommer dårligere ut enn for eksempel samfunnsvitenskapene og 
naturvitenskapene. 

SMU skulle, som det heter i mandatet, legge vekt på "forskning som skaper nye 
perspektiver og nye faglige koblinger, med en prioritering på tverr- og flerfaglig 
forskning på tvers av tradisjonelle sektorgrenser, "." . Dette til tross mottok SMU 
en rekke fagspesifikke søknader som fagrådene i NAVF oversendte. Disse 
søknadene kunne kanskje heller blitt behandlet i fagrådene. 

Styringsgruppen mottok en del søknader som enkelt sagt ble forsøkt resirkulert 
med honnørord som "Brundtland-kommisjonen", "bærekraftig utvikling" og 
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"tverrfaglig" føyd til i prosjektbeskrivelsen. Denne resirkuleringen var ikke et stort 
problem, men er en indikasjon på et mer generelt problem. For et forskningsmiljø 
å bruke tid og krefter på å utarbeide nye søknader når man i beste fall kan regne 
med å få støtte for tre år uten å måtte søke et nytt organ, er forbundet med en stor 
risiko. Det tar ofte mer enn tre år å gjennomføre et større forskningsprosjekt, og da 
risikerte søkeren å bli stående uten finansiell støtte etter at SMUs funksjonstid var 
over. Den relativt korte fqnksjonstiden på tre år kan derfor i noen grad ha påvirket 
hvilke søknader styringsgruppen fikk i de åpne utlysningsrundene. 

SMU skulle være både et søknadsbehandlende og et strategisk organ. Det 
strategiske aspektet bestod i å initiere prosessorienterte og institusjonelle tiltak. Her 
kunne gruppen i noen grad aktivt påvirke omgivelsene til åta opp SMUs utfordring. 
Når det gjelder prosjektstøtten var gruppen i større grad en passiv mottaker av 
søknader. Styringsgruppens medlemmer fikk i liten grad anledning til selv å være 
aktivt med på å initiere prosjekter. Men man forsøkte i noen grad å føre miljøer 
sammen. Dette viste seg å være vanskelig fordi det er en prosess som tar tid og som 
er lettest å få til når den springer ut av et behov i de enkelte miljøene. 

Denne formen for vekselbruk mellom søknadsbehandling og strategisk arbeid 
beskrives som gjensidig berikende av styringsgruppens medlemmer. De fleste 
medlemmene i styringsgruppen mente at det ikke var noen konflikt mellom det å 
være søknadsbehandlende og det å være et strategisk organ. Det opplevdes likevel 
som et problem at søknadsbehandlingen tok for mye tid i forhold til det strategiske 
arbeidet. Dette må sees i sammenheng med sekretariatets kapasitet. 

6.2 Virkemiddelprofilen 
Virkemiddelprofilen kom til å bli dominert av prosjektstøtte hvis vi ser på hvor mye 
penger som ble brukt på hvert av de tre virkemidlene. En stor del av prosjektene 
mottok også støtte fra andre kilder, i hovedsak fra andre organer i NAVF. 

SMU delfinansierte i stor grad prosessorienterte tiltak. Når det gjelder 
institusjonelle tiltak så hadde de fem sentrene ikke behov for store summer i 
startfasen. Det var heller ikke meningen at sentrene skulle drives bare med penger 
fra SMU. SMU skulle være "fødselshjelper". 

Hvis vi ser på antall tiltak som har mottatt støtte kommer prosessorienterte tiltak 
på førsteplass med 51 tett fulgt av prosjektstøtte med 43. 

Fordelingen mellom de tre typene tiltak ser slik ut med hensyn til antall og 
kostnader (pr. 31.04.92): 
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Prosjektstøtte 29.532. 43 prosjekter 

Prosessorientert støtte 7.410 51 tiltak 

Institusjonell støtte 7.814 5 sentre 

(Beløpene er i 1000 kroner) • Inkluderer en bundet overføring til 1993 på 1.000.000,-. 

I følge mandatets punkt 8 skulle SMU: 

"-se til at behovet for forskerutdanning, kompetanseutvikling og likestilling blir 
ivaretatt samt at kvinneperspektivet integreres i forskningen." 

Styringsgruppen har støttet et rekrutteringsprogram innen utviklingsforskning og på 
den måten bidratt til forskerutdanning . SMU støttet også en nordisk konferanse om 
kvinner, miljø og utvikling. Konferansen ble holdt i regi av NAVFs sekretariat for 
kvinneforskning. Men styringsgruppen så seg ikke i stand til å ivareta integrering 
av likestilling og kvinneperspektivet i den forskningen gruppen støttet. Det var 
vanskelig nok å prøve å oppfylle hovedelementene i mandatet. Styringsgruppen så 
seg derfor nødt til å konsentrere seg om disse. 

6.3 Prosjektstøtte 
Samfunnsvitenskapelige fag dominerer når det gjelder prosjektstøtte. Disse fagene 
fikk nesten 50 prosent av de midlene som gikk til prosjektstøtte. Denne dominansen 
skyldes delvis at sentrale medlemmer i styringsgruppen mente at samfunnsviten­
skapene burde være et bærende element i SMUs satsing, men også at dette er sterkt 
understreket i forarbeidene til SMU (innstillingene fra Bugge I-utvalget og Sundsbø­
utvalget). Slikt sett fulgte styringsgruppen bare opp forutsetningene bak SMU. I 
tillegg er de fleste av de prioriterte forskningstemaene som nevnes i mandatet 
temaer som appellerer til samfunnsvitere. 

Det er brukt noe over 29,5 millioner kroner på prosjektstøtte. Av dette gikk 
nesten 84 prosent til universitets- og høyskolesektoren. Det viser at styrings­
gruppens målgruppe i stor grad ble denne sektoren. Dette var villet, siden 
styringsgruppen ønsket på denne måten å bidra til en overrislingseffekt. Disse 
miljøene skulle i sin tur påvirke andre miljøer og studenter til å arbeide med SMU­
relaterte problemstillinger. 

Når vi bryter prosjektmidlene ned på fagområder får vi følgende bilde: 
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I 
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li ,, 

. 

-

Humanistiske fag 

Naturvitenskapelige fag 

Samfunnsvitenskapelige fag 

Medisinske fag 

Tverrfaglige prosjekter 

2.257 
7,6% 

3.070 
10,4% 

14.180 
48,0% 

200 
0,7% 

9.476. 
32,1% 

Tilskudd til det tverrfaglige rekrutteringsprogrammet 350 
1,2% i utviklingsforskning 

Totalt 

(Tallene er i 1000 kroner) • Inkluderer en bundet ove 

29.533. 
100% 

rføring til 1993 på 1.000.000,-. 

Naturvitenskapelige fag har ikke fått mer enn n oe over 10 prosent av prosjekt-

midlene. 
Tverrfaglige prosjekter defineres her som pr 

samarbeid på tvers av fagområder og som går ut 
osjekter som inkluderer forsker­
over ett fagråds ansvarsområder. 
rosjekter mellom samfunnsvitere 
tebeløpet. 

Tverrfaglige prosjekter er i hovedsak samarbeidsp 
og naturvitere og utgjør omlag 30 prosent av støt 

Når det gjelder medisin er det nok et poeng fo r å forklare det lave beløpet som 
ksistert alternative finansierings-har gått til prosjekter innen medisin at det har e 

kilder som HEMIL og U-landsHEMIL. 
Til tross for direkte oppfordringer viste det s eg vanskelige å få søknader fra 

ruppen har humanistene bare seg 
ellet var. Likevel viser støtten til 
kultur og verdier" og "Human­

humanistiske fag. Ifølge medlemmene i styringsg 
selv å skylde på når de ikke kom bedre ut enn tilt 
de to temaene "Sammenlignende forskning om 

ikke ubetydelige beløp har gått til økologi i utviklingsland" (se tabellen under) at · 
prosjekter med en humanistisk vinkling. 

Prosjektene har i stor grad mottatt støtte fr a flere kilder. De fleste av de 
NAVF-systemet. samfinansierte prosjektene er finansiert innenfor 

I egenevalueringen oppgir styringsgruppen a t prosjektmidlene er fordelt på 
maene som nevnes i mandatet: følgende måte mellom de prioriterte forskningste 
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L_ 

Sammenlignende forskning om kultur og verdier 3.830 
13,0% 

Økonomi og økologi - styringsverktøy for bærekraftig utvikling 5.528* 
18,7% 

Internasjonal ressursforvaltning 3.559 
12,0% 

Humanøkologi i utviklingsland 4.604 
15,6% 

Industrilandenes økonomiske og teknologiske utvikling - utviklings- 2.609 
hindring for utviklingsland? 8,8% 

Bevaring av det genetiske grunnlag for en bærekraftig utvikling 5.661 
19,2% 

Klima og samfunn 1.530 
5,2% 

Andre prosjekter 2.212 
7,5% 

Totalt 29.533* 
100% 

(Tallene er i 1000 kroner} • Inkluderer en bundet overføring til 1993 på 1.000.000,-. 

Totalt har 43 prosjekter fått støtte. 38 av disse fikk første gang penger gjennom de 
to utlysningsrundene i 1988 og 1989. Bare 5 prosjekter er altså kommet til etter 
dette. 

6.4 Prosessorientert støtte 
Styringsgruppen har pr. 31.04.92 gitt støtte til 51 prosessorienterte tiltak. Støtten har 
variert fra 3.000,- til 750.000,- pr. tiltak. 

Det kan være på sin plass å nevne noen større nasjonale og internasjonale 
konferanser styringsgruppen har støttet: 

Fornebu-konferansen i mars 1988 ble arrangert av NAVF, men ble finansiert av 
SMUs midler for 1988. Dette var en nasjonal forskningspolitisk konferanse. 

Sammen med Kultur- og vitenskapsdepartementet arrangerte SMU OECD/CSTPs 
workshop om miljøforskning i Oslo 30.11.89. Dette var opptakten til OECD/CSTP­
studien "Responsiveness of Science and Technology Institutions to Environmental 
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Change." som styringsgruppen tok initiativ til. Styringsgruppen påtok seg ansvaret 
for å utarbeide den nasjonale rapporten for Norge. 

I mai 1990 hadde SMU ansvaret for den store internasjonale konferansen i 
Bergen. Denne konferansen var meget tverrfaglig og brakte sammen forskere fra 
både Øst, Vest og Sør. Konferansen anbefalte at det ble holdt en global forsknings­
konferanse for å gi innspill til Rio-konferansen. ASCEND 21-konferansen i Wien 
ble resultatet av dette (se under). Etter Bergen-konferansen utga styringsgruppen 
boken "Sustainable Development, Science and Policy." . 

Høsten 1990 tok styringsgruppen initiativ til, og finansierte en internasjonal 
konferanse vedrørende bevaring av genetiske ressurser. Konferansen ble holdt i regi 
av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Konferansen resulterte i boken 
"Conservation of Biodiversity for Sustainable Development.", utgitt på Scandinavian 
University Press. 

Styringsgruppen initierte og finansierte en nordisk konferanse vedrørende 
kvinner, miljø og utvikling. Konferansen ble holdt i regi av NAVFs sekretariat for 
kvinneforskning høsten 1990. 

Keystone Center henvendte seg til SMU for å få støtte til å holde en konferanse 
om sikring og bærekraftig bruk av verdens plantegenetiske ressurser. I mai/juni 
1991 var styringsgruppen vertskap for en slik internasjonal konferanse. 

Styringsgruppen var norsk co-sponsor til en global forskerkonferanse i Wien i 
november 1991, ASCEND 21. Denne konferansen er et resultat av Bergen­
konferansen og er det internasjonale forskersamfunnets viktigste innspill til Rio­
konferansen i 1992. 

I januar 1992 ble det holdt en forskningspolitisk konferanse om miljø og 
utvikling, den såkalte Vettre-konferansen. 

Disse eksemplene er nevnt for å vise at styringsgruppen ser ut til å ha vært 
synlig både nasjonalt og internasjonalt. Mange av medlemmene i styringsgruppen 
vurderer disse tiltakene høyt. De som var mer kritiske mente at de forsknings­
politiske konferansene (Fornebu og Vettre) var tiltak SMU ikke burde støtte. Det 
ble også innvendt at mange av de prosessorienterte tiltakene kunne vært støttet 
innenfor det ordinære systemet. 

Som oversikten over prosessorienterte tiltak i egenevalueringen viser tok 
styringsgruppen i noen grad selv initiativ til denne typen tiltak. Det er brukt 7,410 
millioner kroner på prosessorientert støtte. 

6.5 Institusjonell støtte 
Noe av hensikten med å støtte etableringen av sentre ved universitetene var å skape 
organisatoriske nyskapninger som kunne operere på tvers av faggrenser og de 
etablerte institusjonene. På denne måten håpet man å stimulere til fler- og 
tverrfaglighet. 
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Det er opprettet 5 sentre med støtte fra SMU. Et ved hvert av de 4 universite­
tene og et ved Norges landbrukshøgskole (NLH). Sentrene er av varierende størrelse 
og har ulike virkemåter. De fem sentrene er: 

Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo 
Senter for miljø- og ressursstudier (SMR), Universitetet i Bergen 
Senter for miljø og utvikling (SMU), Universitetet i Trondheim 
Senter for miljø- og utviklingsstudier (SEMUT), Universitetet i Tromsø 
Senter for bærekraftig utvikling, Norges landbrukshøgskole. 

Styringsgruppen etablerte kontaktmøter mellom sentrene der også SMU deltok til 
å begynne med. Nå drives disse møtene av sentrene selv. 

I tillegg til disse sentrene arbeidet SMU med muligheten av å opprette et senter 
for internasjonal ressursforvaltning. Sammen med initiativ fra andre hold resulterte 
dette i etableringen av Senter for internasjonal klima- og energipolitisk forskning 
(CICERO). 

De fleste av styringsgruppens medlemmer anser sentrene som det viktigste SMU 
har fått til. Sentrene er et konkret uttrykk for at tanken om at miljø og utvikling 
henger sammen har fått fotfeste ved universitetene. Etableringen av sentrene har tatt 
mer tid enn forutsatt, men universitetene er kjent for å ta seg god tid når 
organisatoriske nyskapninger skal etableres. Det kan derfor neppe lastes SMU at 
denne prosessen har gått langsommere enn ønsket. 

Det er brukt 7,815 millioner kroner på institusjonell støtte. 
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7 Om SMUs forhold til forskningsråds­
systemet, forskersamfunnet, bruker­
departementer og smus forsknings­
politiske effekt 

7.1 SMU og forskningsrådssystemet 
Konsekvensene av SMUs organisatoriske plassering er drøftet tidligere (kapittel 4) 
i denne rapporten. Etter at SMU både administrativt og faglig ble plassert under 
RSF, ble det vanskelig å gjøre seg gjeldende med tyngde overfor andre forsknings­
råd. Plasseringen i NAVF virket uansett begrensende på kontakten med og 
inngrepsmulighetene overfor de andre forskningsrådene. Hvilken grunn skulle de 
ha til å betrakte et søsterorgan som koordinerende instans? Man kan selvsagt si at 
av hensyn til en god sak burde de ha akseptert at NAVF her fikk en slags 
lederrolle. Men særlig etter at SMU ble plassert ved et av NAVFs underorganer, ble 
det lett for de andre forskningsrådene å betrakte SMU som NAVFs eget - interne -
anliggende. 

Plasseringen i NAVF fikk dessuten innholdsmessige følger for SMUs profil og 
prioriteringer. I rapporten Handling gjennom kunnskap skisseres et meget bredt 
virkefelt og svært ambisiøse mål for SMU. Det er tale om "en målbevisst dreining 
av igangværende virksomhet" (s.12) på alle fagområder. Sektortenkning skal brytes 
ned. Ny og innovativ satsing er nødvendig. Man mener (s.13) at "i den forsknings­
messige oppfølgingen av rapporten må det sikres en rimelig balanse mellom 
langsiktig grunnforskning og mer anvendt, problemløsende forskning". Det 
presiseres ikke nærmere hva som er en "rimelig balanse", men det er tydelig at både 
grunnforskning og anvendt forskning hører hjemme på SMUs arbeidsområde. Man 
understreker (s.14) at "Forskningen må organiseres slik at kunnskapsformidlingen 
til aktuelle brukere av forskningsresultater og kompetanse bedres." 

I egenevalueringen slås det fast at aktiviteten i stor grad ble konsentrert om 
grunnforskning, og at dette til dels innebar en innsnevring i forhold til SMU s 
mandat. Det er ikke så underlig at en slik innsnevring har forekommet, siden NAVF 
først og fremst er et grunnforskningsråd. Styringsgruppen har ingen medlemmer fra 
instituttsektoren, der mye av den anvendte forskningen utføres. NAVFs kontaktflate 
omfatter i første rekke universitetsmiljøene, og disipliner er bærebjelker i dette 
forskningsrådets struktur. De andre forskningsrådene har en annen oppbygging og 
innretting. De er primært orientert mot forskjellige former for anvendt forskning. 
Siden SMU etterhvert ble "en NAVF-affære" - slik en av de intervjuede formulerer 
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det - kunne man neppe vente så mye kontakt og samarbeid med de andre 
forskningsrådene. De ble i stor grad stående på sidelinjen. 

To andre komiteer i NAVF har et arbeidsområde som ligger nært opp til SMU, 
nemlig Nasjonal komite for utviklingsforskning (NAU) og Nasjonal komite for 
miljøvernforskning (NMF). Det var en god administrativ samordning mellom SMU 
og NAU, siden de samme personer hadde sekretariatsfunksjonene for disse to 
organene. Med NAU hadde man også et visst faglig samarbeid. Kontakten mellom 
SMU og NMF kunne med fordel ha vært bedre, særlig i spørsmålet om arbeids­
delingen dem imellom. 

7 .2 SMU og brukerinteressene 
To departementer har vært representert i styringsgruppen; Miljøverndepartementet 
og Departementet for utviklingshjelp - senere (etter en departemental sammenslåing) 
Utenriksdepartementet. Miljøverndepartementet har vært representert med fire 
forskjellige personer i løpet av SMUs funksjonstid . Begge de to intervjuede 
departementsrepresentantene har opplevd styringsgruppen som "meget behagelig" 
og interessant å sitte i. Deres deltagelse har vært preget av at de ikke oppfattet 
SMU som noe program for brukerstyrt og anv_ei:idt forskning i tradisjonell forstand. 
De har ikke gått inn for å påvirke prioriteringene ut fra umiddelbare og kortsiktige 
brukerinteresser. Deres egne uttalelser om dette bekreftes av intervjuer med andre 
av styringsgruppens medlemmer. Departementsrepresentantene synes primært å ha 
bidratt med relevant faglig innsikt, og ikke utøvet noen utilbørlig form for styring. 

Departementsrepresentantene har ikke hatt problemer med å nå fram med 
synspunkter og ideer i selve styringsgruppen. Når en av dem gir uttrykk for at hun 
i for stor grad har vært reagerende snarere enn initierende, forklarer hun det ved å 
vise til sin egen arbeidssituasjon i departementet. Det har vært liten anledning til 
å beskjeftige seg med SMU i den ordinære arbeidstid, og noen referansegruppe av 
departementskolleger som kunne støtte opp under arbeidet med SMU, ble ikke 
etablert. 

Det er interessant at en av departementsrepresentantene understreker at selv om 
hun selvfølgelig representerte sitt departement, dreide det seg mer om å ivareta dette 
departementets helhetlige interesser - "interessesfæren" - enn å handle på vegne av 
et bestemt forvaltningsorgan. Arbeidsstilen og atmosfæren i styringsgruppen, i hvert 
fall i en tidlig og viktig fase, gjorde at man fungerte mer som kollektivt tenkende 
gruppemedlem enn som representant for bestemte interesser. Mye av tenkningen 
skjedde nettopp på styringsgruppens møter, diskusjonen her var ofte engasjerende 
og inspirerende. Flere av de intervjuede gir styringsgruppens leder en god del av 
æren for at motsetninger ble holdt i sjakk og at gruppen fungerte såpass godt 
sammen. Det kan være verdt å dvele litt ved dette. 
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Styringsgruppens leder har, i tillegg til sin akademiske bakgrunn og stilling, 
erfaring og innsikt fra offentlig virksomhet av høy relevans for SMUs virkefelt, og 
et mer enn rent akademisk engasjement i selve problemområdet. En annen sentral 
person i styringsgruppen, Svein Sundsbø, har også omfattende erfaring fra annen 
virksomhet enn egen forskning. Dette synes å ha kommet styringsgruppen til gode, 
og kan være av interesse også for sammensetningen av andre organer av SMUs 
karakter. 

I en artikkel med oppsummering av relevant faglitteratur (Klein 1985) nevnes 
noen viktige egenskaper som den ideelle leder av en problemorientert og tverrfaglig 
forskningsgruppe bør ha. Tidligere erfaring fra tverrfaglig virksomhet, engasjement 
i det problemet forskningen skal belyse og ferdigheter til å skape kontakt og 
samarbeid innad og utad er blant det som framheves. Disse egenskapene er 
antagelig betydningsfulle også på forskningsstrategisk og forskningsadministrativt 
nivå. Når toneangivende personer representerer noe annet og mer enn et spesielt 
fag, øker sjansene for at prioriterende organer skal bli noe mer enn arenaer for 
drakamp mellom disipliner. 

SMU hadde ambisjoner om å etablere kontakt med relevante grupper utenfor 
forskersamfunnet. Man hadde blant annet planer om å arrangere et seminar hvor 
forskere og frivillige organisasjoner - i regi av Felleskampanjen for miljø og 
utvikling - kunne møtes. Dette ble det ikke noe av. (Man vurderte også å opprette 
et dokumentasjonssenter for miljø og utvikling, dette var tenkt som "et knutepunkt 
for informasjonsformidling" mellom forskere og brukere.) Et av de intervjuede 
medlemmene av styringsgruppen betrakter dette som et kapasitetsspørsmål, man 
kom rett og slett ikke så langt. Det kan imidlertid innvendes at hva man har 
kapasitet til, er et spørsmål om hva man prioriterer. En av de andre tror det henger 
sammen med at organisasjonene på feltet ønsker seg en annen type kunnskap enn 
den forskningen SMU hadde som sin oppgave å initiere. 

Det planlegges nå å arrangere en formidlingskonferanse, og andre formidlings­
tiltak gis også høy prioritet i tiden framover. Dette kan bidra til å etablere kontakt 
med organisasjoner som arbeider med miljø- og utviklingsproblematikk. Det kan 
likevel være på sin plass å etterlyse mer toveiskontakt mellom forskere og andre 
brukere enn de departementale. SMU skulle ikke være noe anvendt og brukerrettet 
forskningsprogram i tradisjonell forstand, men heller ikke et tiltak kun for å støtte 
ren grunnforskning. SMUs legitimitet og mening ligger i å bidra forskningsmessig 
til å løse høyst alvorlige og påtrengende problemer. På den bakgrunn er det noe 
overraskende at man generelt slår fast i Handling gjennom kunnskap (s .24) at 
"Forskning omkring bærekraftig utvikling bør ha utspring hos forskerne selv." 
Utsagnet utelukker at forskerne kan motta verdifulle impulser fra mennesker som 
på andre måter enn rent vitenskapelig er engasjert i de problemene forskningen skal 
bidra til å løse. 
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Dette er imidlertid bare av en del av historien. 

Flere av forskerne har kontakt med brukerinteresser i tilknytning til selve 
forskningsprosjektene. En av styringsgruppens medlemmer sier dessuten at et par 
personer fra miljøbevegelsen eller andre relevante organisasjoner med fordel kunne 
vært med i styringsgruppen, men at man da måtte regne med å krav om tilsvarende 

representasjon fra andre grupper. Dermed kunne SMU lett bli forvandlet til noe 
annet enn et forskningsstrategisk organ. 

Vi vil likevel hevde at SMU, gjennom ikke å prioritere toveis kommunikasjon 

mellom forskere og brukere for øvrig høyere, i for liten grad har ivaretatt verdifulle 
muligheter til å fremme faglig fornyelse og relevanse. Det ligger ofte et interessant 

potensiale for vitenskapelig innovasjon i at forskere, brukere og forskningspolitikere 
sammen - i rammen av såkalte hybridfellesskap - formulerer oppgaver og 
programmer som avviker fra rent faginterne tradisjoner og prioriteringer (Krohn & 
Kiippers 1989). I arbeidet med å løse miljøproblemene trengs samarbeid mellom 

forskere og engasjerte legfolk, både for å veilede den vitenskapelige virksomheten 

i møtet med de aktuelle problemene, og for å formidle resultatene fra den 
(Funtowicz & Ravetz 1990). Sosiale bevegelser - som f.eks. miljøbevegelsen -
utgjør viktige kilder til intellektuelle og politiske innovasjoner (Eyerman 1991). Ut 

fra slike synspunkter er det viktig å ha god kontakt mellom brukere og forskere 
underveis i forskningsprosessen, og ikke bare når den er avsluttet. 

7 .3 SMU og forskersamfunnet 
Hvilket forhold har SMU hatt til berørte deler av forskersamfunnet? I det følgende 
gjengir vi noen tendenser fra intervjuene med forskere og forskningsledere fra 

institusjoner som har mottatt støtte fra SMU. 
SMU har vært fødselshjelper for og gitt økonomisk støtte til sentre for forskning 

og undervisning i miljø- og utviklingsproblematikk ved våre fire universiteter og 
Norges landbrukshøyskole. Denne virksomheten har vært høyt prioritert. I 
egenevalueringen (s.21) beskrives opprettelsen av slike sentre som "SMUs viktigste 

strategiske valg". 
SMU har hatt stor betydning for de disse sentrene. Ved to av dem blir det sagt 

at de neppe ville blitt opprettet uten støtten fra SMU. Det tredje av de sentrene vi 

besøkte eksisterte forut for SMU, men i en annen og mer begrenset form. Også her 
tilskrives SMU stor betydning som bidragsyter både til organisatorisk og faglig 
oppbygging. Det gis uttrykk for at støtten er gitt på en romslig og adekvat måte, 

uten noen utidig innblanding i virksomheten. Den er snakk om en økonomisk støtte 
som man ellers neppe ville fått, i hvert fall ikke i tilsvarende og tilstrekkelig 
omfang. Denne støtten ser ut til å ha utløst midler også fra de institusjonene 

sentrene er knyttet til. Den har også gitt anledning til å utvikle faglig kompetanse 
som senere har gitt - og sikkert kommer til å gi - uttelling fra andre av forsknings-
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rådets finansieringskilder. Takket være SMU og etableringen av egne sentre for 
miljø og utvikling kan forskere som lenge har vært interessert i dette feltet, få større 
gjennomslag og gjøre seg gjeldende med større tyngde i forhold til universitets­
miljøene for øvrig. 

Sentrene har fått i stand et kontaktforum hvor de i hovedsak drøfter felles 
organisatoriske og administrative erfaringer og interesser. Både forskere fra sentrene 
og andre forskningsinstitusjoner har dessuten deltatt på de to forskningspolitiske 
konferanser SMU har arrangert. På dette punkt er det ikke så mye begeistring å 
spore. Noen etterlyser flere konferanser med høyere faglig gehalt, eller med større 
mulighet for gjensidig kommunikasjon. Det virker som om SMU har hatt beskjeden 
betydning for utvikling av faglige nettverk og kontaktflater. Effekten består i å 
styrke eksisterende nettverk institusjonelt og finansielt, snarere enn å bidra til å 
bygge nye. Det har imidlertid skjedd en kobling av noen faglig relaterte, men i 
utgangspunktet isolerte, forskningsprosjekter. Forskerne har tatt godt imot dette 
initiativet. 

Det er tvilsomt om SMU kunne eller burde gjort så mye mer direkte for å bygge 
eller forme nettverk mellom forskere. Dette er noe som i stor grad bør skje blant 
forskerne selv. Siden uformelle nettverk for utveksling av informasjon og respons 
er av så stor betydning for forskningens utvikling og innretting, kan det likevel 
være grunn til å vurdere en sterkere innsats på dette punkt som formålstjenlig. 
Særlig siden utviklingen av "nye faglige koplinger" vektlegges så sterkt i mandatet 
for SMU. Ved flere av de institusjoner vi har besøkt, er den SMU-relaterte 
forskningen relativt enfaglig - eller det tverrfaglige samarbeid er begrenset til 
nærliggende fag. Det er dessuten viktig å unngå at sentrene blir "grønne" enklaver, 
ved siden av hovedstrømningene i norsk forskning. Faglig kontakt og samarbeid 
utover eget institutt er viktig og verdifullt for alle forskere, uansett fag og 
problemområde. Men skal man fremme et nytt felt, er satsing på kontakt og 
samarbeid ekstra viktig, fordi de enkelte forskerne kan stå noe alene på sine 
respektive institutter, hva interessen for det nye feltet angår. Og skal man bidra til 
omprioriteringer i hele det norske forskningssystemet, må det bygges gode 
forbindelseslinjer mellom den SMU-finansierte fortroppen og de andre forskerne 
som man vil prøve å vri mer i retning av miljø- og utviklingsproblematikk. Ved en 
videreføring av SMUs oppgaver i nye former (det nye forskningsrådet), bør det 
kontaktskapende og nettverksbyggende arbeidet trappes opp - i samråd med forskere 
som står sentralt i forhold til SMUs målsetting. 

Også forskere som arbeider andre steder enn ved sentrene vurderer SMUs 
innsats som stor og verdifull. Vi får inntrykk av at SMU har gitt støtte til prosjekter 
som ellers vanskelig ville latt seg realisere, i hvert fall ikke med et tilsvarende 
omfang og ambisjonsnivå. Den største styringseffekten består antagelig i å gi 
forskere som allerede er interessert og engasjert i SMU-relevante problemstillinger, 
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bedre arbeidsvilkår og bedre anledning til å sette preg på sine fagmiljøer. SMU­
finansierte prosjekter ser noen steder ut til å få visse ringvirkninger både for 
undervisningstilbudet og forskningen i de respektive universitetsmiljøene. I 
instituttsektoren har SMU-midler vært et kjærkomment bidrag til mer langsiktig og 
grunnleggende faglig satsing enn de fleste andre inntektskilder for anvendt 
forskning gir rom for. Effekten i form av at noen forskere har foretatt tematiske 
tilpasninger for å komme inn under SMUs paraply er sannsynligvis mindre, men har 
også seg gjeldende. Vi hørte ingen klager over at SMU hadde utøvd noen utilbørlig 
form for faglig dirigering. 

Det var derimot flere som berømmet SMU for evne og vilje til å satse strategisk. 
Det dreide seg blant annet om satse på . personer ut fra en vurdering av deres 
miljøbyggende kapasitet, og ikke utelukkende de rent vitenskapelige meritter. Det 
ble også sagt at SMU i større grad enn NA VP-systemet for øvrig så ut over rent 
faginterne kriterier, la vekt på relevans og viste åpenhet overfor andre enn 
universitetenes disiplinmiljøer. "Risikovillig" er også en karakteristikk som ble 
benyttet om SMU. Risikoviljen og åpenheten kan imidlertid være forbundet med 
hva flere av styringsgruppens medlemmer anser som et problem: at beslutninger om 
prosjektstøtte til dels er blitt truffet på et lit~ .tynt grunnlag. Dette henger nok 
sammen med at den faglige bredden .har vært meget stor, og dessuten var 
relevanskriteriene relativt vage. 

De intervjuede forskerne og forskningslederne beskriver stort sett kontakten med 
SMUs sekretariat i positive vendinger, den har vært "behagelig" eller fungert greitt. 
Noen sier seg fornøyd. med at det ikke har vært for tett oppfølging av den 
finansierte virksomheten. På den annen side: Ved et av de instituttene vi besøkte, 
blir styringsgruppen og sekretariatet oppfattet som lite genuint interessert i 
forskernes arbeid. Disse forskerne opplever ikke at de har noen reell kontakt med 
eller innflytelse over styringsgruppen, men snarere at "de må stå til rette" overfor 
den. 

Usikkerhet med hensyn til SMUs varighet har representert et problem i forholdet 
mellom forskersamfunnets og SMU. Noen av forskerne kunne ha lagt opp til større 
prosjekter, hadde de visst at SMU kom til å vare mer enn to år, som var den 
opprinnelige funksjonstiden. SMU har i stor utstrekning lagt opp til å samfinansiere 
prosjekter med andre. Delfinansieringspolitikken har vært uheldig for i hvert fall et 
av de forskningsmiljøene vi har besøkt. Et prosjekt ble mindre omfattende og mer 
fragmentert enn det var tenkt, fordi det ble vanskelig for forskerne å få flere 
finansieringskilder til å trekke sammen. På den annen side var det noen av de 
intervjuede som sa de fant utfordringen om også å søke midler fra andre av 
forskningsrådskanalene betryggende med tanke på den vitenskapelige kvalitets­
sikring, og som et kvalitetsstempel når man selv nådde fram. 
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7.4 SMUs forskningspolitiske effekt overfor forskersamfunnet og 
myndigheter 

"Forskersamfunnet" er ikke noe enhetlig fenomen. Det er som kjent delt opp i 
sektorer og fag. En politikk som er vellykket overfor en sektor eller en gruppe fag, 
er ikke alltid like velegnet i forhold til andre fag eller en annen sektor. Samfunns­
viterne har kommet godt ut av det med SMU, vurdert etter den andelen av midler 
de har mottatt (se 6.3). Humanistene har derimot mottatt lite. Dette skyldes neppe 
manglende interesse for humanistisk forskning blant medlemmene av SMU. Vi får 
snarere inntrykk av at man forgjeves har forsøkt å nå fram til denne gruppen. Helt 
mislykket har forsøket ikke vært. Man har i alle fall fått fram to humanistiske 
prosjekter av høy relevans for SMUs ansvarsfelt. Det synes likevel ikke som man 
har greidd å mobilisere interessen til de humanistiske fagmiljøene eller sentrale 
representanter for disse. Dermed er det også tvilsomt hvilke langsiktige ringvirk­
ninger av SMU man kan regne med i disse miljøene. Tilsvarende gjelder for de 
medisinske og juridiske fagmiljøer. 

En tilfredshet med at SMUs rammer er såpass åpne og vide går igjen hos mange 
av de intervjuede. At SMU har unngått å provosere eller støte fra seg forskere på 
grunn av snevre eller for detaljerte signaler om hva slags forskning man er 
interessert i å støtte, kan selvsagt betraktes som positivt. Denne medaljen har 
imidlertid en problematisk bakside. Ved å åpne for individuelle prosjektsøknader 
på et relativt vidt og vagt grunnlag, blir man lett en postkasse for søknader som i 
mange tilfelle opprinnelig hadde en annen adressat. Flere av styringsgruppens 
medlemmer gir uttrykk for at dette i for stor utstrekning har skjedd. Vi har her å 
gjøre med et innarbeidet trekk i NAVFs ordinære arbeidsmåte som SMU hadde 
vanskelig for å slippe unna. Omadresserte søknader er ikke nødvendigvis dårligere 
enn andre, men å få overlatt post fra andre er neppe spesielt befordrende for egen 
selvoppfatning, og kan være et tegn på dårlig markert identitet. 

Flere av styringsgruppens medlemmer synes man med fordel kunne spilt en mer 
aktivt og initierende rolle i forhold til forskningsmiljøene. Dette er imidlertid en 
ressurs- og kompetansekrevende strategi. Flere organisatoriske ressurser ville ha gitt 
større anledning til å vise forskerne - gjennom konkrete initiativ - hva som skulle 
være SMUs særpreg. Flere prosessuelle tiltak kunne vært formålstjenlig i denne 
sammenheng. For eksempel konferanser og seminarer som synliggjorde sentrale 
problemstillinger og perspektiver (eller forskere ... ) sett fra SMUs ståsted. Det er 
likevel ikke bare et spørsmål om tilstrekkelig med ressurser i denne sammenheng. 
En skarpere presisering av SMUs formål og arbeidsfelt fra departementet og 
styringsgruppen selv ville nok også gjort det lettere å opptre mer initierende, fordi 
det da ville vært klarere hva man burde initiere. De politiske forventningene om å 
gå raskt i gang med satsingen på dette forskningsfeltet, og den bugnende 

64 



søknadsbunken ved arbeidets begynnelse, svekket muligheten til å spille en mer 
aktiv og initierende rolle. 

Hva har SMU betydd for politisk oppmerksomhet og velvilje overfor forsknings­
feltet "miljø og utvikling"? Den politiske interesse for og vilje til å satse på feltet 
synes å ha vært stor i utgangspunktet. Utgangspunktet for opprettelsen av SMU var 
nettopp en slik interesse. Det er vanskelig å si om denne interessen er blitt enda 
større på grunn av SMU. Effekten den andre veien, nemlig at forskersamfunnet er 
blitt mer interessert i denne problematikken, har antagelig vært større. SMU synes 
også å ha hatt en viss betydning som pådriver for feltet "miljø- og utvikling" i 
internasjonal forskningspolitikk:, blant annet gjennom konferansevirksomhet. 

SMU skulle virke ved hjelp av "såpenger". Bevilgningene fra SMU var tenkt 
som bidrag til å få fram flere ressurser senere, fra andre kilder. Flere av styrings­
gruppens medlemmer uttaler at man ikke kan vente at så små midler skal gi noen 
særlig effekt. Det er snakk om en forsvinnende liten andel av de totale norske 
forskningsmidler. På den andre siden er det kanskje grunn til å minne om at 
hverken forskersamfunnet eller samfunnet for øvrig styres bare ved hjelp av penger. 
Legitimitet er også viktig i politikken, og forskningspolitikken er ikke noe unntak 
i denne sammenheng. De intervjuede forskerne og forskningslederne aksepterer i 
høy grad SMUs formål som aktverdig og viktig. Det er utvilsomt mange studenter 
med interesse for miljø- og utviklingsproblematikk: ved mange av universitetenes 
fagmiljøer, og en sterk interesse for miljøvern har preget de siste års politiske liv 
og den offentlige opinionen. SMU-relatert forskning burde derfor framstå som en 
god anledning for mange forskere til å arbeide med spørsmål det er bred interesse 
for utenfor forskersamfunnet selv. Gjennom tilknytningen til (oppfølging av) 
Brundtland-kommisjonens kan SMU-forskningen antagelig bli møtt med en god del 
internasjonal velvilje og interesse. 

På en slik bakgrunn er det lett å forstå hjertesukket til et av styringsgruppens 
medlemmer som "synes det er litt trist det SMU har blitt". Vedkommende sikter 
med dette til den beskjedne organisatoriske plassering av SMU ved et av NAVFs 
fagråd, og et innslag av fagsentrert rivalisering i og rundt styringsgruppen. Hvordan 
kunne man greidd å unngå det flere av de intervjuede mener er et for stort innslag 
av argumentasjon og interessehevding på vegne av bestemte fag? Nøkkelen til dette 
ligger i SMUs organisatoriske forankring og sammensetning. Ved å gi SMU en 
selvstendig plassering i forhold til NAVF og de forskjellige fagrådene, kunne man 
kanskje oppnådd både å komme sterkere i inngrep med hele forskningssystemet og 
å heve seg bedre over "disiplinkivet". 

Man burde antagelig ha satset enda sterkere på institusjonelle og prosessuelle 
tiltak, ikke minst med tanke på å sikre resultater som kan overvintre også etter at 
entusiasmen for Brundtland-kommisjonens temaer og perspektiver har kjølnet eller 
er blitt fortrengt av andre (forsknings-)politiske forventninger. Ved å konsentrere 
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satsingen sterkere om forskere og miljøer med et klart og langvarig engasjement i 
retning av SMUs problemfelt, og ved å gjøre enda mer for å utvikle faglige enheter 
og nettverk som ivaretar og formidler SMU-relevant forskning, kan faren for at 
"miljø og utvikling" kun blir et forskningspolitisk honnørord av begrenset varighet 

reduseres. 
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Organisasjonsevaluering av Miljø- og 
utviklingsprogrammet i NAVF (SMU) 
NAVFs utredningsinstitutt gjennomførte høsten 1992 en prosessevaluering 
av Styringsgruppen for forskning om mi ljø og utvikling (SMU) på oppdrag 
fra NAVF/RSF. Evalueringen gjennomgår forhistorie og virksomhet frem 
til november 1992, og ser på organisering, finansiering og virkemidler. I 
tillegg vurderes SMUs forhold til forskningsrådssystemet, forskersam­
funnet, brukerdepartementer og SMUs forskningspolitiske effekt. Evalue­
ringen bygger i det vesentlige på intervjuer med sentrale aktører. 


