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Forord 

Denne rapporten formidler resultater fra en undersøkelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
i komplekse bygge- og anleggsprosjekter. På grunnlag av data samlet inn i fire slike 
prosjekter analyserer vi hvordan man i praksis går frem for å oppfylle krav som stilles i lover 
og forskrifter når prosjekter er delt opp i et stort antall underentrepriser, og 
arbeidssituasjonen er preget av at roller er komplekse og ansvarsforhold uoversiktlige.   

Rapporten inngår i publiseringen fra prosjektet «Plain building - plain sailing? Knowledge 
exploitation in the Norwegian construction industry». Dette prosjektet gjennomføres av NIFU 
i samarbeid med Handelshøyskolen BI, Veidekke Entreprenør AS, Byggenæringens 
Landsforening, Fondet for Regionale Verneombud i Bygge- og Anleggsbransjen, 
Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet.  

Vi ønsker å takke alle som har bidratt til arbeidet med rapporten, Styret i Fondet for 
Regionale Verneombud i Bygge- og Anleggsbransjen som har finansiert dette delprosjektet, 
og ikke minst alle som har delt sine kunnskaper med oss i løpet av arbeidet med 
datainnsamling og analyse. 

Oslo, 1. oktober 2011 

Sveinung Skule Taran Thune 
Direktør Forskningsleder 
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Mange sider ved byggenæringen gjør innsatsen for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø på arbeidsplassene utfordrende. Bransjen 
preges av at mange oppgaver er fysisk krevende og helsemessig 
utfordrende. Svært mange virksomheter er veldig små. Mange 
prosjekter involverer et stort antall både store og små 
virksomheter som må utføre forskjellige oppgaver som avhenger 
av hverandre på vesentlige, men slett ikke alltid åpenbare måter. 
Slike komplekse prosjekter gir spesielle sikkerhetsutfordringer. 
Denne rapporten handler først og fremst om dette.
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Sammendrag 

Hvor godt fungerer systemet for sikkerhet i byggeprosjekter i praksis, når prosjekter er preget 
av høy kompleksitet? Dette er hovedspørsmålet som stilles i denne rapporten. Vi formidler 
her resultatene fra en undersøkelse NIFU har gjort av håndtering av sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA)1 i fire komplekse byggeprosjekter. I selve spørsmålsformuleringen ligger 
det innbakt en hypotese om at det formelle SHA-systemet slik det er institusjonalisert 
gjennom lover og forskrifter, ikke nødvendigvis passer “som hånd i hanske” til de praktiske 
utfordringene som slike prosjekter byr på.  

Et prosjekts kompleksitet vurderes her ikke bare ut fra hvor mange aktører som deltar i det 
og hvor mange ulike relasjoner som det er mellom aktørene, men også ut fra hvor 
uoversiktlige relasjonene er, og hvor uforutsigbare de reelle avhengighetene er mellom 
aktørene. Vi har brukt case-metodikk, har besøkt to boligbyggings- og to anleggsprosjekter, 
og har observert arbeidet gjennom flere besøk. Det er gjort 23 intervjuer med personer i vidt 
forskjellige roller i prosjektene. Slik har vi fått innblikk i hvordan man går frem for å 
organisere sikkerhetsarbeidet, og hvordan man takler utfordringene som følger av at 
prosjektkonteksten er svært ulik konteksten for sikkerhetsarbeid slik den fremstår i en 
tradisjonell, linjeorganisert bedriftsorganisasjon. 

Mye ufordelaktig har vært sagt om byggenæringens evne til å lære av egne feil, men det er 
et faktum at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i denne næringen har blitt 
vesentlig forbedret gjennom de siste 20-30 årene. Spesielt har utviklingen vært positiv i de 
store virksomhetene. 

Hovedfunnene i analysen er de følgende: 

Kompleks prosjektorganisering fører til betydelige SHA-utfordringer. Store prosjekter 
med kompleks organisering preges for det første av at arbeidet fordeles mellom mange 
parter i pyramideformede strukturer med mange nivåer, og for det andre at innsats i 
prosjektet kan være kortvarige og finne sted med uregelmessige mellomrom gjennom 
prosjektløpet. I slike prosjekter blir de mange avhengighetene mellom ulike bidrag vanskelige 
å holde oversikt over, og dette vil i stor grad komme til å prege arbeidshverdagen på 
byggeplass. Gjennom analysen av data samlet inn i prosjektet har vi fått bekreftet at 
                                                
1  Vi har valgt å bruke denne nye betegnelsen på dette feltet, fremfor den eldre og godt etablerte betegnelsen helse, 

miljø og sikkerhet – HMS.  
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midlertidighet og mangel på stabilitet er gjennomgående i komplekse prosjekter. 
Oppdelingen i mange delentrepriser og mye bruk av midlertidig innleid arbeidskraft gir 
økonomiske fordeler knyttet til skalerbarhet i prosjektorganisasjonen, og det gir fordeler i 
forhold til håndtering av risiko, fordi juridisk ansvar deles opp og fordeles gjennom et formelt, 
og ofte standardisert kontraktsystem. Men det er en vesentlig bakside av denne medaljen, og 
det er negative effekter på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Komplekse prosjekter gir på SHA 
området store utfordringer i forhold til læring og et svært dårlig grunnlag for utvikling av 
sikkerhetskultur. 

Det formelle SHA-systemet slik dette er nedfelt i arbeidsmiljølov og forskrifter, er 
basert på en for enkel oppfatning av hva som er de styrende interessemotsetningene i 
den arbeidsvirkeligheten som preger byggevirksomheter. En del sentrale trekk ved det 
formelle systemet for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er tydeliggjort i analysen. Vi finner at 
ambisjonsnivået fra lovgivers side er blitt høyere over tid, og systemet er i dag omfattende og 
komplisert. Arbeidsmiljøloven og de virkemidler og roller som spesifiseres i forskriftene synes 
i stor grad å ha motsetningen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som ledemotiv, og å være 
utformet ut fra en antakelse om at lønnstakerne arbeider innenfor er bedrifter med en 
konvensjonell linjeorganisasjon, i strukturer som er relativt stabile. I tråd med dette har en del 
forskrifter preg av å være detaljerte og spesifikke oppskrifter på fremgangsmåter. Dette står 
imidlertid i et visst spenningsforhold til de krav vi finner i Internkontrollforskriften, om 
involvering, selvorganisering og organisasjonslæring i SHA-systemet. 

I komplekse byggeprosjekter er skillet mellom bedriftseiere og arbeidere selvsagt fortsatt til 
stede og viktig, men i forhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø spiller bedriften som ramme 
for det daglige arbeidet ofte en underordnet rolle. Dessuten går det vesentlige skiller i SHA-
sammenheng mellom ulike typer bidragsytere i prosjektene, som ikke faller sammen med 
skillet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi ser for eksempel at det er vesentlige 
interessemotsetninger mellom dem som er fast ansatte i vel etablerte virksomheter, og alle 
dem som er midlertidig ansatte, ansatte i arbeidsformidlingsselskaper, eller ansatte i den 
underskogen av små foretak som byggenæringen er full av. Forhandlinger og 
medvirkningsordninger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor rammen av 
enkeltbedriftene synes ikke å kunne takle disse interessemotsetningene på en effektiv måte. 

Organisering av byggevirksomhet preges av store ulikheter i arbeidshverdagen og 
disse ulikhetene har negative effekter på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det er en 
viktig side av arbeidet i et byggeprosjekt at det gjennomgående er så store forskjeller mellom 
de ulike bidragsyterne. Dette gjelder ikke minst ansettelsesavtaler og lønn (hvor et viktig 
skille er mellom fastlønte og timelønte), men vi har i våre undersøkelser spesielt sett på 
arbeidshverdagen og hvilke fysiske og organisatoriske forhold de ulike bidragsyterne 
arbeider under. Det er flere viktige skiller her; i forhold til hva slags oppgaver som utføres 
(hvor det er viktige skiller mellom fag, og mellom oppgaver som forutsetter formell 
kompetanse og oppgaver som ikke forutsetter slik kompetanse, som riving), tilgang til og 
kvalitet på garderober og spiserom, involvering i møter, tilgang til informasjon, osv. De store 
ulikhetene synes å bidra til å skape og å opprettholde en manglende opplevelse av 
fellesskap på tvers av organisatoriske og faglige grenser. Vi ser klare indikasjoner på at dette 
vanskeliggjør arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Hverdagen i 
byggevirksomhet er sterkt preget av disse skillene, og ulikheten mellom grupper er et 
vesentlig hinder for utvikling av en sikkerhetsorientert kultur. 



 

9 

Hva kan gjøres for å få til videre forbedring av SHA, også i komplekse prosjekter? Våre 
vurderinger av dette kan oppsummeres på følgende måte:  

Helhetlige strategier og systemorienterte tiltak er nødvendige. Det overordnede poenget 
i denne rapporten er at sikkerhet og godt arbeidsmiljø er et resultat av interaksjoner i de 
sosiale, tekniske, økonomiske og juridiske systemene som komplekse prosjekter omfatter. Et 
samlebegrep som brukes både i næringen og i debatt om næringen, men som ofte brukes på 
tilslørende mer enn avklarende måter, er kultur: Det er riktig – som det ofte hevdes – at det 
er kulturen i bygging som det kommer an på, men det er ikke riktig at problemet dermed kan 
reduseres til et spørsmål om holdninger og tenkemåter. Dette er et poeng vi har understreket 
gjentatte ganger i rapporten, og som er illustrert i figur 9 på side 32. Kultur omfatter 
materielle forhold, formaliserte regler og innarbeidede arbeidsmåter (rutiner), i tillegg til 
menneskene og deres kunnskaper og holdninger. For å komme videre i SHA arbeidet må 
strategier være helhetlige, siden alle hovedelementene i kulturen i det lange løp henger 
sammen og påvirker hverandre. Rene holdningskampanjer gjennomført i bedriftene, av 
Arbeidstilsynet, eller av Regionale Verneombud, kan som isolerte satsninger ikke bli stort 
mer enn slag i luften. De vil nok kunne ha en effekt for en begrenset tid, men vil ikke kunne 
bidra til varige og vesentlige endringer, dersom ikke lover og regler, innarbeidet 
arbeidspraksis og relevant utstyr og teknologi endres, på en slik måte at hele systemets 
virkemåte blir påvirket.  

Kompleksitet i prosjektene gir usynlige SHA-kostnader som må synliggjøres. Vi har 
sett at de store entreprenørbedriftene er kommet et godt stykke på vei i SHA-arbeidet i egen 
virksomhet. Men mye av det som disse bedriftene arbeider med, er organisert i store og 
komplekse prosjekter. SHA-systemer er i for liten grad tilpasset den praktiske virkeligheten i 
slike prosjekter. Den nye byggherreforskriften er et viktig steg bort fra den forenklede 
tenkning om bedriftsorganisasjoner som har dannet grunnlag for store deler av SHA-
lovgivningen og forskriftene knyttet til denne. Forskriften sørger for å fordele ansvar og roller 
på en mer realistisk måte i forhold til realitetene i moderne byggevirksomhet, men den løser 
likevel langt fra alle problemer.  

Kompleksiteten har vi sett gir store utfordringer gjennom at mange bedrifter og personer bare 
i korte perioder og med uregelmessige mellomrom er bidragsytere i et prosjekt. Vi har sagt at 
dette skaper dårlige betingelser for å utvikle en god SHA-kultur. Dette betyr at fordelene med 
organisering i komplekse prosjekter bør veies mot ulempene denne organiseringen gir på 
SHA-området. I praksis skjer dette bare i svært begrenset grad.  

Vi har vist at det ville være svært kostnadsdrivende å sørge for å kompensere for de 
ulempene som fragmenteringen i komplekse prosjekter innebærer på SHA-området. 
Kostnadene som man får på SHA-området forblir i stor grad usynlige i de kalkylene som 
settes opp når prosjekter planlegges og designes. Det å bruke mange underleverandører og 
innleide arbeidere representerer effektiv risikohåndtering juridisk og økonomisk, mens 
kostnadene må tas i arbeidshverdagen, av dem som ikke kan få SHA-hensyn ivaretatt på en 
effektiv måte, og får økt risiko for uhell og helsebelastninger, og dårligere arbeidsmiljø.  

Komplekse prosjekter blir stadig vanligere, og innleie av midlertidig arbeidskraft synes å bli 
en stadig større del av virkeligheten i byggenæringen. De skjulte kostnadene ved kompleks 
prosjektorganisering blir dermed større, og spørsmålet er hva som kan gjøres med dette. Er 
det mulig å synliggjøre de skjulte kostnadene som oppdeling av prosjekter i en mengde 
delentrepriser og midlertidighet i ansettelser egentlig innebærer? Er det mulig å omfordele 
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slike kostnader fra dem som bærer kostnadene i form av flere ulykker og dårligere 
arbeidsmiljø (midlertidige, innleide, småbedrifter), over til dem som tjener på fragmenteringen 
(som byggherrer og større entreprenørselskaper)? I så fall kunne man etablere rammer for 
byggevirksomhet som er slik at de store aktørene av økonomiske hensyn ville utvikle 
prosjekter og gjennomføringsløp med lavere kompleksitet. Dersom slik synliggjøring og 
omfordeling ikke er mulig, mener vi andre tiltak bør vurderes. Hva som er mulig og ønskelig, 
er ikke noe som myndigheter eller kommersielle virksomheter vil kunne avgjøre på egen 
hånd, det vil måtte klargjøres i en dialog mellom interessentene. Her vil ulike kommersielle 
hensyn og forskjellige politiske prioriteringer fort kunne komme i konflikt med hverandre. Det 
er for eksempel liten tvil om at mindre fleksibilitet i prosjektorganiseringen kan virke 
kostnadsdrivende. Man kan i realiteten komme i en situasjon hvor hensynet til utsatte 
byggearbeideres helse og sikkerhet vil måtte veies mot hensynet til andre utsatte gruppers 
bokostnader.  

For mange småbedrifter med små administrative ressurser er et vesentlig problem i 
byggenæringen. Vi har i rapporten vist at små bedrifter står overfor et sett av krav som de 
ikke har administrative ressurser til å møte på en fornuftig måte. Men bør loven tilpasses 
virkeligheten slik den er, eller bør virkeligheten tilpasses loven?  

Gjennom den utvikling som er skjedd i regelverket for bygging de senere år, og gjennom nye 
krav som stilles til samarbeidende virksomheter av betydelige aktører som Statsbygg og 
Veidekke, ser vi at også små bedrifter kan komme i en situasjon hvor de må utvikle 
organisatorisk kapasitet til å håndtere større administrative systemer og avanserte 
elektroniske planleggings- og prosjekteringsverktøy. En effekt av dette er at det blir mer 
krevende å være liten, og at det blir en høyere terskel i forhold til å etablere og drive små 
virksomheter. I forhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i næringen mener vi dette er en 
riktig utvikling. 

Byråkratiske konsernorganisasjoner kan ha betydelige ulemper når det gjelder 
nyskapningsevne og fleksibilitet i sikkerhetsorganiseringen. Store 
bedriftsorganisasjoner bør utvikle sine systemer gjennom dialog og involvering, ikke 
ved strengere linjeorganisering. Det er ikke slik at ansattes sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø er sikret bare organisasjonene er store nok. Vi har sett at de store bedriftene, 
som det i realiteten er få av i byggenæringen, står overfor lovpålagte krav til SHA som de nok 
er organisatorisk rustet til å møte, men som setter dem i et krysspress mellom krav til 
konvensjonell linjeorganisering og tradisjonell partstenkning på den ene siden (nedfelt i 
arbeidsmiljølov og forskrifter generelt), og krav til selvorganisering, involvering og læring på 
tvers av fag- og bedriftsgrenser, på den andre siden (nedfelt i forskriften om Internkontroll, 
med krav om kontinuerlig forbedring både av sikkerhet og av sikkerhetsarbeidet i seg selv). 
Internkontrollforskriften bidrar gjennom sin understreking av behovet for læring og fornying i 
egenregi at også store virksomheter må være i stand til å mobilisere egne ansatte og å 
delegere ansvar og initiativ i organisasjonen. De store virksomhetene står her overfor 
betydelige utfordringer i forhold til hvordan de utvikler sine egne organisasjoner, mens 
myndighetene har en vesentlig oppgave i å sørge for at arbeidsmiljølov og forskrifter i større 
grad snakker med én stemme, og ikke baseres på foreldede antakelser om 
arbeidsorganisasjoners struktur og virkemåte. 

Verneombudsrollen og den regionale verneombudsrollen bør videreutvikles. Vi har sett 
at verneombudsrollen er under press i de byggeprosjektene vi har studert. I denne 
sammenheng vil vi peke på at ordningen med regionale verneombud, som i dag synes å 
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være mest orientert om å besøke små prosjekter og små virksomheter, også gjerne kunne 
gå inn i de komplekse prosjektene og bidra til å synliggjøre de problemene som finnes der. 
Verneombudsordningen og ordningen med regionale verneombud bør videreutvikles på en 
slik måte at systemet er bedre tilpasset virkeligheten i komplekse prosjekter. Det kan her 
være behov for at Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet sammen bidrar til å videreutvikle 
systemet slik at verneombudene blir reelle talspersoner for dem som innehar de mest utsatte 
jobbene i prosjektet, uansett hvilken arbeidsgiver disse måtte ha. Verneombudene bør altså i 
enda større grad enn i dag representere prosjektene, fremfor enkeltbedrifter som inngår i 
prosjektene.  

Kontrakts- og entrepriseformer. Spørsmål om entrepriseformer og bruken av kontrakter 
utformet etter Norsk Standard bør etter vårt syn stå sentralt når man vurderer tiltak for å 
harmonisere risikohåndteringen som skjer ut fra økonomiske, juridiske og sikkerhetsmessige 
hensyn i byggevirksomhet. En mer inngående drøftingen av slike spørsmål har imidlertid 
ligget utenfor rammen av analysen i denne rapporten. 
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1 Innledning 

Trygghet for liv og helse er noe som mennesker skaper selv, det er ikke naturgitt. Hvilken 
risiko som aksepteres varierer mellom individer og mellom samfunn. I vår tids 
velferdssamfunn er retten til liv og helse allment akseptert. Ivaretakelse av grunnleggende 
behov anses like mye å være et samfunnsmessig ansvar som et individuelt ansvar. Arbeid i 
byggevirksomhet er forbundet med mer risiko enn arbeid i mange andre sektorer, men det er 
med bygg- og anleggsvirksomhet som med tindebestigning og havseilas; risikoen reduseres 
sterkt dersom atferden er gjennomtenkt og utstyret er adekvat. 

Tema for denne rapporten er sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og anleggsvirksomhet. 
Byggenæringen er en av våre største og viktigste næringer. I motsetning til mange andre 
tradisjonelle næringer har sysselsettingen i denne sektoren holdt seg høy både i sentrale 
strøk og i distriktene, og er på tross av konjunkturvariasjoner generelt sett økende (Espelien 
and Reve, 2007). I 2010 jobbet over 7 prosent av alle sysselsatte innenfor bygg- og anlegg. 
Næringen er ikke bare blant de største i form av antall sysselsatte, men som vi skal se i 
neste kapittel er det også en av de næringene med flest arbeidsulykker.  

For å sikre et akseptabelt risikonivå arbeidslivet, finnes det et omfattende lovverk, standarder 
for kontrakter og organisering, og aksepterte normer for hvordan ting skal gjøres. Det finnes 
altså et institusjonelt system i Norge for å sikre arbeidstakeres sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø. Dette institusjonelle systemet består både av formell lovgivning og av det som 
ikke er formalisert, men er gjengs og akseptert praksis. 

Bygg- og anleggsnæringen har noen kjennetegn som gjør sikkerhetsarbeidet der mer 
utfordrende enn i mange andre næringer. Næringen preges av mye spesialisert kunnskap. I 
bygg- og anleggsprosjekter er det behov for å utføre mange svært ulike oppgaver. Man 
trenger spesialisert kompetanse av mange slag, behovet for mannskap er sterkt varierende 
både innenfor og mellom prosjekter. Dette er viktige grunner til at det gjøres utstrakt bruk av 
underentreprenører i næringen. Bygg og anlegg har også en spesiell næringsstruktur, med 
mange små entreprenører, og noen ganske få store, ofte riksdekkende og noen ganger 
internasjonale entreprenører.   

Store og små aktører i bygg og anlegg har ulike økonomiske og organisatoriske 
forutsetninger. De store aktørene er multifunksjonelle organisasjoner med tilstrekkelig med 
organisatoriske ressurser til å ivareta både lovpålagte og frivillige oppgaver og aktiviteter i 
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produksjonsprosessen på en tilfredsstillende måte. Dette gjelder ikke minst innenfor 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljøområdet (SHA). Mange av de lovpålagte SHA-kravene 
forutsetter betydelig organisasjonsmessig kapasitet, og en god del administrative ressurser. 
Som vi skal se, har mindre bedrifter i gjennomsnitt flere skader enn større – noe som ikke 
bare kan forklares med at arbeidsdelingen mellom små og store aktører (for eksempel at 
små entreprenører oftest utfører de mest risikofylte operasjonene, slik som riving). Det finnes 
også ytterligere kompliserende faktorer for SHA-arbeidet: siden byggeprosjekter organiseres 
som unike innsatser, ofte med store antall underkontrakter, skapes kompliserte 
kontraktsforhold der involverte har mange grenseflater å forholde seg til. I tillegg kan praksis 
med anbudskonkurranser og økt tendens til å sette ut tjenester skape større avstand mellom 
kjøper/bestiller av et bygg/anlegg og sluttbrukeren – noe som kan føre til 
informasjonsskjevhet (og dårlig informasjonsflyt) mellom de ulike aktørene i et bygg- og 
anleggsprosjekt (Emmitt and Gorse, 2003, Higgin and Jessop, 1965).  Alt dette bidrar til at 
bygg- og anleggsprosjekter ofte blir komplekse. Mange forskningsbidrag har vist at 
kompleksiteten har vært sterkt økende de senere årene (ILO, 2001).  

Spørsmål om hva som går galt i de enkelte tilfeller der det oppstår skade eller negative 
effekter på helse, har ofte relativt åpenbare svar på individnivå: den som ble skadet ble 
skadet på grunn av at noen slurvet, var slitne og uoppmerksomme, gjorde feil i stress-
situasjoner, eller feil ble gjort på grunn av manglende kunnskap. I denne rapporten tar vi 
imidlertid utgangspunkt i at slike direkte årsak-virkning sammenhenger på individnivå gir 
begrenset innsikt i hva man bør gjøre for at slike situasjoner ikke oppstår. Vi er her ute etter 
innsikt i de systemforhold som gjør at risikosituasjoner stadig oppstår. 

1.1 Problemstilling 
Formålet med dette prosjektet er å se på hvordan man i SHA-arbeidet håndterer 
kompleksitet. Vår hypotese er at kompleksiteten i prosjektene gir spesifikke utfordringer som 
fordrer spesielle løsninger. Vi har derfor undersøkt hvordan det formelle SHA-systemet 
fungerer i praksis i slike prosjekter. Hvordan håndterer man hensynet til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø for medarbeidere i komplekse i byggeprosjekter, og hvor godt egnet er det 
formelle SHA-systemet som grunnlag for å takle utfordringene i slike prosjekter?  

Vår analyse og de konklusjoner vi er i stand til å trekke, begrenses selvsagt av de data som 
vi har hatt mulighet til å fremskaffe. Men SHA-området har vært tema for mye annen 
forskning som vi har hatt mulighet til å trekke på i vår analyse.  

1.1.1 Kompleksitet i prosjekter  

Det kan hevdes at for sikkerhetsarbeidets del, vil store byggeprosjekter alltid være 
komplekse. Prosjekter involverer normalt mange ulike virksomheter. Bedrifter har gjerne hver 
sine bedriftsinterne SHA-systemer. I et byggeprosjekt må man få til en kobling av disse, og 
det skal etableres et samarbeide på svært begrenset tid. Lange verdikjeder og et stort antall 
underentreprenører kan gjøre dette til en formidabel oppgave (Dubois and Gadde, 2002).  

Når det er mange ulike fag involvert, og når det samtidig, eller i en bestemt rekkefølge må 
utføres mange forskjellige operasjoner, får man betydelige utfordringer knyttet til samordning 
av driften. Hvem har ansvar for hva? Skal rørleggere bry seg med hva tømrere gjør? Og med 
hva stillasbyggere, grøftegravere eller elektrikere gjør? Det er åpenbart mange 
avhengigheter mellom operasjonene, men det er ikke slik at alt avhenger av alt, og det kan 
være vanskelig å se hva som faktisk avhenger av hva og på hvilke måter - og ikke minst 
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innenfor hvilken tidsramme. Operasjoner er med andre ord gjensidig avhengige, men ikke på 
lett forutsigbare og oversiktlige måter. Et konkret eksempel kan være elektrikerne som er 
avhengig av at tømrerne har gjort en del av arbeidet, tømrerne er igjen, for eksempel, 
avhengig av dem som sager betong. I tillegg får alt det folk i disse fagene gjør konsekvenser 
for hvordan rørleggerne kan gjøre sin del av arbeidet. Noen avhengigheter er åpenbare og 
en del av planleggingen, slik som at de som driver med kjerneboring må lage riktig hull til 
riktig tid, slik at rørleggerne kan gjøre sin del av jobben. Likevel er også mange av 
avhengighetene uklare og blir først åpenbare ute på byggeplass. Vi har blant annet sett 
eksempel på dette i forbindelse med utnytting av knappe himlingshøyder, hvor det er et 
komplisert puslespill for fagene å få plassert sine rør og kanaler på måter som stjeler minst 
mulig takhøyde, og som samtidig ikke tar for mye ekstra tid. 

Kompleksitet i bygg- og anleggsprosjekter blir høyere dersom prosjekter som har  

• mange og ulike medvirkende virksomheter 
• lange verdikjeder 
• kompliserte kontrakts- og ansvarsforhold 
• langvarige, sammensatte og uoversiktlige gjennomføringsløp  
• betydelige innslag av ”asymmetrisk informasjon”. 

Systemkompleksitet defineres ikke alene ut fra antall elementer og relasjoner, men også ut 
fra graden av uforutsigbarhet når det gjelder hva som påvirker hva, og hvordan 
avhengigheter arter seg. Det er her viktig å merke seg forskjellen på kompleks og komplisert. 
Et prosjekt som er komplisert kan være stort, med mange ulike aktører og koblingspunkt. 
Men er prosjektet komplekst, vil det i tillegg være kjennetegnet av at koblingspunktene og 
forbindelsene mellom dem er uklare. Det er altså ikke nok å ha et stort system, for å kalle det 
komplekst. 

Holden (2009) har argumentert for at forklaringer av hva som er årsaken til ulykker oftere 
reduseres til en påpekning av “menneskelig feil” jo mer komplekse arbeidssituasjonen er der 
skaden ulykken skjer. Grunnen skal være at årsakssammenhengene er så uoversiktlige at 
man bare står igjen med menneskelig feil som en åpenbar og direkte årsak. Løsningen som 
velges for å få færre ulykker blir i tråd med dette gjerne nye tekniske løsninger som kan 
hindre mennesker i å gjøre feil, selv om det kanskje hadde vært mer fruktbart å se på selve 
systemet, og hvordan det produserer risiko (Hasle et al., 2009). Perrow (1984) peker på at 
det å innføre flere og nye tekniske løsninger i et prosjekt kan øke kompleksiteten ytterligere, 
slik at faren for at nye feil skal skje blir større.  

Det er en nær sammenheng mellom kompleksitet og risiko. Når midlertidighet bidrar til å øke 
kompleksiteten i et prosjekt, er det sannsynlig at midlertidighet også bidrar til større risiko. 
Det vil være større utfordringer knyttet til å implementere et velfungerende system for SHA i 
et prosjekt preget av midlertidighet og uoversiktlighet, enn i enklere og mer stabile 
organisatoriske sammenhenger.  

Et komplekst system kan ha en enkel overordnet struktur. Det vil for eksempel si at et 
komplekst byggeprosjekt kan være enkelt å beskrive på et overordnet nivå, for eksempel når 
det gjelder hvilke bedrifter som inngår og hvilke hovedoppgaver de har i prosjektet. Dette 
gjør at økonomisk og juridisk risikostyring på et slikt overordnet nivå kan være et mye mindre 
problem enn den faktiske håndteringen av risiko i det praktiske arbeidet på byggeplass.  
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En viktig side av dette er at prosjektorganisasjonens midlertidighet kan motvirke mulighetene 
man har til å dyrke frem en sikkerhetskultur som kan bidra til ytterlige å forbedre SHA-
tilstanden på byggeplass, uten at byggherre og overordnet prosjektledelse behøver å 
oppfatte dette slik. For dem handler risikostyring i prosjektet primært om økonomisk og 
juridisk risikostyring. De vil ikke kunne ha mer enn svært begrenset detaljinnsikt i det som 
foregår på byggeplass. SHA-systemet er da også, slik det brukes i dag, i stor grad et 
ledelsesverktøy basert på skriftlige rutiner (Nielsen, 2000). Hvordan oppgaven med å 
oversette det formelle SHA-systemet til praksis i byggeprosjekter faktisk løses, er derfor 
svært interessant og det står sentralt i vår analyse.  

1.1.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Vi har i innledningen snakket om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og brukt forkortelsen SHA 
uten å gi en nærmere definisjon. Tidligere, både i vanlig dagligtale og i lover og forskrifter, er 
det forkortelsen HMS som har vært benyttet, og da som en forkortelse for formuleringen 
“helse, miljø og sikkerhet”. Når vi bruker SHA er det fordi vi oppfatter det som mer presist, og 
fordi det gjør at vår språkbruk er konsistent med den språkbruken som er innført i den nye 
byggherreforskriften.  

Uansett er den bruken vi gjør av betegnelsen SHA i denne rapporten til tider omtrentlig, fordi 
vi i analysen stort sett er opptatt av spørsmål om sikkerhet: Vi er opptatt av hvordan høy 
kompleksitet i prosjekter får konsekvenser for sikkerheten, mer enn av hva kompleksitet 
betyr for arbeidsmiljøet. 

Både HMS og SHA har stort sett vært definert vidt. Arbeidsmiljømyndighetene har dog 
primært vært opptatt av arbeidsmiljøet og sikkerheten for ansatte (Bråten et al., 2008). I 
praksis har HMS i bygg- og anleggsnæringen vært knyttet til spørsmål om sikkerhet, noe 
som også vises i hvordan man har rapportert HMS-resultater (ofte i form av fraværsdager på 
grunn av skader). Det er også dette vi finner er praksis i prosjektene vi selv har undersøkt. 

1.2 Metode og data 
Et viktig utgangspunkt for undersøkelsen vi har gjort, er at det er en mangel på viten om 
hvordan aktører i byggenæringen går frem i praksis for å takle utfordringene i forhold til 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i store og komplekse prosjekter. Det er skjedd relativt nylige 
endringer på dette feltet, blant annet ved at en ny byggherreforskrift er gjort gjeldende. Det 
ville være av stor interesse å se hvordan denne forskriften fungerer.  

Siden casestudier fokuserer inngående på et empirisk fenomen og dets omgivelser, og gir 
inntak til å forstå hvordan endringer skjer (Yin, 1994), var det vår vurdering at casemetodikk 
ville gi det beste empiriske grunnlaget for å forstå hvordan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
håndteres, og hvordan forholdet er mellom formelle regler og praktiske løsninger.  

Det empiriske materialet som denne rapporten bygger på er arkivmateriale (bedriftenes 
nettsider, bedriftsrapporter, andre publikasjoner, kontrakter, evalueringsrapporter, SHA 
dokumenter som for eksempel SHA-mål, SHA-planer og rutiner), intervjuer med 
representanter for bedriftene og organisasjonene som var deltagende i prosjektene, 
intervjuer med aktører som kjenner til prosjektet fra andre posisjoner, samt intervjuer med 
sentrale aktører for det institusjonaliserte SHA-systemet i Norge.  

Det er generelt ikke uproblematisk å få tilgang til byggeprosjekter på den måten vi ønsket. 
Tidligere innsats med utvikling av muligheter for caseundersøkelser i «Plain Sailing»-
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prosjektet var derfor svært viktige. Vi vurderte fire case som tilstrekkelig for analysen, og at 
dette representerte en håndterbar oppgave innenfor de ressursmessige rammene vi hadde. 
Det var viktig å dekke både bygge- og anleggsprosjekter, vi ville se på prosjekter i ulike deler 
av landet, og vi ville gjerne se på prosjekter der forskjellige entreprenører hadde det 
overordnede gjennomføringsansvaret. Og ikke minst måtte prosjekter være store nok og 
involvere mange nok i underentrepriser, til at effektene av kompleks organisering ville bli 
synlige. 

De prosjektene vi kom inn i kan ikke i noen statistisk forstand sies å være “representative”, 
men ut fra vår kunnskap om byggevirksomhet i Norge mener vi prosjektene er typiske, 
snarere enn unntak. Dette gjelder både i forhold til hva det er som blir bygget, hvordan 
byggingen gjennomføres, og hvilke aktører som er involvert i byggingen.  

Siden vi her har hatt som mål å få innblikk i kompleksiteten i en del utvalgte prosjekter, har 
det vært svært viktig å inkludere alle nivåer og aktørtyper i intervjuene. Vi opererer med to 
analysenivåer; systemnivå og prosjektnivå. På prosjektnivå intervjuet vi: 

• Byggherres SHA-ansvarlige 
• Byggherres prosjektleder 
• SHA-ansvarlig for hovedentreprenør 
• Verneombud for hovedentreprenør  
• Baser og formenn hos hovedentreprenør 
• Prosjektledere for underentreprenør 
• Baser og verneombud hos underentreprenører 

Vi besøkte i forbindelse med prosjektet flere av de største norske entreprenørbedriftene, og 
fikk presentert det SHA-arbeidet disse driver på konsernnivå. I alt avtalte og gjennomførte vi 
23 intervjuer i prosjektene vi var i. Vi deltok også på flere vernerunder, driftsmøter og andre 
typer møter. Det empiriske arbeidet omfattet dermed også vesentlige elementer av 
observasjon og ad hoc datainnsamling.  

For analysen på systemnivå gjennomførte vi intervjuer med representanter for følgende 
organisasjoner:  

• Byggenæringens Landsforening (BNL) 
• Fellesforbundet 
• Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 
• Norsk Arbeidsmandsforbund 
• Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) 
• Regionale verneombud (RVO, 2 personer) 
• Standard Norge (3 personer) 

I tillegg ble representanter for konsernledelsen i to større entreprenørfirmaer intervjuet om 
deres systematiske SHA-arbeid. En nøkkelinformant som har hatt ulike roller innenfor SHA-
feltet ble også intervjuet. I alt intervjuet vi 13 personer i denne delen av studien.  

Det har i tre omganger blitt presentert resultater fra arbeidet med rapporten. En presentasjon 
ble gjort for ansatte ved konsernhovedkvarteret i et større entreprenørfirma, og to for Styret i 
Fondet for Regionale Verneombud i Bygge- og Anleggsbransjen (FRV). I den første 
presentasjonen i Styret for FRV fikk vi innspill som indikerte at det er viktig å se på 
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spørsmålet om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i store prosjekter hvor antallet 
underentrepriser er stort, og hvor mange nivåer i prosjektkonstellasjonen bidrar til å skape 
høy kompleksitet i gjennomføringen av prosjektarbeidet. Da foreløpige resultater av dette 
arbeidet ble presentert i entreprenørbedriften og siden i styret for FRV, var inntrykket fra 
diskusjonen at vi var inne på relevante spørsmål, og at aktørene i næringen vil ha interesse 
av resultatene som analysen gir. Forfatterne har imidlertid ansvaret alene for analysen i 
denne rapporten og for konklusjonene vi trekker.  
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2 Kunnskapsgrunnlag  
Statistikk, og teori om sikkerhet og sikkerhetskultur  

2.1 Statistikk og trender  
Det finnes flere kilder til statistikk på skader i arbeidslivet, men felles for alle er at de har 
mange feilkilder er unøyaktige. En av de mer autoritative kildene er Arbeidstilsynets egen 
oversikt over arbeidsskadedødsfall i Norge (Røv et al., 2010). Tallene for 
arbeidsskadedødsfall er delvis basert på rapporter fra arbeidsgiver, og delvis basert på at 
tilsynet selv samler inn data. Statistikk over dødsfall kan være en indikator på hvordan 
sikkerhetstilstanden er i norsk arbeidsliv – men den viser selvsagt ikke hele bildet. Man kan 
ha store problemer med sikkerhet på en arbeidsplass, selv om man ikke opplever dødsfall. 

Historisk har det vært en relativt jevn nedgang i arbeidsskadedødsfall i Norge de siste førti 
årene.  

Figur 1: Arbeidsskadedødsfall, 1970-2008 

 

Kilde: Røv et al. (2010) 
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Antallet registrerte arbeidsskadedødsfall har gått fra i overkant av hundre til i underkant av 
50 dødsfall per år siden 1970. Dette samtidig med at antallet sysselsatte har gått drastisk 
opp i samme periode, fra omtrent 1,5 millioner til 2,5 millioner (antall timeverk gikk derimot 
bare opp fra 3 millioner til 3,4 millioner i samme periode).2 Det er betydelige variasjoner fra år 
til år, men den nedadgående trend er likevel klar når man ser på perioden under ett; nivået i 
2008 var omtrent en tredjedel av nivået i 1970. De senere årene viser likevel at vi har en 
utflating. Ser vi på tallene fra etter 2000, og utvider med tallene fra 2009 får vi det bildet som 
er vist i figur 2. 

 

Figur 2: Arbeidsskadedødsfall, 2000-2009 

 

Kilde: NAV/Arbeidstilsynet; arbeidsskadedødsfall 

 

På tross av svingninger har nettoendringen de siste ti åra altså vært liten.  

Som nevnt er alle datakilder om skader i arbeidslivet beheftet med usikkerhet, spesielt 
gjelder det skadetall, som vi skal komme tilbake til. Men også tall for arbeidsskadedødsfall er 
omtrentlige. Wergeland m.fl. (2009) analyserte tallene for årene 2000 til 2003, og etter deres 
estimat er at tallene er 44 prosent for lave. En sammenlikning mellom Arbeidstilsynets tall og 
det som er registrert i dødsårsaksregisteret til Folkehelseinstituttet viste at dødsfall i en god 
del tilfeller bare var registrert i ett av de to registrene. I perioden var det registrert 214 
arbeidsskadedødsfall, men bare 98 fantes både i dødsårsaksregisteret og 
arbeidsskadedødsfallregistret. Det var spesielt innen forsvar at man fant underrapporteringer 
(noe Arbeidstilsynet siden har justert), men også i Nord-Norge og for noen spesielle typer 
hendelser (trafikkulykker) fant man spesielt stor underrapportering.  

Det er ikke lett å sammenlikne skadehyppighet på tvers av bransjer. I den nevnte artikkelen 
til Wergeland m. fl. gjordes en sammenlikning basert på korrigerte dødstall for 
hovednæringene. 
                                                
2 Timesoversikten er fra 1970-2006, se: 

http://www.regjeringen.no/Upload/FAD/Vedlegg/Arbeidstid/SSB_1.1.Arb.tid.FAD2007.pdf 
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Tabell 1: Arbeidsskadedødsfall, 2009, korrigerte tall per næring 

Hovednæringer Arbeidsskadedødsfall per million arbeidstimer 
Jord- og skogbruk, fiskeoppdrett 6,97 
Transport og kommunikasjon 4,13 
Bygg og anlegg 2,86 
Kraft og vannforsyning 2,84 
Industri, energi, bergverk 2,46 
Offentlig administrasjon, forsvar 1,43 
Varehandel, hotell, restaurant 0,9 
Andre sosiale/personlige tjenester 0,19 
Eiendomsdrift, tjenester 0,6 
Undervisning 0,31 
Helse- og sosialtjenester 0,37 
Finansiell tjenesteyting 0,33 
Totalt 1,69 
Kilde: Wergeland mfl. 2009, basert på tallene for 2000-2003 

 

Hovedgrunnen til at primærnæringer og transport har dårligere resultat enn bygg og anlegg 
er det store antallet trafikkulykker. Ser man kun på dødsfall der årsaken er mekaniske 
krefter, fallulykker og andre årsaker, har bygg og anlegg flere arbeidsskadedødsfall enn 
transportnæringen og forskjellene mellom bransjen som kommer dårligst ut, 
primærnæringene og bygg og anlegg, blir mindre.  

Det skjer også registrering av skader i ulike registre. I levekårsundersøkelsens 
arbeidsmiljøundersøkelse har Statistisk Sentralbyrå (SSB) tatt med spørsmål som dekker 
arbeidsulykker.3 Et spørsmål gikk på om man har vært utsatt for arbeidsulykker de siste 12 
måneder. Dette er en utvalgsundersøkelse og blir slik sårbar for utvalgsskjevheter. For å 
jevne ut dette noe, oppgir vi snitt for de tre tilgjengelige årene: 1996, 2000 og 2003.  

 

                                                
3  Undersøkelsen er basert på et utvalg på ca. 19000 personer. 



 

22 

Figur 3: Utsatt for arbeidsulykker, gjennomsnitt 1996-2000-2003 

 

Kilde: SSB 

 

Bygg og anlegg er blant næringene der flest oppgir å ha vært utsatt for arbeidsulykker. Det er 
likevel en fare for at man ikke oppfatter spørsmålene helt på samme måte i forskjellige 
næringer, og svarene som gis ikke nødvendigvis er sammenliknbare på tvers av næringer.  

Et lignende mønster ser vi i tallene som viser hvor mange fraværsdager respondentene 
oppgir å ha hatt på grunn av arbeidsskader. 

 

Figur 4: Antall fraværsdager siste år pga. arbeidsulykker, gjennomsnitt 

 

Kilde: SSB 
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Ser vi på fraværsdager på grunn av arbeidsulykker ser vi at bygg og anlegg kommer relativt 
dårlig ut, men igjen kan man stille spørsmål om kvaliteten på statistikken. I følge disse tallene 
har en ansatt i bygg og anlegg i snitt to og en halv dag fravær hvert år på grunn av 
arbeidsulykker. Dette stemmer dårlig med bransjens egen statistikk som vi straks skal 
komme tilbake til.  

En annen kilde til skadestatistikk er Arbeidstilsynet register over rapporterte skader. 
Statistikken er basert på meldinger om personskade som arbeidsgiverne sender til NAV. 
Hovedavgrensningen for hvilke skader som blir rapport er knyttet til om man blir påført en 
skade som kan gi rett til yrkesskadedekning.4 Statistikkgrunnlaget er altså knyttet opp til om 
arbeidsgiveren eller den skadede mener at skaden kan gi rett til yrkesskadedekning i 
henhold til folketrygdloven. Det er en feilkilde i denne statistikken at kjennskap til rettigheter 
varierer mye (spesielt dårlig kjennskap til dette kan man anta at det er blant utenlandske 
arbeidstakere og -givere).  

Fram til 2007 hadde arbeidstilsynet en lite anvendelig næringsinndeling i sin registrering av 
rapporterte yrkesskader.5 Tallene er derfor lite egnet til å sammenligne på tvers av næringer 
over tid, men vi kan se på tallene fra 2008. 

 

Figur 5: Registrerte skader etter næring i 20086 

 

Kilde: Arbeidstilsynet 

 

Igjen ser vi at bygg og anlegg ligger høyt i forhold til andre næringer.  

                                                
4  http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=219074 
5  De brukte en form for tosifra NACE-kode 

Se for eksempel tallene for 2000: http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=207045 
6  Tallene for bygg og anlegg er justert fra 33 til 14 i forhold til kilden, som inkluderte det vi tolker som en regnefeil se:  

http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=221885 
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Samme kilde kan brukes til å vurdere utvikling over tid.  Som nevnt kom det en endring i 
næringsinndelingen i statistikken etter 2007, i tillegg har SSB justert næringsinndelingene 
sine.  Det er derfor problematisk å si noe mer nøyaktig om utviklingen, men bygg- og anlegg 
er beholdt som egen kategori i hele rapporteringsperioden. Vi viser derfor kun det som er 
definert som bygg- og anlegg i statistikken, sammenlignet med totalantallet rapporterte 
skader. 

 

Figur 6: Registrerte skader, 2000-2008, totalt og bygg og anlegg 

 

Kilde: Arbeidstilsynet 

 

Vi kan se at bygg og anlegg har hatt en sterkere nedgang enn gjennomsnittet for alle 
næringer. Bygg og anlegg har med andre ord nærmet seg gjennomsnittet. Denne utviklingen 
gjelder likevel ikke 2007 og 2008. Vi ser altså tegn til at fremgangen bremser opp, og det blir 
viktig å se om utviklingen de to siste årene fortsetter. 

Også bransjen selv registrerer skader. Det finnes flere metoder for skaderegistrering, men så 
langt vi har sett er H-verdier det som hyppigst brukes i årsrapporter og til internkontroll.7 H-
verdier måler omfanget av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører fravær fra 
arbeid/arbeidsplassen. Fravær beregnes ofte fra dagen etter skaden, men det finnes flere 
varianter av definisjonen. Slik den hovedsakelig brukes i Norge er verdien definert ut fra 
antall arbeidsulykker med fravær per million arbeidede timer.8 F-verdier oppgis også i en del 
sammenhenger, og denne verdien viser hvor mye fravær som ulykkene skaper, det vil si 
antall fraværsdager på grunn av skader per million arbeidede timer. Denne indikatoren er alt i 
alt vesentlig mindre brukt i norsk byggenæring. 

H-verdi som indikator har blitt kritisert fra flere hold. Et av hovedankepunktene har vært 
knyttet til at H-verdi kun måler skader som fører til fravær. Det vil si at skader som fører til 

                                                
7 Se for eksempel engelskspråklige årsrapporter fra de største entreprenørene i Norge (Veidekke, AF-gruppen og 

Skanska). 
8 H-verdi – hyppighetsverdi – er basert på en amerikansk tilnærming for internkontroll med tanke på bedrifters SHA-

system. 
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omplassering, endrede arbeidsoppgaver med mer, ikke registreres (By, 1997).9 Målet er 
også dårlig egnet til å identifisere langvarig slitasje som følge av ukomfortable 
arbeidsstillinger, støy, støv og ikke minst psykososiale belastninger.  

I tillegg er det blitt anført som et kritikkpunkt at siden H-verdien benyttes i 
anbudskonkurranser, så vil det ligge incentiver i måten systemet er organisert på, til å finne 
måter å gå frem på for å holde verdien kunstig lav, blant annet ved at man unngår å koble 
fravær til uhell og skader. Poenget er da at H-verdien egentlig bare gir et direkte insentiv til å 
unngå fravær, og bare indirekte et incentiv til å unngå ulykker.  

Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) fører statistikk over sine medlemmer for disse 
verdiene, og har statistikk som går tilbake til 1993. Tallene derfra tegner noe av det samme 
bilde som tallene for de andre skademålene, men utslagene er større.  

 

Figur 7: H-verdi medlemmer EBA, 1993-2010 

 

Kilde: EBA 

 

Det har vært en sterk nedgang i H-verdien i EBA-bedriftene siden 1995 (som synes å ha 
vært et svært dårlig år), men med en tendens til utflating de senere år. Verdien var oppe på 
34 i 1995, det vil si at det for hver million arbeidede timer, var det 34 hendelser som førte til 
fravær. I 2010 var denne verdien nede på omtrent 7. Vi ser altså en kraftig tilbakegang fra 
toppåret 1995. Allikevel er ikke sjukefraværet gått ned, i følge EBA sine tall: Det har holdt 
seg relativt stabilt rundt 5 prosent siden 1993. 

Tallene over representerer kun medlemmene i EBA og er basert på egenrapportering, noe 
som kan gjøre tallene mer sårbare for feil. De fleste av de større bedriftene har likevel ulike 
sertifiseringer som skal sikre at egenrapportering er etterrettelig. Vi har gjort observasjoner 
som kan tyde på at systemene ikke alltid fanger opp det som faktisk skjer i bygging på en 
fullgod måte.    

                                                
9  Noen bedrifter har tilpasset seg denne kritikken og rapporterer også en H2-verdi, som også inkluderer skader uten 

fravær. 
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Summen av all statistikken vi har presentert her gir oss et relativt klart hovedbilde. Det har 
vært en jevn nedgang i de ulike målene vi har sett på, men utviklingen ser ut til å flate ut. I en 
slik situasjon kan det derfor være naturlig å argumentere for at vi nå er kommet på et så lavt 
nivå at videre utvikling vil være svært krevende og kostbart. Dette ville i så fall stemme bra 
med tradisjonell utviklingsteori innenfor SHA-ledelse, som for eksempel i den idealiserte 
grafen som DuPont bruker i sin teori om utvikling av SHA i bedrifter (Hewitt, 2008), og som er 
vist i figur 8.10 

 

Figur 8: DuPonts fasemodell: Bradley-kurven 

 

Kilde: Etter Hewitt (2008) 

 

Selv om en kan argumentere for at arbeid i bygg- og anleggsbransjen alltid på ett eller annet 
nivå vil innebære helserisiko, er det likevel ikke uproblematisk å godta at ulykker skjer. Det er 
rimelig at ledende bedrifter ønsker å fremholde en “nullvisjon” som det endelige målet, selv 
om for eksempel Perrow (1984) har vist at man alltid vil ha ulykker: Til og med at tiltak for å 
øke sikkerheten kan ha uventede effekter, for eksempel ved at de fører til økt risiko for svært 
alvorlige ulykker. Med dette er vi allerede inne på sikkerhetsteoretiske argumenter, som vi vil 
komme videre inn på i neste avsnitt.  

                                                
10  DuPont var blant de første som begynte å jobbe systematisk med SHA, og er i dag også et ledende 

konsulentselskap på området. 
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2.2 Teoretiske tilnærminger 
Vi skal i dette avsnittet presentere teori som kaster lys over vårt hovedspørsmål, som gjelder 
SHA-utfordringer i komplekse prosjekter. Det er en omfattende litteratur på feltet SHA, også 
på norsk. Men ganske få studier har direkte fokus på utfordringer i bygg- og anlegg. I den 
grad SHA-forskningen i Norge har fokusert på noen spesiell næring, er dette i hvert fall i de 
siste tiårene petroleumsindustrien. Det har også blitt skrevet en god del om SHA-ledelse, og 
man har et internasjonalt ledende miljø i senteret Reliability and Safety Studies (ROSS) i 
Trondheim. Det er også blitt gjort flere kartlegginger av SHA-tilstanden generelt som gir 
informasjon om status på dette feltet i arbeidslivet i dag (Bråten et al., 2008, Torvatn and 
Molden, 2001).  

En nokså gammel, men grundig og svært interessant analyse av SHA-utfordringer i bygg- og 
anlegg slik denne næringen fungerte på 1970-tallet, er Jørgen Lunds etnografisk pregete 
dypdykk i utfordringene i byggebransjen (Lund, 1978). Lund argumenterte for at kan se på 
samhandlingen mellom arbeidstakerne som en «bytteprosess». I samhandlingsprosessene 
utvikles og stadfestes sosiale normer som igjen påvirker arbeidstakernes beslutninger.  Han 
viser at arbeiderne (han skriver «de underordnede») ofte føler at de kommer i press mellom 
hensynet til sikkerhet og hensynet til produksjon. Dette er ikke bare på grunn av press fra 
ledelsen, men like mye på grunn av press fra arbeidskamerater, og også fra kolleger i andre 
fag. Lunds viser hvordan dette forsterkes gjennom «de korte byggetidedene, liten stabilitet i 
arbeidsfellesskapet, akkordlønnsystemet, midlertidige arbeidskontrakter og pendlerforhold» 
(Lund, 1978 s. 180). 

Av nyere studier kan vi vise til FAFO sin undersøkelse av betydningen av EU-utvidelsen og 
arbeidsinnvandring fra Øst-Europa har på SHA arbeidet på bygge- og anleggsplasser 
(Ødegård et al., 2007). I den studien hadde de blant annet en spørreundersøkelse til lederne 
i bygg- og anleggsbedrifter.  Den viste blant annet at 45 prosent av lederne i bedriftene i 
undersøkelsen mente at bruk av østeuropeisk arbeidskraft ga større vansker med 
samordning. Videre viste undersøkelsen at nesten 40 prosent mente bruk av østeuropeisk 
arbeidskraft gjorde det vanskeligere å gjennomføre et systematisk SHA-arbeid og nesten en 
av fem mente at språk og kommunikasjonsproblemer hadde ført til flere ulykker.  

Slike resultater er vesentlige, men blir ofte koblet til individuelle forklaringer på hvorfor ting 
går galt (f. eks. manglende språkkunnskaper for enkelte). I vår analyse vil vi være opptatt av 
andre mulige forklaringer på hvorfor innleid arbeidskraft er et problem i SHA-sammenheng.  

I en serie på tre studier fokusert på unge arbeidstakere i bygg og anlegg, viste IRIS at unge 
ser ut til å være mer utsatt for skader i bygg- og anleggsbransjen enn voksne (Høydal et al., 
2006). Grunner til dette ble videre undersøkt i en kvalitativ studie som pekte på at lav alder 
kombinert med liten praktisk erfaring bidro til at de unge i mindre grad enn eldre så 
konsekvensen av det de gjorde i ulike arbeidssituasjoner (Kjestveit et al., 2008). I den tredje 
studien ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant 450 respondenter fra bygg- og 
anleggsbransjen i Rogaland. Der opererer de med en indikator basert på en rekke av 
spørsmålene i undersøkelsen, kalt sikkerhetsklima. Undersøkelsen viste at de i 
prosjektledelsen i større grad enn mellomledere eller de uten lederansvar oppga et 
positivt sikkerhetsklima. Det samme gjaldt de som jobbet i større bedrifter versus de i 
mindre bedrifter. De unge, under 25 år, hadde også signifikant lavere score på 
sikkerhetsklima enn de mellom 45-54 år, men altså ikke for de andre aldersgrupperingene i 
undersøkelsen (25-34 år, 35-44 år og eldre enn 55) (Kjestveit et al., 2010). 
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Også disse resultatene er vesentlige, og vi synes det er spesielt interessant at vurderingen 
av sikkerhetsklima kan variere systematisk etter hva slags posisjon personer har i 
byggeprosjektene. Vi vil i vår analyse se spesielt på om det kan være slik at de som 
jobber nær til operasjonene i bygging har et mer kritisk forhold til sikkerhetsklimaet, 
enn de som prosjekterer og leder prosjektene i en viss avstand fra det praktiske 
arbeidet.  

Det er også gjort noen studier som har sett nærmere på skadestatistikken. I en studie fra 
2003 viste Gravseth, Wergeland og Lund at arbeidstilsynets arbeidsskadestatistikk var svært 
mangelfull. De anslo at bare i Oslo kan Arbeidstilsynet overse omtrent 1000 alvorlige 
arbeidsskader hvert år (Gravseth et al., 2003).  I en studie fra 2006 viste samme gruppe 
forskere at i et utvalg arbeidsskader i bygge- og anleggsbransjen (i alt 53 ulykker), var 
ulykker på grunn av tidspress og strømgjennomgang det vanligste. Mer enn en tredjedel 
mente at tidspress bidro til at ulykken skjedde. De som oppga tidspress som medvirkende 
årsak pekte på at tidspresset kom på grunn av samordningsproblemer mellom de ulike 
yrkesgruppene på byggeplassen (Gravseth et al., 2006). I en tredje studie viste noen av de 
samme forskerne at arbeidsskadedødsfall blir sterkt underrapportert i Arbeidstilsynets 
registre (Wergeland et al., 2009). 

I tillegg til studier gjort direkte mot SHA i bygg- og anlegg, har også verneombudet og dets 
rolle i SHA-systemet blitt undersøkt. Størstedelen av det som er skrevet om temaet er 
praktiske bøker retta mot de som er verneombud selv. Igjen er dette i liten grad studier som 
direkte har sett på forholdene i bygg- og anlegg. Eksempler på praktiske bøker er Johnsens 
bok om hovedverneombudet (Johnsen, 2010) og Wergeland og Norbergs bok om 
verneombudet (Wergeland and Norberg, 2008). Det er også gjort studier som har nærmere 
har analysert verneombudets rolle generelt. SINTEF gjennomførte i 2007 en studie rundt 
verneombudets rolle som viste at ordningen var velfungerende, men hadde lav status 
(Torvatn et al., 2007). ECON gjorde i 2007 en evaluering av ordningen med regionale 
verneombud, men fokus her var i liten grad knytta til faktiske utfordringer på byggeplass, og 
mer knytta til de institusjonelle utfordringene (ECON, 2007).  

Vi skal i det følgende se nærmere på noen sentrale forståelsesmåter innenfor det vi har kalt 
sikkerhetslitteraturen. Utvalget av litteratur er basert på et ganske omfattende litteratursøk, 
der søk i Bibsys, Science Direct, ISI web of knowledge og Google Scholar har vært spesielt 
viktige.11  

2.2.1 Sikkerhetslitteraturen 

Sikkerhetsforskningen kan grovt sett inndeles i tre deler, som reflekterer ulike faser (Hale 
and Hovden, 1998). Den første perioden i sikkerhetsarbeidet, og i sikkerhetsforskningen, bar 
preg av å ha et teknisk fokus. Sikkerheten skulle kunne forbedres ved f. eks. å lage bedre og 
tryggere maskiner. Perioden med fokus på slike forbedringer kan sies å ha vart fra midten av 
1800- til midten av 1900-tallet. I den neste perioden fokuserte man mer på menneskelige 
faktorer. Sikkerheten skulle da kunne forbedres ved hjelp av tiltak rettet mot individene, mot 
dem som opererte maskinene. Tiltak som strategisk rekruttering, kurs og opplæring til de 
ansatte skulle gjøre den enkelte flinkere til å gjøre jobben sin på en trygg måte. I den tredje 
perioden i sikkerhetsforskning begynner man å fokusere på systemet som helhet. Innsikten 
her er at det kan være forhold i organisasjonen, uavhengige av enkeltindivider og maskiner, 

                                                
11 Hovedsøkeordene vi har brukt er “safety” og “construction industry”, samt “sikkerhet”, «HMS», «bygg» og «anlegg». 
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som bidrar på avgjørende vis til sikkerhet i arbeidssituasjon (Antonsen, 2009, Hale and 
Hovden, 1998, Hale et al., 1998, Haukelid, 2008) 

Det er flere teoretiske bidrag fra denne fasen som belyser hvordan arbeidet med sikkerhet 
kan ha en systemorientering. Barry Turner beskriver i boken “Man made disasters” (Turner, 
1978) hvordan ulykker ikke er plutselige hendelser, men integrerte deler av forløp, av 
prosesser. Ulykker, sier han, har en inkubasjonstid, en utløsende hendelse, en påfølgende 
krise og en normaliseringsperiode. I løpet av inkubasjonstiden vil man kunne identifisere tegn 
på at en potensiell ulykke er i gjære. Gjentatte brudd på prosedyrer er i følge Turner et tegn 
på at organisasjonen “brygger på” en ulykke. Evnen til å se slike tegn avhenger av 
organisasjonens referanserammer, eller mer presist: Hvor stor evne man har til å oppfatte 
uvanlige hendelser. Å velge én måte å oppfatte virkeligheten på, så er samtidig en måte å 
ikke oppfatte virkeligheten på. Liten fleksibilitet medfører risiko for kollektiv blindhet for tegn 
på farer (Antonsen, 2009). Et liknende perspektiv ble utviklet av James Reason på 1990-
tallet. Reason anlegger et mer individuelt fokus på menneskelig svikt (human error) i 
organisasjonen og argumenterer for en forståelse der “det er menneskelig å feile”: Det er 
ikke av ond vilje eller latskap at mennesker i organisasjonen feiler. Det er opp til 
organisasjonen å strukturere seg slik at disse feilene kan fanges opp. Han skiller mellom 
aktive og latente feil. Aktive feil er de synlige feil som skjer i frontlinjen, men slike feil er bare 
toppen av isfjellet. Latente feil sammenliknes med iboende patogener, eller 
sykdomsfremkallere. På samme måte som en forkjølelse kan være dødelig hvis 
immunforsvaret ikke fungerer, så kan små en feil utløse en kjempeulykke i et system der 
mange latente feil ligger skjult. Dette er blitt illustrert i den berømte “sveitserostmodellen” – 
som viser at mange ting må gå galt samtidig for at en alvorlig ulykke skal kunne skje, men 
sannsynligheten for en alvorlig ulykke blir større hvis mange uoppdagede feil allerede har 
skjedd (Reason, 1990, Reason, 1997). Noe av hovedpoenget i denne teorien er at man i 
tilstrekkelig komplekse system kan komme til å skjule latente feil når man forsøker å bedre 
feil man faktisk finner.  

Dette er også et viktig poeng i tilnærmingen til Charles Perrow, som utviklet teorien om 
“normale ulykker” (Normal accident theory; NAT) i sine studier av komplekse sosiotekniske 
systemer, som kjernekraft, luftfart og romfart. I noen komplekse systemer vil man måtte se 
på ulykker som uunngåelige og derfor normale (Marais et al., 2004). Organisasjoner er mer 
enn normalt utsatt for “normale ulykker” om de scorer høyt på to dimensjoner: Den første er 
interaktiv kompleksitet, altså muligheten for uventede og uante konsekvenser og 
kjedereaksjoner. Den andre dimensjonen er tette og løse koplinger i systemet. I et system 
der koblingene er mange og tette vil en hendelse ett sted rasket kunne få mange uforutsette 
konsekvenser andre steder (Perrow, 1984).  

Kompleksitet i prosjekter kan altså i følge Perrow få flere konsekvenser for 
sikkerhetsarbeidet. For det første er det åpenbart vanskelig å styre et prosjekt som er preget 
av usikkerhet på grunn av sterke, uoversiktlige og ikke predikerbare avhengigheter. 
Midlertidighet i relasjoner og roller vil bidra til denne formen for usikkerhet, og vil redusere 
mulighetene for å dyrke frem en sikkerhetskultur, som innebærer en gjensidig tilpasning 
mellom mennesker, metoder og materiell som er av en slik art at SHA-tilstanden forbedres. 

I motsetning til teorien om normale ulykker (NAT) står teorien om high reliability 
organizations (HRO) som ble utviklet ved å studere liknende organisasjoner (hangarskip, 
flyveledelse) med høy risiko og som tilsynelatende burde ha mange ulykker, men ikke har 
det. HRO-organisasjoner kjennetegnes ved stor grad av redundans (organizational 
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redundancy). Det må være nok ressurser til å prioritere soliditet og sikkerhet høyere enn 
effektivitet og høyest mulig inntjening. HRO-organisasjoner kjennetegnes også av evnen de 
har til å veksle mellom formell og uformell interaksjon og til å kunne rekonfigurere 
organisasjonen fra sentralisert til desentralisert beslutningstaking i en krisesituasjon (LaPorte 
and Consolini, 1991, Antonsen, 2009).  

Disse to teoriene er blitt stående mot hverandre i sikkerhetsforskningen. HRO-teorien 
anerkjenner og bygger på de samme prinsippene om risiko i komplekse sosiotekniske 
systemer som NAT-teorien gjør. Men der forskere innenfor HRO-perspektivet er optimistiske 
i forhold til organisasjonens mulighet til å påvirke risiko ved hjelp av styringssystemer og 
ledelse, vil NAT-teoretikere hevde at høy risiko ikke kan unngås (Marais et al., 2004, 
Antonsen, 2009).  

Systemperspektivet, hvor ulykker forstås som produkter av samspill mellom mange faktorer, 
har vært ledende fra 80- tallet frem til i dag (Haukelid, 1999). Når ulykker eller fravær av 
ulykker forklares med organisasjonsmessige forhold, mens uønskede hendelser som regel 
forklares ved å lokalisere menneskelig svikt, får en som resultat at sikkerhetsledelse og 
detaljert rapportering av hendelser pekes ut som helt sentrale virkemidler i kampen mot 
ulykker. Slik vil det også være SHA-sammenheng i arbeidslivet (Antonsen, 2009).  

2.2.2 Sikkerhetsledelse 

SHA-lover og forskrifter er ofte basert på et teknisk syn på SHA-risikoledelse (Holmes et al., 
1999). Det tekniske vektlegges altså mer enn menneskers kunnskaper og holdninger, og mer 
enn de rutiner og arbeidsmåter som er blitt utviklet. I den tekniske litteraturen er risikoledelse 
definert som en prosess i tre stadier (Ridley, 1990, Viner, 1996). Først skal farer i 
arbeidsmiljøet identifiseres, så skal risikoen ved disse farene vurderes, og til slutt skal 
passende mottiltak settes inn i henhold til et risikohierarki (Mathews, 1993). Prinsippet bak 
dette hierarkiet er at tiltak som rettes mot farens kilde eller opphav, og som påvirker 
arbeidsmiljøet, er mer effektive enn kontrolltiltak som rettes mot å endre holdningene og 
adferden til operatørene.  

De teknisk orienterte talsmennene for risikoledelse bruker aller helst kvantitative 
vurderingsteknikker. Men effektiv teknisk vurdering av risiko kan bli forhindret når folk på 
arbeidsplassen ikke har en felles forståelse av hvilke risiko som er til stede og hvordan disse 
kan kontrolleres. Dette er spesielt akutt når personer og grupper av personer oppfatter ulike 
kilder som årsaken til en risiko, eller de ser ulikt på kostnadene og nytten ved risikokontroll. 
Dermed konkluderes det at psykologiske og sosiale hensyn må tas med som viktige faktorer 
ved vurdering av risiko og hva som er rimelig trygghet, også innenfor teknisk orientert SHA 
risikoledelse (DeJoy, 1994, Cox and Tait, 1998).  

Sikkerhetsledelse er basert på grunnprinsipper som at ledelse består av å sette opp målbare 
resultatmål, at ledelsen har hovedansvar for sikkerhet, og at sikkerheten kan styres på 
samme måte som andre deler av virksomheten. Sånn sett skal alle ulykker kunne unngås 
ved hjelp av toppledelsens engasjement og styring. Styring går ut på å identifisere forhold 
som kan føre til operasjonelle feil og til ulykker. Rapportering av uønskede hendelser er 
spesielt viktige i en slik sammenheng, fordi de er symptomer på at noe er galt i 
sikkerhetssystemet. Organisasjoner med denne typen fokus på styring og kontroll er gjerne 
hierarkiske linjeorganisasjoner, med mange ledelsesnivåer, høy grad av spesialisering og lite 
rom for individuell kreativitet og handlefrihet. Slike organisasjonsforhold står i sterk 
motsetning til behov for selvbestemmelse og meningsfylt arbeid og kan derfor generere 
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dårlige følelser for jobben, fiendtlighet og motstand mot sikkerhetstiltak (Haukelid, 1999, 
Petersen, 1989).  

I tillegg til og som en forlengelse av fokuset på sikkerhetsledelse, kommer begrepet 
sikkerhetskultur som vi kommer litt nærmere inn på under. I sikkerhetsledelse har man ofte 
vært preget av en tendens til lineær årsaksforklaring – til å diagnostisere problemer som kan 
løses gjennom systematisk arbeid med å rette systemfeil. I komplekse systemer, der man 
ikke greier å finne fram til en enkel årsak til en uønsket hendelse, har det vært en tendens til 
å forklare hendelsen ved å si at den er resultat av menneskelig svikt (Holden, 2009). 
Systemsammenhenger overses og underkommuniseres, og det som står igjen og som er 
fattbart, er menneskers tendens til å gjøre feil.12  

2.2.3 Sikkerhetskultur  

Mens sikkerhetsledelse handler om individene under de formelle strukturene i en 
organisasjon, så inkluderer begrepet sikkerhetskultur også samhandling og de uformelle 
sidene av organisasjonen (Hovden et al., 2010, Haukelid, 2008, Antonsen, 2009). 

Begrepet bedriftskultur var svært populært på 1980-tallet, og fikk etter hvert en sentral plass i 
sikkerhetslitteraturen. Det er rimelig å hevde at det å fokusere på sikkerhetskultur er å 
akseptere at vi her har med komplekse system å gjøre. Man kan ikke organisere seg vekk fra 
alle farlige situasjoner, og det er nødvendig å se på hvilke holdninger som eksisterer i en 
bedrift, i et lag, eller i en bransje om en skal komme videre i sikkerhetsarbeidet. 

Sammenlignet med sikkerhetsledelsesperspektivet kan kulturperspektivet sies å handle mer 
om fellesskapet og om hva som skjer mellom menneskene i organisasjonen, enn om 
enkeltindividers adferd i arbeidsrollen. Snarere enn å oppfatte en organisasjon som 
bestående av rasjonelle individer, ser man organisasjoner som formet av normer og 
institusjoner som påvirker organisasjonsmedlemmers væremåte handlinger (Antonsen, 
2009).  

Begrepet sikkerhetskultur ble benyttet ofte i forklaringer av Tsjernobyl-ulykken i 1986, og 
manglende eller dårlig sikkerhetskultur er siden stadig blitt fremholdt som årsak til alvorlige 
ulykker. Til tross for kultur-begrepets popularitet er det i litteraturen ikke enighet om hvordan 
det skal forstås. Ett ytterpunkt synes å være en instrumentell forståelse som innebærer at 
kultur er noe man kan skape og benytte seg av. En svært ulik posisjon er den 
antropologiske, hvor kultur forstås som noe man med mye besvær kan leve seg inn i og 
beskrive, men som er noe som vokser frem i sosiale fellesskap over tid og som ikke er noe 
som man uten videre kan påvirke eller endre (Geertz, 1993, Haukelid, 2008). 

Ofte ses også sikkerhetskultur og organisasjonskultur som nære slektninger. En av dem som 
ofte er referert til i denne forbindelse er Edgar Schein (Antonsen, 2009, Alvesson, 2002, 
Guldenmund, 2000). Schein presenterer en modell hvor organisasjonskultur beskrives som 
bestående av tre lag eller nivåer. Det ytterste laget handler om artefakter, altså synlig ting, 
det neste om forfektede verdier og det siste og sådan mest utilgjengelige handler om 
underliggende og ubevisste forutsetninger (Schein, 2004). I forhold til motsetningen mellom 
en instrumentell eller forklarende kulturmodell representerer dette en mellomting hvor særlig 
det ytterste laget kan endres og tilpasses, mens underliggende forutsetninger vanskelig kan 
endres.  
                                                
12  Sikkerhetsledelse kan koples til individnivået i DuPonts fremstilling av en organisasjons sikkerhetsarbeid, som vist i 

figur 8, side 26. 
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Scheins skille mellom det bevisste og eksplisitte på den ene siden og det ubevisste og 
implisitte på den andre siden, er nært relatert til ideen om et skille mellom taus kunnskap og 
eksplisitt kunnskap. Taus kunnskap nedfelles gjerne i en praksis, det vil si at man over tid 
utvikler handlemåter og rutiner som blir varige bestanddeler av samfunnet. Eksplisitte 
begrunnelser for slik praksis vil ofte mangle, det vil si at de forklares med uttrykk av typen 
“sånn er det bare”. På den annen side vil kunnskaper og holdninger knyttet til verdier bli gjort 
eksplisitt gjennom språk, og kodifisering i tekster og figurer. Ofte blir slik eksplisitt kunnskap 
og holdninger relatert til verdier formulert som regler, eller som lover.  

Tar vi dette som utgangspunkt for en kulturmodell, kan vi, om vi tar med mennesket selv som 
ett element, si at kultur omfatter fire observerbare virkelighetsområder som er nært 
sammenknyttet og avhengige av hverandre: Menneskene selv, det materielle og teknologien 
(artefaktene), de handlemåter som gjentar seg, det vil si rutinisert praksis (taus kunnskap), 
og eksplisitte regler (eksplisitt kunnskap). Denne modellen har vi illustrert i figur 9. 

 

Figur 9: Sikkerhetskulturens grunnelementer 
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Et utgangspunkt for analysen i denne rapporten er en erkjennelse om at sikkerhetsarbeid 
stadig må forbedres og at grensen for hva slags risikonivå som kan aksepteres stadig må 
senkes. I prinsippet kan dette bare skje ved at alle de fire hovedelementene i kulturmodellen 
endres (om enn i ulik grad). Som vi har sett tidligere viser statistikk at byggenæringen kan ha 
kommet til et nivå hvor ytterligere forbedringer synes å være vanskelig å oppnå. I en slik 
situasjon blir det spesielt viktig å være klar over begrensningene i å forholde seg til bare til ett 
av hovedelementene i sikkerhetskulturen av gangen. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å 
forbedre teknologien alene. Tekniske endringer må samkjøres med rutineendringer, 
regelendringer og utvikling av relevant kunnskap, for at resultatene skal kunne bli forbedret i 
på en vesentlig måte.  

Vi skal gå videre med en empirisk analyse av disse forholdene i kapittel 4. Før vi ser på 
hvordan SHA-systemer og SHA-hverdagen oppfattes i de prosjektene vi har undersøkt, skal 
vi imidlertid redegjøre nærmere for hvordan det institusjonaliserte systemet for SHA ser ut i 
Norge. Det vil si at vi redegjør for hvordan eksplisitt kunnskap er blitt institusjonalisert 
gjennom lover og forskrifter generelt, og spesielt i forhold til virksomhet i byggenæringen. 
Dette er elementet “regler” i modellen for sikkerhetskultur som vi har presentert her. 
Analysen gir dermed en viktig bakgrunn for analysen av SHA-praksis (og forholdet mellom 
formelt system og praksis) som følger i kapittel 4. Samtidig kan den gi oss en inngang til å se 
spenninger mellom eksplisitt kunnskap og taus kunnskap i sikkerhetskulturen i 
byggenæringen. 

 



 

34 

3 De formelle rammene  
Det institusjonaliserte SHA-systemet i Norge 

I dette kapittelet skal vi gi en kortfattet oversikt over sentrale lover, forskrifter og aktører på 
SHA-feltet i Norge.13 Slik vil vi få frem hovedtrekkene ved det juridiske og organisatoriske 
systemet som myndighetene og partene i arbeidslivet over tid har utformet, og som gir 
føringer for hvordan man i arbeidslivet tar hensyn til arbeidsmiljø og til ansattes helse og 
sikkerhet.  

Det institusjonelle systemet for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er resultat av politisk innsats 
og av et omfattende arbeid for å utvikle arbeidslivet ut fra lønnstakeres interesser. Dette er 
selvfølgelig en svært sentral og omfattende side ved samfunnsutviklingen i Norge som har 
preget arbeiderbevegelsens, sosialdemokratiets og den hele den moderne velferdsstatens 
utvikling (Bjørnson, 1993).  

Her i rapporten er formålet med gjennomgangen imidlertid avgrenset. Som vi påpekte i 
forrige kapittel vil det formelle systemet knyttet til sikkerhet utgjøre et svært viktig element i 
det dynamiske komplekset som SHA-kulturen i norsk byggenæring utgjør. Lovene, 
forskriftene og systemet av roller og rutiner som er knesatt i disse, spiller en vesentlig rolle 
for bedriftene og i hvert enkelt prosjekt.  

Vi ønsker i dette kapittelet primært å vise hvordan temaområdet blir oppfattet fra lovgivers 
side. Dermed kan vi bli i stand til å si noe om hva slags antagelser som ligger innbakt i 
systemet, og hvordan systemet er tenkt å virke. Det er et poeng her å vise hvordan den mer 
formalistiske, juridiske tenkningen om området i en del tilfeller kan støte an mot virkeligheten 
slik den oppleves å være av dem som arbeider med bygging. 

I næringen oppfattes det formelle systemet åpenbart ikke som enkelt å anvende og 
uproblematisk å overføre til praksis i arbeidet i byggeprosjekter. Når man nærmer seg feltet 
som utenforstående observatør, ser man at det er spenninger mellom den eksplisitte og 
formelle kunnskapen om SHA, og den implisitte og tause kunnskapen om hvordan man bør 
gå frem for å ta vare på egen og andres sikkerhet og helse på byggeplassen. Dette vil vi 
kommer nærmere tilbake til i kapittel 4.  

                                                
13  Lesere som allerede er kjent med lover og forskrifter på feltet kan nøye seg med å lese oppsummeringsavsnittet i 

dette kapittelet.  
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Når vi her gjennomgår lovene og forskriftene er det for å klarlegge hvilke formelle rammer de 
ansatte og arbeidsgiverne i næringen må forholde seg til når de utvikler en praksis for SHA i 
virksomhetene, og for å se hvilke utfordringer man står overfor i forholdet mellom 
institusjonelt system og faktisk atferd på dette området.   

3.1 Lover og forskrifter på SHA-området i Norge 
Det empiriske utgangspunktet for dette kapitlet er en gjennomgang av lover og forskrifter 
som er sentrale når det gjelder lønnsarbeideres fysiske og sosiale arbeidsvilkår. Vi har gått 
gjennom hele tilfanget av gjeldende lover på Lovdata på Internett14 og har skjønnsmessig 
valgt ut de lovene som er relatert til vårt tema. Det er uten tvil Arbeidsmiljøloven som er mest 
sentral i dette bildet, og det finnes en rekke forskrifter til denne, samt veiledninger både til 
loven og forskriftene. Disse er gjennomgått sammen med de øvrige lovene vi har valgt ut, 
vist i tabell 2. Tabellen gir en enkel oversikt over departementer og underliggende etater, og 
lovene departementene forvalter som er relevante for SHA. 

 

Tabell 2: Departementer, lover og etater med direkte relevans for SHA 

Departement Arbeids- og inkluderings-
departementet (AID) 

Justis- og politidepartementet 
(JD) 

Miljøverndepartementet (MD) 

Sentrale lover i 
forhold til SHA 

• Arbeidsmiljøloven; LOV 
2005-06-17-62 

• Brann- og eksplosjons-
vernloven; LOV-2002-06-14-
20 

• El-tilsynsloven; LOV-1929-
05-24-4 

• Produktansvarsloven; LOV 
1988-12-23-104 

• Forurensningsloven; LOV 
1981-03-13-06 

• Miljøinformasjonsloven; 
LOV 2003-05-09-31 

• Produktkontrolloven; LOV 
1976-06-11-79 

 

Underliggende 
etater 

Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for Samfunns-
sikkerhet og beredskap 

Klima- og forurensnings-
direktoratet (tidligere SFT) 

 

Det har siden industrialismens fremvekst stått strid om hva myndighetene må gjøre for å 
hindre utnytting av mennesker i økonomiske virksomheter. Marx mente å kunne bevise at 
den økonomiske utviklingen er grunnleggende avhengig av at fabrikkeiere og andre 
kapitalister i så stor grad som mulig utnytter arbeidskraften, og mest mulig reduserer 
utgiftene knyttet til kjøp av arbeideres innsats i produksjonen (Marx, 1962: 200-213). Uansett 
hvor omstridt Marx har vært, så har arbeidet med å utvikle tilstrekkelig gode lover og en 
effektiv tilsynsfunksjon for å sikre arbeidstakernes rettigheter i Norge, hatt kapitalisme-
kritiske forståelsesmåter som bakgrunn. I andre land, som USA, synes arbeidet med 
“occupational health and safety” å ha hatt en noe annen orientering. Her har hensynet til 
sikkerhet ikke så sterkt vært knyttet til motsetningen mellom arbeidernes og ledelsens 
interesser, men heller til det teknisk-økonomiske systemets behov for effektivitet. Det 
argumenteres for at sikkerhet både er teknisk og økonomisk fornuftig, og at det å utvikle 
produksjonssystemer som fungerer stabilt og uten sløsing i seg selv kan begrunne fokusert 
innsats for å redusere problemer med helsebelastninger og sikkerhet (Goetsch, 2010, 
Goetsch, 2011).  

Arbeidervernperspektivet står fortsatt sentralt i lover og forskrifter. Interessekonflikten mellom 
arbeidstakere og arbeidsgivere, og forholdet mellom arbeidstakeres interesser og 
                                                
14  Se: http://www.lovdata.no/ 
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arbeidsgiveres plikter er et bærende motiv i lovverket. Da flere ulike lover i 1977 ble samlet i 
en ny lov om Arbeidervern og arbeidsmiljø (Lov nr. 4, 4. februar 1977), ble formålet med 
loven formulert i lovens § 1: 

• å sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skader 
• å sikre trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte 
• å gi grunnlag for at virksomhetene selv kan løse sine arbeidsmiljøproblemer, i 

samarbeid med arbeidslivets organisasjoner og med kontroll og veiledning fra 
offentlig myndighet 

Arbeidsmiljøloven slik den lyder i dag (17. juni 2005, nr. 62) presiserer i tillegg, i punkt 1.1, at 
loven skal: 

• sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende arbeidssituasjon 
• sikre likebehandling i arbeidslivet 
• legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers 

forutsetninger og livssituasjon 
• gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomheten selv kan ivareta og 

utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig 
veiledning og kontroll fra offentlig myndighet 

• bidra til et inkluderende arbeidsliv 

Lovgivningen har utviklet seg gradvis, fra å ha dreid seg om arbeidervern i maskinhaller og 
om å hindre direkte helseskadelige og livsfarlige arbeidsforhold generelt, til å inneholde 
omfattende og ambisiøse politiske mål for hvordan man ønsker at arbeidslivet skal bidra til 
oppnåelse av brede velferdsmål.  

Ved innføringen av arbeidsmiljøloven i 1977 sørget myndighetene for at partssamarbeidet 
skulle være grunnleggende i arbeidet med å få til forbedring. Både ledelse og ansatte i 
virksomhetene, og deres organisasjoner, skal være engasjert i forbedringsarbeid. En del av 
bakgrunnen til dette var at man hadde flere tiårs erfaring med begrensningene knyttet til den 
offentlige tilsynsrollen, gjennom Arbeidstilsynet. I konkrete situasjoner erfarte man stadig at 
både eiere og ansatte i virksomhetene oppfattet tilsynet som en utenforstående og som en 
felles trussel (Bjørnson, 1993). I arbeidet med arbeidsmiljøloven var man oppmerksomme på 
dette, og man la inn i loven løsninger som skulle stimulere til styrket tillitt mellom partene, slik 
at forbedringsarbeidet kunne skje i samarbeid og ut fra felles interesser (Bergh, 2010). 

De stadig høyere ambisjonene som kommer til uttrykk i Arbeidsmiljøloven om trygge 
ansettelsesforhold, helsebringende arbeidsmiljø, så vel som meningsfulle og psykisk 
tilfredsstillende arbeidsoppgaver, er blitt utviklet parallelt med at store deler av arbeidslivet 
har forandret seg nokså fundamentalt. Langt færre jobber er fysisk krevende og av en slik 
karakter at ansattes sikkerhet er truet. Generelt er det altså over tid blitt enklere å oppnå 
ambisiøse SHA-mål. Men dette gjelder ikke på samme måte i alle næringer, og det gjelder i 
mindre grad i byggenæringen enn i mange andre næringer. Bygge- og anleggsvirksomhet 
omfatter også i dag aktiviteter som er fysisk krevende og usikre, på tross av at det har vært 
en betydelig utvikling når det gjelder maskiner, utstyr, og byggeteknikk generelt.  

3.2 Arbeidsmiljølovens innhold 
Arbeidsmiljøloven er en omfattende lovtekst. Den er inndelt i 20 kapitler og teksten strekker 
seg over 55 sider. I tillegg kommer i hvert fall 35 forskrifter som summerer seg til om lag 350 
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sider, slik at lov og forskrifter uten veiledninger summerer seg til over 400 sider. Loven hører 
inn under Arbeids- og inkluderingsdepartementets kompetanseområde, og Direktoratet for 
Arbeidstilsynet med regionale kontorer spiller en viktig rolle både i forhold til utarbeiding av 
forskrifter og veiledninger, og i forhold til tilsyn ute i bedriftene.  

I lovteksten spesifiseres Arbeidstilsynets rolle, og det angis rammer for straffeansvar i 
kapittel 1, 18, 19 og 20, som også inneholder en del andre innledende og avsluttende 
bestemmelser. Kapittel 10 og 11 tar opp klassiske arbeiderverntema; arbeidstid og barne- og 
ungdomsarbeid. Kapittel 12 spesifiserer regler omkring rett til permisjon, kapittel 14 og 15 
regulerer administrative forhold rundt ansettelsesforhold og opphør av ansettelsesforhold. 
Kapittel 16 regulerer arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse, kapittel 17 
regulerer tvisteløsning rundt arbeidsforhold, og kapittel 9 angir rammer for arbeidsgivers 
kontroll av arbeidstakere i virksomheten. Kapittel 13 inneholder regler mot diskriminering. 
Disse delene av loven er generelle, og har ingen spesiell interesse for vår analyse av SHA i 
byggenæringen. Vi vil derfor ikke gå nærmere inn på innholdet av noen av disse kapitlene 
her.  

Vi vil i det følgende se nærmere på innholdet i kapittel 2 i loven, som spesifiserer 
arbeidsgivers og arbeidstakers plikter i forhold til loven. Deretter vil vi gå gjennom 
hovedtrekkene i kapittel 3 til 8, som omhandler virkemidlene i arbeidsmiljøarbeid, lovens krav 
til arbeidsmiljøet, krav i forhold til registrering og melding, plikter i forhold til informasjon og 
drøfting, og definisjoner av verneombud og arbeidsmiljøutvalg som roller i 
arbeidsmiljøarbeidet.  

3.2.1 Hvem loven gjelder for 

Arbeidsmiljøloven gjelder generelt for ”virksomhet som sysselsetter arbeidstaker”, og dermed 
kunne de mange enkeltmannsforetakene som finnes i byggenæringen kommet til å falle 
utenfor. Loven er imidlertid, gjennom forskrift 2005-12-16-1568, gjort gjeldende også for 
virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstaker. Gjennom forskrift 2005-12-16-1566 er 
loven også gjort gjeldende for ”utsendte arbeidstakere”, for eksempel folk ansatt i 
utenlandske selskaper som for en tidsbegrenset periode gjør tjeneste i en norsk virksomhet. 
Dette er igjen svært vesentlig for byggenæringen, som i høykonjunkturer i betydelig omfang 
henter arbeidskraft utenlands. I de senere år har dette ikke minst dreid seg om arbeidstakere 
fra Polen og andre land i Øst-Europa (Ødegård et al., 2007). 

Det er i følge § 2 i all hovedsak arbeidsgiver som har plikter i henhold til loven, og som i siste 
instans har ansvar for at lovens bestemmelser overholdes. I byggevirksomhet, hvor mange 
bedrifter og enkeltmannsforetak kan være engasjert på samme byggeplass, skal 
”arbeidsgiver” sørge for å innrette egen virksomhet slik at ”også andre enn egne 
arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø”, og arbeidsgiver er videre forpliktet til å 
”samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø”. Når flere 
bedrifter er engasjert i samme virksomhet skal ”hovedbedriften” ha ansvar for samordningen 
av SHA-arbeidet, og dersom det ikke finnes noen hovedbedrift må det avtales skriftlig 
hvordan samordning skal skje. 

Dette er svært sentrale bestemmelser i forhold til problemstillingen denne rapporten. 
Sentrale er også de utdypinger som er gjort i forskrifter, ikke minst i byggherreforskriften. 
Dette vil vi komme tilbake til etter hvert. 
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Arbeidstaker har generelt mindre ansvar enn arbeidsgiver, men har etter § 2 likevel en 
lovpålagt plikt til ”aktiv medvirkning”. Spesielt innebærer dette at arbeidstaker skal 

• bruke påbudt verneutstyr og rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet 
• vise aktsomhet og medvirke til å hindre ulykker og helseskader 
• umiddelbart varsle om feil og mangler som vedkommende selv ikke kan rette 
• avbryte arbeid som medfører fare for liv og helse 
• varsle arbeidsgiver eller verneombud om trakassering eller diskriminering   
• melde fra til arbeidsgiver om skader eller sykdom som ansatt pådrar seg i yrke 
• medvirke ved utarbeiding av planer i forbindelse med helt eller delvis sykefravær, og 

delta i dialogmøter 

Arbeidstakere som utfører ledelsesoppgaver har ansvar for at hensyn til SHA ivaretas under 
planlegging og utførelse av oppgaver. Arbeidstakere har rett til å varsle, internt og til 
tilsynsmyndighet. 

I forhold til situasjonen i byggenæringen synes det å være flere interessante poenger her: 

Byggeprosjekter er nettopp situasjoner hvor et stort antall bedrifter og andre aktører er 
involvert, og hvor tilstedeværelse kan være preget av både lite kontinuitet og 
uregelmessighet. Noen bedrifter er til stede lenge, andre kommer og går. Det å få til 
”ordnede forhold” etter loven, som åpenbart er formulert av lovgiver ut fra en tanke om at det 
normale er enklere og mer stabile organisatoriske forhold, viser det seg byr på åpenbare 
utfordringer. 

Med det store antallet enkeltmannsforetak som det finnes i næringen, og det store antallet 
bedrifter med få ansatte, vil partstenkningen ofte måtte komme til kort. Det finnes ofte ikke 
noen klar arbeidsgiverside som man kan legge ansvar og byrder over på, og tilsvarende 
finnes ofte ingen organisert arbeidstakerside som kan gjøre krav gjeldende. 

Det er stor forskjell på å sikre ”fullt forsvarlig arbeidsmiljø” i en kontorbygning, i et 
produksjonsanlegg og på en byggeplass. Dette har selvfølgelig å gjøre med at 
byggeplassene ikke har noen bygningsmessig infrastruktur å basere sine 
produksjonsinnsatser på. I forhold til kontorarbeid, arbeid med mennesker i institusjoner, eller 
fabrikkproduksjon, ligger forholdene ikke til rette for rutineutvikling på samme vis: De fysiske 
forholdene endrer seg fra dag til dag, og man må gå fram på nye måter for å utføre 
arbeidsoperasjoner etter som byggverket man jobber med, og dets omgivelser, endres. 

I forhold til situasjonen på byggeplass er det viktig å se at tilhørigheten til én bedrift, for 
eksempel en entreprenør eller et rørleggerfirma, ikke behøver å bety så mye for den 
virkeligheten og det arbeidsmiljøet bidragsytere på byggeplassen står overfor. 
Organiseringen av arbeidet, økonomisk situasjon og bemanning for prosjektet kan være like 
avgjørende for den enkelte, som situasjonen i egen bedrift. Dette gjelder selvsagt desto mer, 
dersom den som jobber på byggeplassen jobber i en virksomhet uten ansatte, eller med bare 
et fåtall ansatte.  

3.2.2 Hvordan SHA-arbeid skal drives 

Det spesifiseres i loven hvordan virksomheter skal drive arbeid som skal sikre ansatte 
forsvarlige forhold i arbeidet, og dette arbeidet for å fremme sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
skal drives systematisk og ”på alle plan i virksomheten”. Loven definerer et sett av roller og 
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ansvarsområder, og grunntrekkene i de rutinene som arbeidet skal følge. Arbeidsgiver har i 
følge § 3 ansvar for at 

• det formuleres skriftlige mål for SHA-innsatsen 
• det utarbeides en oversikt over virksomhetens organisering og hvordan ansvar, 

oppgaver og myndighet i SHA-arbeidet er definert 
• risikoforhold, farer og problemer i virksomheten kartlegges, og at det utarbeides 

planer og iverksettes tiltak for å redusere risiko 
• det ved planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten gjøres vurderinger 

av arbeidsmiljøet i forhold til lovens krav,  
• det etableres rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i lov 

og forskrifter 
• det foregår systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær. 

Det skal også skje løpende kontroll med arbeidsmiljø og helse når risikoforholdene tilsier det, 
og arbeidsgiver skal sørge for at: 

• arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefare, og at arbeidstaker får nødvendig 
opplæring, øvelse og instruksjon 

• arbeidstakere som har ledelsesoppgaver har nødvendig kompetanse til å føre kontroll 
(med at arbeid utføres forsvarlig i forhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) 

• det gis sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å oppfylle lovens krav 
• det stilles tilfredsstillende sikkerhetsutstyr til disposisjon og at det gis opplæring i 

bruken av det 
• farlig arbeid gjøres etter skriftlig instruks om hvordan det skal utføres og hvilke 

sikkerhetstiltak som skal iverksettes 
• det knyttes bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene tilsier det 
• det vurderes tiltak for å fremme fysisk aktivitet 
• arbeidsgiver selv gjennomgår SHA-opplæring 
• forholdene legges til rette for varsling. 

3.2.3 Krav til arbeidsmiljøet 

Loven stiller i § 4 krav til arbeidsmiljøet, blant annet at: 

• Arbeidsmiljøet skal være ”fullt forsvarlig”, og standarden for helse-, miljø- og sikkerhet 
hele tiden videreutvikles og forbedres 

• Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, teknologi, 
lønnssystemer mv. skal være slik at arbeiderne ikke utsettes for uheldige fysiske eller 
psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas 

• Arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden 
• Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som inneklima, lysforhold, støy stråling o. l. skal være 

fullt forsvarlige med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
• Arbeidsplassen skal utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske 

belastninger 
• Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til 

rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig 
gjentakelsesarbeid. 
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Vår vurdering er at disse bestemmelsene og virkeligheten på byggeplass ofte på helt 
åpenbare måter representerer “ulike verdener”. Den virkelighetsoppfatning som lovgiver 
kommer til å uttrykke, kommer til å fremstå som en virkelighet knyttet til bedrifter av en viss 
størrelse og med en struktur som organisasjonsteoretikere vil kalle “byråkratier”. Den måten 
man tenker virkeligheten i ovenstående formuleringer kan passe bra i industrielle 
virksomheter, som i prosessindustrien, og i kontorarbeid. Her har man rutiner for arbeid, 
relativt klart definerte arbeidsroller og ofte tydelig linjeansvar. I andre typer virksomhet kan 
formuleringene være mindre treffende, og bli problematiske. Komplekse byggeprosjekter er 
et klart eksempel på dette. På en byggeplass er det ofte mange små virksomheter involvert, 
og det er mange virksomheter som bare er på plassen i korte perioder. Samtidig kan det 
være sterke avhengigheter mellom det de ulike virksomhetene gjør. Dette vil si at det ikke er 
nok at hver enkelt involvert bedrift har et brukbart opplegg for å ta vare på sine egne 
ansattes helse og sikkerhet. De ansatte vil i mye av sin arbeidstid forholde seg til folk i andre 
bedrifter, og til stadighet folk i nye bedrifter. Dermed blir krav som implisitt bygger på 
forutsetninger om at lønnsmottakere jobber i et linjeorganisert, byråkratisk system ofte 
vanskelige å oppfylle i praksis. Eksempler på dette er kravene om at “arbeidstaker gjøres 
kjent med ulykkes- og helsefare, og at arbeidstaker får nødvendig opplæring, øvelse og 
instruksjon”, og at “det stilles tilfredsstillende sikkerhetsutstyr til disposisjon og at det gis 
opplæring i bruken av det”. I den praktiske virkeligheten på byggeplassen blir dette en mye 
større utfordring enn det er i mange andre typer virksomheter. 

Det trengs et organisatorisk apparat for å følge opp bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og 
det det sier seg selv at små bedrifter uansett vil ha problemer med å oppfylle kravene. Den 
virkeligheten representanter for disse små virksomhetene viser til, når de hevder at 
Arbeidsmiljøloven kan stille urealistiske krav og at lovgiver ikke forstår byggevirksomhetens 
grunnleggende vilkår, knyttes til så vel praktisk-økonomiske, tekniske som sosiale realiteter. 
Små virksomheter har ofte ikke økonomisk bæreevne til å gjøre annet enn kjerneoppgaver, 
og ofte fremstår det som uunngåelig at det gjennomføres krevende operasjoner der det er en 
risiko for belastninger og uhell. I hvert fall vil det ofte være slik at man må veie sikkerhet og 
risiko direkte mot arbeidspress og inntekter. Risikable løsninger er ofte kjappe og effektive 
løsninger, man får gjort oppgaver unna, kvittert ut oppdrag, og fakturert oppdragsgiver. På en 
byggeplass er det også slik at mange er i arbeid samtidig. Dette gjør at de som er på 
byggeplassen påvirker andres situasjon på måter som det ikke er så lett å overskue. Risiko 
blir ofte en utilsiktet konsekvens av at ting gjøres samtidig, ting som isolert sett ikke er 
problematiske.  

3.2.4 Krav til medvirkning 

Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes 
ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. Det skal gis nødvendig opplæring, og de skal 
medvirke ved utformingen. 

I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: 

• det legges til rette for faglig og personlig utvikling 
• arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers 

forutsetninger 
• det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig 

ansvar 
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• så langt som mulig gis mulighet til variasjon i oppgaver, for å se sammenhengen 
mellom dem 

• det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker blir i stand til å takle 
endringer i arbeidssituasjonen. 

Arbeidsmiljøloven kan oppfattes som et normgivende rammeverk, som virksomheter bare 
over tid og gjennom egen innsats, blir i stand til å etterleve. Der loven synes å stille krav som 
tvinger frem en bestemt form for hierarkisk organisering, kan det stilles spørsmål om dette er 
rimelig og om det er fornuftig. I bestemmelsene om medvirkning blir føringene imidlertid av 
en annen karakter. Her knesettes prinsipper om medvirkning og om vektlegging av 
individuelle behov, som ikke uten videre forbindes med byråkratiske strukturer. 
Bestemmelsene kan nok av personer i enkeltmannsforetak oppleves som unødvendige, selv 
om de mer er en opplisting av hvordan man ønsker å ha det i jobben, enn en urealistisk 
opplisting av hvordan utenforstående mener man bør jobbe. I store foretak kan 
bestemmelsene være et verktøy for dem som ønsker å distribuere ansvar og å involvere 
ansatte i konsernets virksomhet: Det legitimerer slik utvikling, og svekker dem som vil 
fremme organisering i form av streng linjeorganisering, klare kommandolinjer og streng 
kontroll.  

3.2.5 Registrering og dokumentasjon 

Loven fastslår i § 5 at arbeidsgiver skal registrere personskader og sykdom som har 
sammenheng med arbeidet, og registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet. Det skal 
også føres statistikk over sykefravær. Arbeidsgiver har også plikt til varsling av arbeidstilsyn, 
politimyndighet og verneombud ved alvorlige arbeidsulykker. 

Igjen vil vår vurdering være at lovteksten synes å ta for gitt at bedriftene den gjelder for har 
en viss størrelse. Gevinstene ved å oppfylle kravene, og mulighetene for å oppfylle kravene 
som stilles, er åpenbart minst for de helt små virksomhetene.  

3.2.6 Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 

Loven fastslår i § 6 at det skal velges verneombud i alle virksomheter med ansatte, men i 
virksomheter med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale at man ikke har et 
ombud. I virksomheter med flere avdelinger eller skift, velges det normalt flere verneombud, 
for disse må ikke ha et større ansvarsområde enn at de kan utføre sine oppgaver på en 
forsvarlig måte. Det velges da ett hovedverneombud. 

Verneombudet skal ivareta ”arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet”. 
Ombudet skal påse at virksomheten drives slik at hensyn til SHA ivaretas i samsvar med lov 
og forskrifter, og skal ”særlig påse” blant annet at: 

1. maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter 
arbeidstakerne for fare 

2. adekvat verneutstyr mv. finnes i tilstrekkelige mengder 
3. arbeidstakerne får nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon 
4. arbeidet ellers er tilrettelagt slik at oppgaver kan utføres på en forsvarlig måte 
5. lovpålagt varsling av ulykker mv. skjer. 

Verneombudet har ansvar for å varsle arbeidstakere om fare, og arbeidsgiver skal varsles 
dersom verneombud ikke selv kan avverge faren. Arbeidsgiver skal gi svar på henvendelsen, 
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og tas det ikke innen rimelig tid hensyn til meldingen, skal verneombudet underrette 
arbeidstilsyn eller arbeidsmiljøutvalg. 

Verneombud skal tas med på råd under planlegging og iverksetting av tiltak som har 
betydning for arbeidsmiljøet, herunder opplegget for SHA-arbeid. Verneombudet skal gjøres 
kjent med alle yrkessykdommer, ulykker, tilløp til ulykker mv. på sitt område, og med alle feil 
og mangler som er påvist. Verneombudet skal gjøre seg kjent med regler, instrukser og 
pålegg fra tilsynsmyndighet og fra arbeidsgiver, og skal delta i Arbeidstilsynets inspeksjoner i 
virksomheten. 

Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid, men bare i det omfang som er nødvendig for 
å avverge fare. Arbeidsgiver har ansvar for utgifter til opplæring og til utføring av oppgaver 
som verneombud, og verneombudsoppgavene lønnes som andre arbeidsoppgaver. 

Organiseringen av SHA-systemet er tuftet på et system av roller og ansvar, der 
verneombudet står helt sentralt. Som vi ser er verneombudstanken i seg selv et uttrykk for 
den grunnleggende tankegangen i arbeidervernlovgivningen, nemlig at det er en 
interessemotsetning mellom eiere og ledelse, og de ansatte. Gjennom lovgivningen gis de 
ansatte et handlingsrom og ressurser, som gjør at de kan sette makt bak kravene knyttet til 
arbeidsmiljøet. Verneombudene er tenkt å være de ansattes talerør, og gir verneombudet 
både rett og plikt til å fungere som en motkraft i forhold til det som har vært kalt “et stramt og 
hardt teknisk-økonomiske system”. Verneombudet er tenkt å representere det Lysgaard kalte 
“arbeiderkollektivet”; altså det kollektivet som ansatte kan etablere, som en motkraft basert 
på solidaritet, til bedriftseieres og ledelses grenseløse krav om ytelse og effektivitet 
(Lysgaard, 1985).  

I praksis kan denne tenkemåten fremstå som problematisk når man ser på SHA-systemet og 
dets virkemåte i byggevirksomhet i dag. Det er i de prosjektene vi har studert gjerne andre 
motsetninger som er mer iøynefallende, enn den motsetningen som forutsettes å være 
dominerende; mellom bedrifts- og prosjektledelse på den ene siden, og arbeiderne på 
byggeplassen på den andre siden. I den komplekse og dynamiske strukturen som 
prosjektkonstellasjonen utgjør kan skillet mellom fastlønte og timelønte, skillet mellom dem 
som jobber i store bedrifter og alle som jobber i små bedrifter; og mellom de fast ansatte og 
alle som arbeider som “reservearbeidskraft”, være vel så viktige.  

3.3 Forskrifter til arbeidsmiljøloven 
Det er utarbeidet en rekke forskrifter og til arbeidsmiljøloven, og en god del veiledninger som 
skal være supplement til disse. Arbeidstilsynet gjør dette materialet tilgjengelig på sine 
nettsider.15 Sentrale forskrifter til loven er listet i tabell 3. 

To forskrifter er spesielt viktige i forhold til vår problemstilling og analysen i denne rapporten. 
Dette er Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften. Vi vil i det følgende gå litt nærmere 
inn på innholdet i disse.   

3.3.1 Internkontrollforskriften  

Internkontrollforskriften (FOR 1996-12-06, nr. 1127) og utdypingen av denne i nokså 
omfattende forklaringer utgjør konseptuelt et sentralt element i oppbyggingen av SHA-

                                                
15  http://www.arbeidstilsynet.no/ Oversikt over krav til bygge- og anleggsbransjen finnes også på 

http://www.regelhjelp.no/  

http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.regelhjelp.no/
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systemet generelt, og i byggenæringen spesielt. Forskriften dreier seg om systematisk SHA-
arbeid i virksomheter har i følge forskriftens paragraf 1 som formål ”å fremme et 
forbedringsarbeid i virksomhetene (…) slik at målene i Sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljølovgivningen oppnås.”  

De overordnede målene i Arbeidsmiljøloven er omtalt tidligere. Vi har karakterisert dem som 
svært omfattende. Kravene som stilles til systemet for gjennomføring blir tilsvarende høye. 
Nøkkelbegrepet i forskriften er internkontroll. Dette er definert i § 3, som  

systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, 
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av 
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  
 

I § 5 presiseres det at  

internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse 
i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- 
og sikkerhetslovgivningen, 
  

og i § 4 heter det at  

den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves 
internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og 
deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av 
internkontroll. 
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Tabell 3: Forskrifter til Arbeidsmiljøloven som er sentrale for bygg- og 
anleggsnæringen 

1. SHA SYSTEMETS ORGANISERING 
FOR 1996-12-06 nr 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. 

(Internkontrollforskriften). 
FOR 1977-04-29 nr 07 Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. 
FOR 1994-04-21 nr 333 Forskrift om verne- og helsepersonale 
FOR 1989-06-08 nr 914 Forskrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og 

helsepersonale (bedriftshelsetjeneste). 
FOR 2009-02-11 nr 162 Forskrift om at virksomheter innen vissebransjer skal ha godkjent 

bedriftshelsetjeneste 
FOR 2009-09-10 nr 1173 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent - bedriftshelsetjeneste og om 

godkjenning av bedriftshelsetjeneste 
FOR 2005-12-16 nr 1569 Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven. 
2. VERN MOT BELASTNINGER 
FOR 1995-01-20 nr 156 Forskrift om tungt og ensformig arbeid. 
FOR 2006-04-26 nr 456 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. 
FOR 2005-07-06 nr 804 Forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner 
FOR 1993-05-24 nr 1425 Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen. 
FOR 1995-02-16 nr 170 Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler.   
FOR 1998-06-26 nr 608 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. 
FOR 1994-10-06 nr 972 Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. 
FOR 2001-04-30 nr 443 Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen 

(kjemikalieforskriften). 
FOR 2002-07-16 nr 1139 Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. 
FOR 2000-04-14 nr 412 Forskrift om oppbygging og bruk av stoff kartotek for helsefarlige stoffer i 

virksomheter(Stoffkartotekforskriften). 
FOR 2005-04-26 nr 362 Forskrift om asbest 
3. FORSKRIFTER FOR BYGGENÆRINGEN 
FOR 2009.08.03 nr 1028 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø påbygge- eller anleggsplasser 

(byggherreforskriften) 
FOR 1986-01-10 nr 17 Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse forarbeid i enmannsbedrifter innen 

bygge- og anleggsvirksomhet. 
FOR 1997-09-19 nr 1018 Forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet. 
FOR 2005-06-30 nr 794 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid. 
FOR-1974-04-18-3 Forskrifter om snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder. 
FOR 1989-04-14 nr 335 Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak 
FOR 1985-11-19 nr 2105 Forskrift om graving og avstivning av grøfter 
FOR 1986-08-25 nr 1792 Forskrift om boltpistoler med tilbehør 
FOR 1992-02-13 nr 1263 Forskrift om høytrykksspyling m.m. 
FOR 1998-02-26 nr 179 Forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, 

lodding og sliping (varmt arbeid). 
4. ARBEIDSTILSYNETS FUNKSJON I BYGGENÆRINGEN 
FOR 1977-05-25 nr 02 Forskrift om arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, 

bygningsmessige endringer, omorganisering m.v. 
FOR 1998-12-18 nr 1206 Forskrift om gebyr for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøloven § 19. 
FOR 2007-03-30 nr 366 Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser. 
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FOR-2005-12-16-1566 Forskrift om utsendte arbeidstakere. 
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I samsvar med den generelle orienteringen i Arbeidsmiljøloven er det altså arbeidsgiver som 
har ansvaret, og arbeidstakerne har rett og plikt til å medvirke. Men hva er internkontroll – ut 
over at det er systematiske tiltak som sikrer at man opererer på en måte som gjør at lovens 
krav er oppfylt? Dette er blitt forsøkt presisert i forskriftens § 5, hvor det heter at 
”internkontroll innebærer at virksomheten skal:  

1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder 
for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for 
virksomheten 

2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 

3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 
4. Fastsette mål for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet for arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er fordelt 
6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide 

tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 
7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i 

eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen 
8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt”. 

Alle punktene fra 3 til 8 skal dokumenteres skriftlig. 

Arbeidsgiver skal sørge for at loven og forskriftene er tilgjengelige og arbeidsgiver skal selv 
ha oversikt over hovedkravene i den. Arbeidsgiver skal videre sørge for at arbeidstakerne 
har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter, og sørge for at arbeidstaker medvirker, på en 
slik måte at arbeidstakers kompetanse utnyttes. Til sist skal arbeidsgiver skal sørge for at 
internkontrollen “fungerer som forutsatt”.  

Vi må tro at dette betyr at man skal sikre at den fungerer slik arbeidsgiver har tenkt, og ikke 
som forutsatt av lovgiver, men dette er ikke nødvendigvis riktig. Formuleringen kan i hvert fall 
indikere en form for sirkulær logikk, hvor man skal ha en systematisk overvåking av at 
overvåkingssystemet (det vil si internkontrollsystemet) fungerer. Det interessante poenget 
med dette er at lovgiver forsøker å knesette et system som skal være lærende og dynamisk, 
snarere enn statisk. Lovgiver pålegger ledelse og ansatte å reflektere over hvordan 
virksomheten generelt, og SHA-arbeidet spesielt, fungerer. Gjennom involvering og 
samarbeid skal man så finne frem til bedre måter å organisere ting på.  

Intensjonen er altså at man skal oppnå stadig forbedring gjennom selvorganisering og 
samarbeid, ikke ved at en utenforstående etat skal gi pålegg og definere standarder og 
spesifikke løsninger. Samtidig beholder man i systemet krav om skriftlighet, at 
organiseringen skal være klar og at informasjon om denne skal være tilgjengelig for ansatte. 
Videre skal arbeidsgiver sørge for at farer kartlegges, at risiko vurderes, og at det både legge 
planer og iverksette tiltak for å redusere risiko. 

Sammenligner vi dette med modellen i figur 3 ser vi at lovgiver, som i utgangspunktet er en 
regel-skriver, har et bredt perspektiv på hvordan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø må 
arbeides frem, og på hvilken rolle SHA-lovgivning kan spille. Involvering av mennesker og 
kollektiv utvikling av kunnskap er en grunntanke. Dialog om løsninger og samspill i 
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utviklingen av arbeidsmåter og mer eller mindre formaliserte rutiner er åpenbart også sett på 
som viktig. Det hovedelementet som i minst grad er fremhevet er det tekniske og materielle, 
som tradisjonelt har vært hovedinnsatsområdet når det gjelder arbeidervern. 

Om vi relaterer dette til Bradley-kurven vist i figur 8, ser vi uansett at det ikke er slik at man i 
lovgivningen ikke erstatter elementer av ledelse og kontroll med interaktive og 
gruppeorienterte virkemidler. Disse to aspektene ved SHA-innsatsen ses snarere i 
sammenheng, og slik er det også i den nye byggherreforskriften, som vi omtaler i følgende 
avsnitt.   

3.3.2 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser  

Byggherreforskriften (FOR 2009.08.03 nr. 1028) har som formål:  

”å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, 
prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. 
  

Forskriften retter seg mot ”byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og 
enmannsbedriften”, som alle ”skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir 
gjennomført”. 

Den nye byggherreforskriften skiller seg fra andre forskrifter til Arbeidsmiljøloven, på den 
måten at ansvar i mindre grad enn andre steder i lovverket legges over på ”arbeidsgiver”. 
Ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen synes dermed i en viss grad å 
skilles fra arbeidsgiveransvaret. Til gjengjeld legges ansvaret over på byggherren.  

Byggherreforskriften er spesiell også ved at den legger til grunn en mer detaljert og realistisk 
forståelse av hva som preger arbeidet i komplekse prosjekter. Bidragsyternes plikter omtales 
i respektive kapitler i forskriften. Det er byggherren selv som skal:  

sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller 
anleggsplassen blir ivaretatt. 
 

 Dette skal skje allerede under planlegging og prosjektering, ved  

a) de arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg som foretas, 
b) å beskrive og ta hensyn til de risikoforholdene som har betydning for arbeidene som skal 

utføres, 
c) at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige 

arbeidsoperasjoner. 

Også under utførelsen av arbeidene har byggherren SHA-ansvar, og ansvar for koordinering 
av virksomhetenes arbeid. Ansvaret strekker seg langt:  

Byggherren skal sikre at pliktene som er pålagt koordinatoren, de prosjekterende, 
arbeidsgiverne og enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført. 
  

Risikoforhold skal vurderes under planlegging og prosjektering, og disse ”skal innarbeides i 
tilbudsgrunnlaget”. Det skal utarbeides skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før 
oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen ”som beskriver hvordan risikoforholdene 
i prosjektet skal håndteres”. Planen skal ”være lett tilgjengelig og gjøres kjent på 
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arbeidsplassen”, og ”skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er 
avsluttet”. Byggherrens ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjelder ikke bare 
oppføringen av et byggverk.  

Byggherren skal også: 

sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold 
som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. 
Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller anleggets konstruksjon og utforming, 
samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er 
nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring 
og riving. 
 

I prosjekter hvor flere virksomheter er involvert, skal byggherren utpeke en eller flere 
koordinatorer som på byggherrens vegne utfører koordineringen av det systematiske 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljøarbeidet. Dette omfatter både prosjekteringsfasen og 
utførelsesfasen.  

Om den prosjekterendes plikter sies det at:  

den prosjekterende under utførelsen av sine oppdrag [skal] risikovurdere forhold 
knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Hensynet 
til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske eller 
tekniske løsninger. De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal 
dokumenteres. 
 

Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter knytter seg generelt til å ”følge planen for 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller koordinators anvisninger”. 
Arbeidsgiveren skal innarbeide relevante deler av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
i eget system for internkontroll, og ”innarbeidingen skal skje slik at planens bestemmelser 
kan identifiseres”. Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om avvik 
fra planen, dersom disse ”kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø”. 

Som vi ser er byggherreforskriften på flere måter nokså presis, og ansvarliggjør roller og 
personer på en tydelig måte. Vi skal i kapittel 4 kommer nærmere inn på i hvilken grad 
realitetene i komplekse prosjekter gjør det enkelt å oppfylle kravene som stilles, og vi skal 
komme inn på et skille som vi oppfatter som vesentlig, mellom juridisk og økonomisk risiko, 
og mer spesifikk SHA-risiko.  

3.4 Standardisering16  
Etterspørsel etter standardiserte løsninger kan ses som en naturlig konsekvens av detaljerte 
krav i lover og forskrifter. En del av våre informanter har gitt uttrykk for at mange bedrifter ser 
et økende behov for å etablere systemer som fordi de er forankret i standarder, har en 
karakter av å være juridisk sikre. Ved at man bruker standardkontrakter unngår man å 
eksponere bedriften og ansatte for unødvendig risiko. Standardene for ulike typer entrepriser 
er nedfelt i norske standarder.  

                                                
16  En del av informasjonen om Standard Norge er fra et møte i organisasjonen i august 2011. Det finnes også mye 

informasjon om Standard Norge på http://www.standard.no/.  

http://www.standard.no/
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I dag er det Standard Norge som er arena for vesentlige deler av det standardiserings-
arbeidet som skjer i Norge, og bygg- og anlegg utgjør en svært vesentlig del av det arbeidet 
som virksomheten driver. Bygg og anleggsbransjen har i dag tilgang til et svært omfattende 
sett av standarder. En del av disse standardene har etter fått et preg av å være juridisk 
bindende, ettersom både kontrakter og forskrifter kan legge slike bransjeforankrede 
standarder til grunn.  

Standardene blir utarbeidet av Standard Norge i nokså kompliserte prosesser, hvor 
næringsaktører og organisasjoner er involvert.17 Resultatet av slike prosesser publiseres, og 
de harmoniseres i stadig økende grad med tilsvarende standarder som utvikles på Europeisk 
nivå.  

Vi kan her verken komme nærmere inn på standardisering eller på temaet entrepriseformer, 
men nøyer oss med å påpeke at Norsk standard for totalentreprise (fra 1.7.2011) har navn 
NS 8407 (tidligere NS 3431), mens Norsk Standard for hovedentrepriser er NS 8405. Både 
entrepriseformer og roller i prosjekter er ellers definert i Byggesaksforskriften.18  

Å følge en standard synes å være en effektiv måte å sikre seg mot risiko juridisk og 
økonomisk, og synes samtidig være en rask og kostnadseffektiv snarvei til utforming av 
kompliserte SHA-løsninger. Dette reiser to spørsmål: Først, om håndteringen av juridisk og 
økonomisk risiko gjennom standarder også innebærer en reduksjon av risiko i 
arbeidshverdagen for dem som arbeider i byggeprosjekter. Og dernest, i forlengelsen av 
dette, om de formelle systemene, som etableres med noen relativt få tastetrykk, er like 
praktisk brukbare, som de er juridisk brukbare.  

3.5 Kjennetegn ved det formelle systemet 
Det er ikke uvanlig å skylde på “kulturen” i byggenæringen – selv blant representanter for 
byggenæringen selv – når situasjonen på sikkerhet, helse og arbeidsmiljøområdet vurderes 
som for dårlig. Vi bruker i denne rapporten begrepet kultur på en annen måte enn det som er 
vanlig i vanlig språkbruk; som et samlenavn på typiske holdninger og handlinger som 
reflekterer disse. Det er nemlig ikke slik at holdninger på byggeplass kan ses isolert som en 
grunnleggende forklaring, som en avgjørende faktor i seg selv, når SHA-situasjonen i 
næringen skal forklares. Grunnen til dette er, som vi har påpekt tidligere i rapporten, at 
holdninger står i et avhengighetsforhold både til materiell og tekniske løsninger, til 
formaliserte regler, og til innarbeidet praksis. Byggeplassvirkeligheten og kulturen i 
byggenæringen skapes i et samspill mellom strukturer og individer, og endringer skjer 
gjennom en transformasjon av helheten. I de fleste tilfeller er slike endringer trege. Skal 
endringer komme som resultat av menneskers intensjoner, kreves vanligvis målrettet og 
koordinert innsats over lang tid. Kulturen er uansett preget av vaner og tradisjoner, selv om 
etablerte mønstre i realiteten ikke er uforanderlige. 

I arbeidet med dette kapittelet har vi gått gjennom de lovene og forskriftene som mest direkte 
har relevans for sikkerhet, helse og arbeidsmiljøsituasjonen for arbeidstakere i Norge. Vi har 
i vår behandling av dette vært opptatt av å gi en oversikt over status på området, og å gi et 
godt grunnlag for å vurdere hvordan området kalt ”sikkerhet, helse og arbeidsmiljø” forstås 

                                                
17 Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon som ble stiftet 24. juni 2003, men har røtter tilbake til 

1923. Standard Norge er Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den 
internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. 

18 Se: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/kr/kr-20100326-
0488.html&emne=byggesaksforskrift*& 
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fra lovgivers side. En del sentrale trekk ved systemet er blitt tydeliggjort gjennom dette 
arbeidet: 

Ambisjonsnivået fra lovgivers side er blitt høyere over tid. Lovene på SHA-området 
brukes fra lovgivers side som et verktøy for å få til forbedringer. Slik er det formelle og 
juridiske SHA-systemet i Norge også et uttrykk for en innovasjonsstrategi, lovene er laget for 
å drive frem endringer og å virke som en motkraft mot en “økonomisk rasjonalitet” som 
trekker i retning av å maksimere bedriftsøkonomisk fortjeneste. 

Systemet er omfattende og komplisert. Det må fremstå som omfattende, uoversiktlig og 
helt uhåndterlig for alle de små virksomhetene i byggenæringen. Også for store aktører kan 
systemet fremstå som tungvint og byråkratisk, men realiteten er at lover og forskrifter er 
bedre tilpasset de store bedriftene. Antakelsene om organisasjoners iboende 
“maskinbyråkratiske trekk” (Mintzberg, 1979, Mintzberg, 1983) passer vesentlig bedre for 
store bedrifter og for internasjonale konsern, og disse har uansett administrative og 
personellmessige ressurser som gjør det mulig å implementere de formelle systemene som 
lover og forskrifter beskriver. Tilsvarende er tanken om partssamarbeid åpenbart mest 
treffende for disse aktørene. For det store antallet av enmannsforetak i næringen må skillet 
kunne sies å være både kunstig og ubrukelig. 

En del forskrifter kan ha preg av å være detaljerte og spesifikke oppskrifter på 
fremgangsmåter, og kan – spesielt når vi ser på veiledningene som gis i tilknytning til 
forskriftene – til tider ligne mer på lærebøker og oppslagsverk enn på lovtekster. Det er 
imidlertid mindre av dette i nyere tekster, og gjennom internkontrollforskriften bygges det 
krav om involvering og organisasjonslæring inn i det formelle SHA-systemet. Tendensene til 
å tenke linjeorganisering og byråkratisering står slik i et visst spenningsforhold til idéer om 
utvikling gjennom involvering og læring. 

Arbeidsmiljøloven og de virkemidler og roller som spesifiseres i forskriftene, er i hovedtrekk 
utformet ut fra en tanke om at organisasjonene som lønnstakerne arbeider innenfor er 
bedrifter med en konvensjonell linjeorganisasjon, og at de organisatoriske strukturene 
er relativt stabile. På alle disse punktene passer den virkeligheten som antas å forutsette i 
lov og forskrifter dårlig til det som skjer i komplekse byggeprosjekter. Dermed er det å 
forvente at lovenes og forskriftenes anvendelse i komplekse byggeprosjekter blir 
problematisk.  

I det følgende skal vi gjennom analyse av fire konkrete bygge- og anleggsprosjekter vurdere 
dette nærmere. Vi får i denne analysen også anledning til å se nærmere på om de tegn vi 
har ment å se til at det skjer forbedringer i lovverket, for eksempel gjennom den nye 
byggherreforskriften, viser seg å ha positive effekter i byggevirksomheten og håndteringen 
av SHA i de komplekse prosjektene som vi har beveget oss inn i.  
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4 Sikkerhet i praksis  
Analyse av SHA i fire byggeprosjekter   

Vi vil i det følgende gi en analyse av hvordan ulike utfordringer knyttet til SHA er blitt løst i fire 
byggeprosjekter. Målet er å tegne et realistisk bilde av hvilke utfordringer man har møtt, og 
hvordan disse er blitt taklet. Grunnlaget for analysen er informasjon fra informanter, og fra 
egne observasjoner.19 Vi vil først gi en kortfattet beskrivelse av prosjektene, før vi går inn i en 
nærmere analyse av funn. Vi har delt analysen inn i fire tematiske deler, selv om problemene 
og utfordringene vi tar opp nødvendigvis griper inn i hverandre. De fire hovedtemaene er:  

1. Organisering og ansvarsdeling, 
2. Forholdet mellom formelt system og praksis i SHA-arbeidet i prosjektene 
3. Forholdet mellom framdriftskrav og SHA-arbeidet 
4. Verneombudets rolle 

Det formelle SHA-systemet er systemet slik dette er formulert i lover og forskrifter, men også 
i bedriftenes egne – skriftlige – systembeskrivelser. Skillet mellom det formelle systemet og 
praksis på byggeplass kan også, som vi har vist tidligere, beskrives som et skille mellom 
eksplisitt, formalisert kunnskap om SHA, og implisitt og taus kunnskap om hvordan man tar 
vare på seg selv og kollegene sine i det daglige arbeidet.  

4.1 Beskrivelse av prosjektene  
Vi valgte som tidligere nevnt å ha fire case – to i anlegg og to i bygg. Valget ble gjort ut fra en 
hypotese om at det rent faktisk er betydelig forskjell på hvordan man jobber med SHA i bygg 
og i anlegg, og ikke minst med bakgrunn i at det ble antatt at det var forskjellige utfordringer i 
prosjektene i forhold til kompleksitet.  

Hovedentreprisetakerne i prosjektene er blant de største og viktigste aktørene i 
byggenæringen i Norge. De fire prosjektene vi så på var alle relativt store, 
anleggsprosjektene størst målt ut fra kostnader, men byggprosjektene størst når det gjaldt 
antall mennesker som var inne på selve byggeplassen, og antall firmaer som var inkludert. 
En enkel oversikt over de fire casene er vist i tabell 4.  

                                                
19  Se avsnitt 1.2 om metode og data. 
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Tabell 4: Oversikt over case-prosjekter 

 Type Kontraktssum i millioner kroner 
Bygg 1 Renovering/nybygg 120 
Bygg 2 Renovering/nybygg 1 000 
Anlegg 1 Tunell og veiprosjekt 1 50020 
Anlegg 2 Tunell og veiprosjekt 3 800 
 

I de neste fire avsnittene gir vi en litt mer detaljert beskrivelse av disse prosjektene, men uten 
å kalle prosjektene og involverte bedrifter ved navn.  

4.1.1 Byggprosjekt 1 

Det første prosjektet vi så på var et større kontorbygg. Prosjektet var en kombinasjon av 
nybygg og renovering på en trang tomt som ligger sentralt i en større norsk by. Prosjektet 
hadde en stor, profesjonell byggherre som har lang erfaring med byggeledelse. Prosjektet 
var ikke organisert som en totalentreprise, men som en hovedentreprise.  

I en hovedentreprise står hovedentreprenøren for oppføring av selve bygget, men 
byggherren har i tillegg kontrakter med de prosjekterende og med tekniske entreprenører 
(rørleggere, elektrikere med mer). Hovedentreprisen i dette bestemte prosjektet var i 
utgangspunktet på i overkant av 20 prosent av den opprinnelige totale kontraktsummen, som 
utgjorde omkring en fjerdedel av en total prosjektramme på nær en milliard. 
Hovedentreprenøren var ansvarlig for å gjennomføre SHA-organiseringer på prosjektet, 
mens byggherren hadde den koordinerende rollen, i tråd med byggherreforskriften.  

Det er flere aspekter ved prosjektet som framheves som ekstra utfordrende av våre 
informanter hos aktørene:  

For det første er bygget sammensatt av flere ulike bygg som til slutt skal framstå som ett. 
Siden det er tre forskjellige bygg, innebærer det at forskjellige aktiviteter foregår samtidig, 
noe som nødvendigvis også fører til at det er svært mange fag inne i prosjektet samtidig. 
Dette stiller ekstra store krav til prosjektering og planlegging av prosjektet. At det er flere 
bygg som bygges sammen, gjør også at det er flere nivåforskjeller i råbygget og at 
byggeplassen blir uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i.  

For det andre er bygget høyt, noe som gjør at det er flere situasjoner med fare for fallskader, 
og høyere risiko for at ting kan falle ned å skade andre.  

For det tredje er tomta til bygget trang. Det vil si at det er spesielt utfordrende å få til 
logistikken og arbeidsflyten. Ett hovedmoment er arbeidet med kraner – både at det blir 
problematisk å unngå å komme under hengende last, og at det er begrenset plass slik at 
man lett kan utsette nærliggende bygg eller forbipasserende for risiko.  

For det fjerde er tomta lokalisert sentralt i en større by. Dette skal medføre større risiko for at 
uvedkommende kommer inn på byggeplassen. Dette er utfordrende både med tanke på 
sikkerhet for de som kommer seg inn, og at de som kommer seg inn kan gjøre ting som igjen 
setter bygg eller arbeidende i fare.  

                                                
20  Begge anleggsprosjektene er store, og vi så bare på en del av den totale entreprisen – kontraktssum her er for hele 

prosjektet – og kan inkludere flere underprosjekter som ikke direkte var en del av vår studie. 
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Det var en person som i fulltid hadde hovedansvar for å følge opp SHA-arbeidet for 
hovedentreprenør, i dette prosjektet ble vedkommende kalt SHA-prosjektleder21. 
Koordinator-rollen var lagt til en ansatt hos byggherren. SHA-lederen hos entreprenøren var 
en relativt nyutdannet ingeniør. Ansvaret til vedkommende inkluderte blant annet å 
gjennomføre vernerunder og registrere og følge opp avviksmeldinger. I tillegg hadde en 
annen person i prosjektledelsen et hovedansvar for å følge opp disse problemstillingene hvis 
SHA-prosjektleder ikke var tilstede. Rollen til koordinatoren var å følge opp arbeidet som 
hovedentreprenøren gjorde med SHA. Vi kommer tilbake til at det finnes ulike måter å 
organisere denne arbeidsdelingen på. 

4.1.2 Byggprosjekt 2 

Det andre byggprosjektet vi så på var et stort leilighetsprosjekt. Prosjektet var en del av en 
større utbygging som skulle gå i flere trinn. Vi så slik på en del av et større prosjekt. Delen vi 
så på var en omfattende renovering av et tidligere bygg. Prosjektet var utformet som en 
totalentreprise til i overkant av 100 millioner kroner. Byggherre og entreprenør var i samme 
konsern, men i selvstendige juridiske (og resultatmessige) enheter.  

Prosjektet var en totalrenovering som inkluderte funksjonsendring av en relativt stor blokk. 
Det vil si at det var mye rivearbeid, noe som er krevende i seg selv, men det har også betydd 
at de har hatt et “strippa” råbygg over flere etasjer, med påfølgende stor eksponering for de 
som arbeidet i bygget. Det var derfor viktig å sørge for fallsikring. Siden det var en 
omfattende totalrenovering som inkluderte funksjonsendring av bygget, var det vanskeligere 
å detaljplanlegge, siden man har hele tiden måtte forholde seg til eksisterende strukturer. 
Dette førte til at man i større grad enn det som er vanlig ved nybygging måtte endre og 
tilpasse planene undervegs. 

Prosjektet var organisert som en totalentreprise, og hovedentreprenør hadde dermed ansvar 
for både prosjektering, byggeledelse og SHA-koordinering.  

Det var en person som i delt stilling hadde hovedansvar for å følge opp SHA-arbeidet ved 
prosjektet. Denne ble kalt verneleder.22 Vedkommende hadde også fått det formelle SHA-
koordineringsansvaret for driften, etter byggherreforskriften. Vedkommende hadde jobbet 
som ingeniør i nesten en god del år. I tillegg til arbeidet som verneleder, hadde 
vedkommende også ansvar knyttet til drift. Vi ba ham å anslå hvor stor del av jobben som 
gikk med til SHA-arbeidet, og han anslo dette til å være i underkant av en halv stilling. 
Ansvaret til vedkommende inkluderte som i første prosjekt blant annet å gjennomføre 
vernerunder og registrere og følge opp avviksmeldinger.  

4.1.3 Anleggsprosjekt 1 

Det første anleggsprosjektet vi så på var et ganske omfattende samferdselsprosjekt. Det 
hadde som mål å minske trafikken gjennom et boligområde i en større by, og skulle gjøre 
dette ved å legge en del av eksisterende vei i tunell. Videre skulle man knytte sammen flere 
veier og kollektivtrafikk på bane. Prosjektet som helhet bestod dermed av flere 
veistrekninger, bane, betongtunnel, portaler, kulverter og overganger. Til sammen var 
kontraktsverdien i på godt over en milliard, men fordelt på flere kontrakter. I utgangspunktet 

                                                
21  I realiteten brukte man HMS-forkortelsen i prosjektet, og hans jobb var betegnet som HMS-prosjektleder. 
22  Verneleder var et begrep i den gamle arbeidsmiljøloven, og var en rolle som skulle være fri og uavhengig i 

arbeidsmiljøspørsmål, som kun skulle jobbe med helse og sikkerhet 
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var hele prosjektet lagt ut på anbud som ett prosjekt, men det ble senere noe redusert i 
omfang, og delt opp i mindre deler. Hele prosjektet var planlagt ferdig før 2015.  

Prosjektets omfang og beliggenhet nær et bysentrum gjør prosjektet utfordrende.  
Plasseringen i et trafikk-knutepunkt var en sterkt kompliserende faktor. Det var mange 
naboer som måtte tas hensyn til, og det var mange reisende og mye trafikk som måtte 
omdirigeres. Sentrumsnær beliggenhet gjorde også prosjektet sårbart for at uvedkommende 
kom inn på anleggsplassen. Noen steder var det svært trangt, andre steder skapte store 
høyder og stillaser utfordringer.   

Tunneldriving er generelt forbundet med spesifikke farer som ras, lekkasje og brann. På en 
av kontraktene hadde man i tillegg slitt med for lite plass; en trang og bratt tomt skapte 
mange utfordringer. 

Det var samme person som hadde det daglige ansvaret for å følge opp SHA-arbeidet i de to 
delprosjektene vi så på. Vedkommende hadde tittel verneleder og jobbet 50 % på hvert 
prosjekt. Denne hadde også en mindre stillingsprosent på et helt annet byggeprosjekt. 
Vernelederen var tidligere fagarbeider og hadde lang erfaring fra både bygg og anlegg. 
Vedkommende hadde jobbet lenge (mer enn ti år) med både SHA og kvalitetssikring (to 
roller som ofte kombineres). Ansvaret for at SHA-rutinene ble fulgt opp lå i siste instans hos 
anleggslederen, men var vernelederens jobb. Vernelederens arbeidsdag gikk med til å holde 
flere SHA-møter (kalt HMS-kvarter), møter, vernerunder og å drive rapportering. SHA 
kvarteret er et forum om morgenen før dagen begynner, eller etter lunsj, hvor det blir tatt opp 
forskjellige tema, praktiske ting med konsekvenser for SHA som for eksempel hvor tårnkrana 
skal være denne uken.  

SHA-koordinatorrollen var lagt til en person ansatt hos byggherren. 

4.1.4 Anleggsprosjekt 2 

Det andre anleggsprosjektet vi så på var også et samferdselsprosjekt. Prosjektet hadde som 
mål å knytte sammen et større geografisk område og å avlaste eksisterende broer og vei, 
blant annet ved driving av en undersjøisk tunnel. Det var et relativt stort anleggsprosjekt 
bestående av flere kontrakter (mellom 1 og 2 milliarder kroner til sammen). Den største av 
kontraktene var på mer enn 800 millioner kroner, og bestod i hovedsak av tunnel med 
tilhørende tekniske bygg, men også kulverter, portaler, broer og vei i dagen.  

Forskjellige entreprenører hadde vunnet anbudskonkurransene til de ulike kontraktene, noe 
som førte til at noen aktører samtidig spilte flere ulike roller, gjennom deltakelse i ulike 
delprosjekt. En entreprenør opererte for eksempel både som underentreprenør og som 
hovedentreprenør. Det gikk ganske klare grenser mellom entreprisene geografisk, og det var 
lite behov for koordinering mellom prosjektene til daglig. Vi har valgt å fokusere på den 
største av disse kontraktene.  

Av utfordringer ble det pekt på at tunnelen var teknisk vanskelig siden det var krevende 
bergarter og steinkvalitet i noen områder. I tillegg var det sprengning rett ved siden av 
eksisterende installasjoner. 
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Hovedentreprenøren i “vår” kontrakt hadde satt ut relativt store deler av arbeidene til 
underentreprenører. Prosjektet hadde derfor mellom 5 og 10 ganske store underentrepriser 
(opp mot 100 millioner) og flere mindre (7- 30 millioner)23. 

Personen som er ansvarlig for gjennomføringen av SHA-arbeidet hos entreprenøren hadde 
tittelen SHA-leder.24 SHA-lederen var en relativt nyutdannet ingeniør som jobbet full tid med 
SHA i prosjektet. Prosjektet var organisert slik at det både var flere store og flere mindre 
underentrepriser. SHA-lederens arbeid var derfor preget av å samordne SHA-arbeidet i 
forhold til de ulike entreprenørenes oppgaver. 

4.2 Organisering og ansvarsdeling  
Som vi har pekt på i innledningen og som blant annet Dubois og Gadde (2002) har vist, er 
bygg- og anleggsbransjen i stor grad en næring med prosjekter preget av kompleksitet. For å 
møte utfordringene som denne kompleksiteten bærer med seg er det flere ulike tiltak man 
kan sette i verk. En metode er å fordele ansvar i prosjektene til ulike aktører gjennom 
kontraktsstyring. Dette har som mål å skape juridisk ryddige ansvarsforhold mellom ulike 
aktører. Detaljert planlegging og oppdeling i mindre enheter (entrepriser) kan vi slik se på 
som et uttrykk for forsøk på å redusere kompleksiteten, i alle fall i prosjekteringsfasen og ut 
fra et overordnet prosjektledelsessynspunkt.  

En slik organisering av prosjekter kan imidlertid også bidra til å gjøre 
kompleksitetsutfordringene større. Lars Klemsdal peker i sin litteraturstudie om 
organisasjonsutvikling i bygg og anleggsbransjen på at utsetting av arbeid til 
underentreprenører “ofte øker vanskelighetene med koordinering av arbeidet og oppfølging 
av sikkerhetsrutiner” (Klemsdal, 2003 s. 23). Han viser til en studie publisert av ILO, som 
argumenterer for at antallet ulykker øker hvis næringen blir mer dominert av underentrepriser 
(ILO, 2001). I følge Klemsdals litteraturstudie er det klart at fragmentering og økt bruk av 
underentreprenører fører til at planleggings- og koordineringsprosessene i prosjektet blir mer 
kompliserte. Samtidig vil en slik fragmentering også kunne hemme mulighetene for 
organisasjonene til å lære av sine feil (Klemsdal, 2003, Dubois and Gadde, 2002). Økt 
fragmentering og kompleksitet ser også ut til å skape stress i selve prosjektperioden. 
Tidspress kan oppstå på grunn av problemer med koordinering av et økende antall aktører, 
men også fordi mer omfattende planleggings- og koordineringsprosesser kan bidra til å 
redusere kvaliteten på resultatet av disse prosessene.  

Reduksjonen av juridisk og økonomisk kompleksitet for prosjektledelsen er både grunnen til 
og et resultat av at man setter ut flere prosjekter til underentreprenører. Men dette kan i følge 
litteraturen føre til økt kompleksitet på andre felt. Dette stemmer godt med de inntrykkene vi 
selv har fått gjennom besøk i våre utvalgte prosjekter i bygg og i anlegg. Hvordan man 
organiserer selve prosjektet blir dermed et sentralt poeng. I det følgende legger vi særlig vekt 
på hvordan de aktørene vi snakket med ute på byggeplass oppfattet sine utfordringer med 
tanke på organisering av arbeidet med SHA. 

4.2.1 Praktiske løsninger 

Formelt sett skal hvert prosjekt ha sin egen unike SHA-plan som hver aktør (organisasjon så 
vel som person) som er inne på arbeidsplassen skal kjenne til og forholde seg til. Denne 
SHA-planen skal etter forskriften være unik, og den skal ikke kopieres fra prosjekt til prosjekt. 
                                                
23  Vi er omtrentlige i tallangivelsene her og i tidligere beskrivelser, av konfidensialitetshensyn.  
24  Også her var det HMS-betegnelsen som var i bruk. 
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Målet er etter forskriften at planen skal lages tidlig i prosessen, og den er så langt vi har sett 
et reelt element i anbudsprosessen. Som vi har vært inne på er det byggherren som har det 
formelle ansvaret for at denne planen følges, men det er hovedbedriften (som kan men ikke 
behøver å være totalentreprenør) som har det praktiske oppfølgings- og 
samordningsansvaret. I hvert prosjekt skal det etter byggherreforskriften være en “SHA-
koordinator”. Denne koordinatoren kan være satt ut til en “representant”, men byggherren 
skal sørge for at “representanten” ikke har driftsansvar. I tre av de fire prosjektene vi så på, 
var den formelle SHA-koordinatoren hos byggherren, men i det tredje prosjektet var ansvaret 
lagt til totalentreprenøren. Det daglige SHA-oppfølgingsarbeidet (samordningen av den 
enkelte bedrifts vernearbeid) var i alle prosjektene lagt til hovedbedriften. Det er altså en 
arbeidsdeling mellom “koordinatoren”, hvor ansvaret ligger hos byggherren, og 
“samordneren”, hvor ansvaret ligger hos hovedentreprenør. Hvordan dette løses konkret i de 
ulike prosjektene varierer mye, noe vi straks skal komme tilbake til.  

4.2.2 Organisering 

Det er flere ulike måter å organisere et bygg- eller anleggsprosjekt på. I de prosjektene vi så 
på var tre organisert som totalentrepriser, det vil si at de var en hovedentreprenør som 
hadde ansvaret for alle deler av gjennomføringen av prosjektet. Et prosjekt var gjennomført 
som hovedentreprise, her betydde det at byggherren hadde kontrakter direkte med de 
tekniske entreprenører (VVS, elektro, osv.) Dette gjorde at byggherren her i mye større grad 
var en del av den daglige driften av prosjektet. 

Samordningsansvaret for SHA ligger uansett entrepriseform hos hovedbedriften. Dette 
inkluderte å sikre et helhetlig SHA-system for alle som er inne på et byggeprosjekt – for 
eksempel adgangskontroll, registrering av avvik, organisering av vernerunder, og oppfølging 
av at SHA-rutiner ble fulgt av alle aktører som kom inn på prosjektet. Hovedbedriften kan slik 
få krav om oppfølging av sideentreprenører de selv ikke har et formelt kontraktsmessig 
forhold til.  

Det framstår som klart at alle aktører som har underentreprenører tar ansvar for disse, i alle 
fall formelt: “vi passer på våre folk og våre underentreprenører.” Men samtidig er det på 
grunn av prosjektorganiseringen mange side-entreprenører i det ene prosjektet. I dette 
tilfellet betød det at alle store tekniske kontrakter ved prosjektet var ledet og styrt av 
byggherren. Dette innebar at bedriften som hadde ansvaret for oppfølging og koordinering av 
SHA-arbeidet på plassen ikke hadde et direkte kontraktsmessig forhold til 
sideentreprenørene. Ulike problemstillinger i forhold til ulike aktører løses likevel relativt godt 
på grunn av en tett og god uformell kommunikasjon mellom byggherre og hovedentreprenør. 
På tross av den gode kommunikasjonen er det likevel eksempler på konkrete uklarheter ute i 
praksis:  

Sånn som her da, rørleggeren har kontrakter direkte med [byggherre] så vi har ikke 
noe kontraktuelt [sic] grep på ham. Vi har tatt dem ganske ofte i å gå uten hjelm, så 
sier vi fra [gjennom byggherre] så de kan gå på firma. Det er litt uklart om vi kan vise 
de bort fra plassen når de bryter sånne regler? Det kunne jo hende han [byggherre] 
ville protestert hvis det var kritisk for framdriften for eksempel å ha rørleggeren der. 
Person i prosjektledelsen 

Det er klart at prosjektledelse (hovedentreprenør) kan gå via byggherre, men det ble likevel 
oppfattet som vesensforskjellig for våre informanter om man hadde et direkte 



 

56 

“kontraktsmessig grep” på bedriftene man hadde et ansvar for å følge opp med tanke på 
SHA.  

En problemstilling som vi ikke har sett på her, men som det uten tvil kunne være interessant 
å se nærmere på, er hvordan alt dette ytterligere kompliseres hvis den som har den formelle 
SHA-koordineringsrollen er en som blir innleid i byggherrens organisasjon, og som dermed 
ikke direkte er en del av byggherrens organisasjon. Vi vil komme tilbake til dette i siste 
kapittel, hvor vi påpeker hva som kan være relevante tema for videre forskning.  

I følge flere av våre informanter vil en hovedentreprise, i motsetningen til en totalentreprise, 
gjøre at organiseringen blir vanskeligere, spesielt innenfor SHA. Rollene mellom 
hovedentreprenør som samordner og byggherre som koordinator kan lett bli uklare i en slik 
situasjon. Selv om forskjellen mellom samordnende hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven og 
SHA-koordinatorens ansvar etter byggherreforskriften kanskje er klar i lovtekstene, oppfattes 
involverte virksomheter det ikke alltid sånn. Som vi har vært inne på er hovedmodellen i de 
prosjektene vi har sett på at SHA-koordinator er ansatt hos byggherre, men at 
koordineringsarbeidet delegeres til hoved-/totalentreprenør. Selv om de ulike aktørene oppgir 
at de har god kommunikasjon og avklarte roller, blir det likevel usikkerhet rundt dette 
konkrete punktet. En person i prosjektledelsen hos hovedbedriften i det ene prosjektet oppga 
at han/hun måtte ringe arbeidstilsynet for å høre: 

Hva er det [koordinator hos byggherre] skal gjøre og hva er det vi skal gjøre? For jeg 
synes det går veldig i hverandre. […] Jeg skulle ønske det hadde vært klarere, det 
skillet mellom koordinatorer for utførelse og hovedbedrift, det er vel to forskjellige 
forskrifter, det ene er arbeidsmiljøloven, og så er det internkontrollforskriften, eller er 
det byggherreforskriften,? […] de går litt sånn i hverandre. 
Person i prosjektledelsen hos entreprenør 

Også hos noen av byggherrene var det usikkerhet om hvordan ulike forskrifter, og spesielt 
den nye byggherreforskriften, skulle forstås.  

Det er en ny forskrift som kom nå […] som pålegger byggherren tydelig ansvar, og 
den er ikke så stor den byggherreforskriften, men den er omdiskutert, og det er 
mange som lurer på hvordan man skal utøve den. 
Person i prosjektledelsen hos byggherre 

Rollene framstår enda ikke som helt klare, aktørene vi har intervjuet opplever en viss 
usikkerhet og oppgir at det er en utprøving av hvordan forskriftens krav skal oppfylles. Vi 
legger her vekt på at vår bakgrunn for å gå inn på denne diskusjonen ikke er å vurdere 
byggherreforskriften per se, men å tegne et bilde av hvordan hverdagen oppfattes for 
aktørene i prosjektene, som har et høyt antall ulike forskrifter å forholde seg til.  

Selv om rolledelingen mellom byggherre og hovedbedrift ikke alltid er like tydelig for de ulike 
aktørene, ser det likevel ut til å fungere godt i praksis i de prosjektene vi så på. Det var stor 
vilje hos alle ansatte til å få ting til. Det kan også se ut til at det, slik det ble organisert i de 
største prosjektene med hovedbedrifter som hadde ansvar for SHA-systemet og byggherrer 
som i ulik grad var opptatt av temaet, noen ganger ble slik at to aktører samtidig hadde en 
forståelse av at det var de selv som hadde hovedansvaret. Flere av underentreprenørene 
pekte i hvert fall på at de oppfattet at de hadde to aktører som passet på dem og at de gjorde 
som de skulle i forhold til SHA.  Man får altså dobbelt opp av oversyn, noe som vi kanskje 
kan oppfatte som det man i sikkerhetslitteraturen kaller organisatorisk redundans (Rosness, 
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2001). Selv om denne doble oppfølgingen også kan føre til noe slitasje, og selv om den kan 
hende i andre situasjoner kan føre til det motsatte resultat, nemlig at ingen oppfatter seg sevl 
som hovedansvarlig, var det klart for underentreprenørene i prosjektene vi besøkte at dette 
“doble overbygget” gjorde at de måtte skjerpe seg.  

Anleggsprosjektene vi så på var, i kontraktssum, mye større enn byggprosjektene. De var 
begge delt i flere ulike entrepriser som sammen utgjorde et stort prosjekt. I det ene 
anleggsprosjektet hadde samme entreprenør vunnet alle delentreprisene i prosjektet. Selv 
om de var organisert som separate hovedentrepriser kontraktsmessig, var de i praksis 
organisert som én. De hadde for eksempel felles kontorrigg, kontraherte til dels de samme 
underentreprenørene og kunne flytte folk mellom kontrakter ettersom behovene endrer seg. 
Det ble påpekt at den typen smidig kobling mellom entreprisene som uansett var tett knyttet 
sammen, gjorde arbeidet lettere for SHA-ansvarlig. Dette ville ikke være mulig dersom 
forskjellige firmaer hadde vunnet de ulike kontraktene.  

Det andre anleggsprosjektet vi har sett på var organisert litt annerledes. Der hadde ulike 
entreprenører vunnet kontraktene i prosjektet. Det var få direkte fysiske kontaktpunkter 
mellom de ulike entreprisene, men organiseringen gjorde likevel at det var flere områder der 
man hadde en grenseflate mellom entrepriser, og dermed også grenser mellom ulike 
ansvarlige. I prosjektet som hadde fordelt entreprisene på ulike entreprenører, hadde 
hovedentreprenøren i den entreprisen vi så på valgt å dele opp sitt prosjekt i ulike kontrakter 
som de igjen satt ut til underentreprenører. I hovedsak hadde entreprenøren satt ut alle deler 
av sin kontrakt som ikke direkte gikk på tunneldriving.  

En slik organisering, med en stadig dyperegående fragmentering, fikk også innvirkning på 
SHA-arbeidet, siden entreprenøren fikk en større jobb med å påse at man i alle de ulike 
underentreprisene drev tilfredsstillende internt SHA-arbeid. For totalentreprenøren var det et 
ønske at underentreprenørene skulle være mest mulig sjølstyrte, og at de ikke skulle føle 
seg som detaljstyrt utenfra. Dette gjaldt helt klart også for SHA-arbeidet. For å få til tett 
oppfølging uten detaljstyring, var det en SHA-leder som brukte mye av sin arbeidstid på å 
følge opp underentreprenørene. I tillegg var det to andre i prosjektledelsen som hadde som 
oppgave å følge opp underentreprenøren, som også skulle fokusere på SHA. Det blir mer 
krevende for byggherre som skal sikre at SHA-arbeidet gjennomføres systematisk og 
tilfredsstillende, når man har en organisering der sin hovedentreprenør setter ut store deler 
av sitt prosjekt.  

I begge anleggsprosjektene ble den generelle ansvarsdelingen mellom byggherre og 
hovedentreprenør beskrevet som tydelig og klar av alle aktørene vi intervjuet. Det ble likevel 
påpekt at byggherren overlot mye til hovedentreprenøren og stilte få krav, noe som ble tolket 
som uttrykk for tillit. Dette ble bekreftet av byggherrene i begge prosjektene. Så lenge de 
følte seg trygge på at hovedentreprenør hadde gode nok rutiner og systemer for SHA-ledelse 
i prosjektene, holdt de seg mer på avstand – selv om de formelt hadde det endelige SHA-
ansvaret. 

Når det kommer til ansvarsdelingen i SHA-arbeidet mellom hovedentreprenør og 
underentreprenører, så ble rollene også i anleggsprosjektene oppfattet som mer uklare. 
SHA-arbeidet hos hovedentreprenør innebar mye kontakt og samarbeid med 
underentreprenører. I utgangspunktet skulle hovedentreprenør sikre seg at SHA-arbeidet 
som foregikk hos underleverandører tilfredsstilte hovedentreprenørens krav. I teorien 
innebærer dette at man kontrollerer at underentreprenørene har tilfredsstillende formelle 
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rutiner, noe som kan gjøres gjennom kontrakt. Men i praksis var det ikke så enkelt, noe 
følgende sitat fra SHA-leder antyder:  

Der tror jeg kanskje ikke vi har kommet like langt i anlegg som i andre bransjer. UE-er 
og kontroll av de som kommer inn og jobber for deg… det er liksom så små kår, en 
lastebilsjåfør – ‘ja, har du et kvalitetssystem?’ Så derfor så kvier en seg jo litt for å ta i 
det også, for det er et lite vepsebol, hva skal du forlange av de [små aktørene]? 
SHA-ansvarlig hos større underentreprenør 

Det blir med andre ord oppfattet som alt for rigid å kreve et godt internkontrollsystem av 
lastebilsjåfører som er selvstendig næringsdrivende. Dette bekrefter hva vi tidligere har sagt, 
at problemene med å oversette formelle systemer til praksis er spesielt vanskelig for små 
virksomheter, og ikke minst for enkeltmannsforetakene. Det er tydelig at det i størst grad er 
de store bedriftene som har velfungerende SHA-systemer. Slik oppfatter våre informanter at 
vi har et lovverk som legger til rette for at det er de med organisasjonsmessig kapasitet til å 
drive internkontroll som vil overleve i markedet, men samtidig peker de på at det offentlige – 
ikke minst gjennom offentlige innkjøp – faktisk belønner fragmentering, ved å dele opp 
entrepriser i mange forskjellige anbud.  

Kompleksiteten vises og takles på flere måter i SHA-arbeidet og dette var et tema som var 
tilbakevendende i vår kontakt med prosjektene: Hvordan sikre at en innført rutine forble 
nettopp en rutine og ikke en engangshendelse? Prosjekter er nødvendigvis midlertidige, men 
midlertidigheten i byggeprosjekter handler ikke bare om prosjekters varighet, men også om 
behovet for fleksibilitet og mobilitet innad i prosjektet. Det vil si at personer og bedrifter blir 
flyttet rundt på byggeplassen etter behov. Dette planlegges til en viss grad, men i stor grad er 
dette ad hoc tilpasninger som blir gjort dag for dag av prosjektledelsen på plassen. Siden 
dette også gjelder på bedriftsnivå er det ikke bare innenfor byggeplassen det skjer en slik 
fordeling av personressurser. Også mellom ulike prosjekter flyttes personer og utstyr. Det 
kan slik bli svært vanskelig i praksis å vite nøyaktig hvem som er på byggeplass til enhver 
tid. Denne typen kompleksitet har åpenbart konsekvenser for SHA-arbeidet. 

Et annet eksempel på omskiftelighetens konsekvenser er opplæringen i bruk av 
prosjektspesifikke innretninger. På det ene prosjektet var det laget spesielt utstyr for løfting 
av materialer inn i bygget. Bruken av dette utstyret var regulert gjennom en egen sikker-jobb-
analyse (SJA) som ble utarbeidet når utstyret ble laget. Prosedyren som ble nedfelt gjennom 
denne analysen skulle alle som brukte utstyret gå gjennom før de tok det i bruk. Utfordringen 
var at det var stor gjennomtrekk av forskjellige folk og forskjellige bedrifter som hadde behov 
for å bruke utstyret. SJA ble dermed ofte ikke gjennomgått ofte nok, og dette hadde to typer 
konsekvenser: For det første at ikke alle som var i befatning med utstyret måtte være med på 
gjennomgang av SJA. For det andre at det ble forsinkelser og komplikasjoner når man 
faktisk ikke var villige til å se gjennom fingrene med at SJA ikke var gjennomgått.  

En liknende utfordring var bruk av formelt tilfredsstillende prosedyre ved anhuking av 
hengende last: 

Utfordringen er at systemet blir fulgt da, det er mange kokker her, mange firmaer, og 
det kommer nye inn hele tiden. For eksempel når det kommer en lastebil med en 
leveranse til UE, så hjelper vi til med tårnkrana og så er det noen som hekter [lasten] 
på som kanskje ikke gjør det riktig og så utsettes alle på byggeplassen for fare for at 
noe kan falle ned i hue på dem.  Vi har ikke kontroll på, eller det er nesten ikke mulig 
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å ha kontroll på alt. Det kommer stadig nye firmaer inn og mange små firmaer som 
ikke har sånn kultur for å tenke sikkerhet. 
Person i prosjektledelsen hos entreprenør 

Det eksisterer i prinsippet systemer for å sørge for at alle har den kompetansen som trengs 
for å gjøre konkrete operasjoner. Likeens er det utviklet prosedyrer (beskrivelser av 
fremgangsmåter) for operasjoner som kan medføre fare.  Utfordringen er at det er svært 
vanskelig å følge opp alt i en hektisk hverdag, der svært mange forskjellige aktører er inne 
på byggeplassen på bestemte tidspunkter.  

Hvem skal rent faktisk sørge for at alle som kjører inn med last, faktisk kan hekte på lasten 
riktig når han skal lesse av? Det er en sak å sørge for at alle bedrifter har nødvendig 
sertifikater og planer, men en helt annen sak å sjekke hver enkelt sjåfør som kommer inn på 
anlegget.  

Hvordan oversettes de systemiske kravene i praksis? Svaret på dette er ofte ikke så enkelt. 
Det hovedbildet vi har fått i prosjektene er at det gjøres mye godt SHA-arbeid der. I de store 
konsernene lanseres det stadig nye prosedyrer og regler for å gjøre SHA-situasjonen bedre. 
Det innføres nye organisasjonsprinsipper, nye tiltak for adgangskontroll, hyppigere 
vernerunder, forbedrede rutiner for oppfølging av feil, osv.:  

Jeg synes jo vi blir flinkere og flinkere for hvert prosjekt. […] Når det gjelder SHA så 
har jeg jo helt klart inntrykk av at de [de ansatte] stadig blir mer opptatt av det, de er 
ikke villige til å gå på akkord med sikkerheten. 
Formann hos hovedentreprenør 

Alle våre informanter peker på at det stadig er kommet nye sikkerhetsregler og tiltak. Men 
paradoksalt nok tyder den informasjonen vi har fått på at det også kan skje at forsøk på å 
minske risiko og øke sikkerheten i realiteten bidrar til å øke kompleksiteten, i det minste på 
kort sikt. Et eksempel på dette er når det introduseres nye og ukjente arbeidsmåter, som 
isolert sett, fordi de er ukjente, øker risikoen for at uønskede hendelser skjer. Det er dette 
Perrow (1984) har pekt på i sin teori om normale ulykker. Øker vi antallet tiltak gjør vi også 
systemene mer komplekse. Stadige mer komplekse systemer gjør igjen at man får større 
risiko for at noe uventet kan skje. Koblingene mellom hendelser og konsekvensen av 
hendelser kan bli mer uklare, jo flere aktører, rutiner og operasjonene man har i et prosjekt.  

Et konkret eksempel kan trekkes fram fra casene våre: I et prosjekt var det tatt i bruk en, for 
bedriften, ny metode for å sikre arbeiderne mot fall. Utfordringen var at utstyret var stort og 
bevegelig (og dermed potensielt farlig) og krevde ny kompetanse for å håndteres riktig. Da 
ble det en utfordring å sørge for at den kompetansen som man behøvde for å operere 
utstyret var tilstede på byggeplassen når det var behov for det. Siden relativt få kunne 
håndtere utstyret, ble dette enda et moment som formannen eller basen måtte ta hensyn til 
når han skulle fordele oppgaver på byggeplassen. Og ikke bare det: Dette ble også noe som 
administrasjonen sentralt må ta stilling til når man skulle flytte arbeidsstokken mellom ulike 
prosjekter. Et nytt tiltak som hadde som hovedmål å sørge for bedret sikkerhet førte til at 
man økte kompleksiteten, og dermed også risiko for at uønskede hendelser skulle skje. 

4.2.3 Sikkerhetskultur og SHA-ledelse 

Sikkerhet må forstås i relasjon til risiko. Det er vanlig å definere risiko som avhengig av 
konsekvensenes alvorlighetsgrad og sannsynligheten for at noe hender (ofte brukt i såkalte 
risiko- og sårbarhetsanalyser). Risiko i bygg og anlegg vurderes ved en gjennomgang av 
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mulige risiko. Hendelser settes inn i risikodiagrammer hvor de tilordnes en risikoverdi. 
Verdien gjengir produktet av sannsynlighet og konsekvens (Karlsen, 2011).  

Risikoanalyser har som mål å forutsi feil i tekniske systemer og skal gi et mål på faren for at 
uønskede hendelser skal føre til tap av menneskeliv, eller ødelegge miljø eller utstyr. 
Risikooppfattelse er likevel relativ og kulturelt betinget – oppfatningen av risiko følger ikke 
resultatene av rasjonelle analyser. Generelt oppleves hendelser som har liten sannsynlighet 
og stor konsekvens som farligere enn hendelser som med stor sannsynlighet skjer, men som 
ikke har like store konsekvenser. Risiko man selv har innflytelse på oppleves mindre truende 
enn risiko man står avmektig overfor (Antonsen, 2009). Slike forhold kan lett gjøre at man 
setter sikkerhetsfokuset på feil sted i prosjektene. 

I anleggsprosjektene pekte man på at det var stor forskjell på tunneldriften på den ene siden 
og resten av anleggsdriften (og byggeprosjektene) på den andre siden. I tunneldrivingen er 
sannsynligheten for at det skal skje noe farlig relativt liten, men konsekvensene om det skulle 
skje noe er store. I intervjuene vi gjorde ble det nevnt skrekkscenarier med liten 
sannsynlighet, men store konsekvenser, som ras i tunnelen, uhåndterbart stort vanninntak, 
brann og eksplosjoner, altså hendelser som potensielt kan ta livet av flere mennesker og 
forårsake store økonomiske tap: tunneldriving har med andre ord katastrofepotensiale. I 
tillegg har man også i tunneldrivingen et betydelig innslag av risiko for hendelser med 
potensielt mindre alvorlige konsekvenser, slik som klemskader, stein-nedfall og hendelser 
ved bruk av sprøytebetong. 

Alle disse faktorene har gjort at man har fått et sterkt fokus på å minimere risiko i 
tunneldrivingen. Man har strømlinjeformet produksjonen og i dag kan man på noen måter 
sammenligne tunelldriving med industriproduksjon. Det er stabile lag som kjenner hverandre, 
arbeidet går i faste sykluser (prosesser) og forskjellige arbeidsoppgaver og fag virker til å 
blandes i mindre grad enn i dagsonene. 

Tunelldrivingen er også annerledes av en annen grunn. Lagene er stort sett alene når man 
driver, og man får derfor en større avstand til de andre fagene i prosjektet. Som vi også skal 
se senere legger tunell-lagene i følge våre informanter spesielt stor stolthet i å drive lengst 
mulig på en best mulig måte. Det er det det handler om – å komme seg gjennom fjellet og få 
ut steinen. Man er klar over at det er risiko forbundet med tunneldriving på grunn av 
arbeidets natur – store maskiner, steinmasser, sprengning, rasfare – men det er en annen 
type risiko enn anleggsarbeidet i dagsonene. Tidspresset er ikke uttalt på samme måte i 
tunnelen som ute i dagsonen, sikkerheten kommer tydelig først. I tunnelen må et lass med 
betong vente heller enn at man vil forhaste seg. Hvis de må dumpe et lass med betong, så 
får de bare ta den kostnaden.  

Dagsonene og veiarbeidet preges av at “katastrofepotensialet” ikke er like stort, men det er til 
gjengjeld mer komplekst og dermed forbundet med flere typer farer enn arbeidet inne i 
tunnelen. Arbeidet i dagsone innebærer mer “hverdagslig” risiko – skoghogst, riggplasser, 
tipping av masser. Anleggsarbeidene er også utsatt for tidspress på en mer eksplisitt måte 
enn i tunellen på grunn av man i større grad har parallelle prosesser, noe som gjør at de 
forskjellige arbeidene blir mer avhengige av hverandre. Det er også i følge våre informanter 
mer utskiftning av bemanning sammenliknet med tunnellagene. Dette er ting som man 
selvsagt også er klar over hos prosjektledelsen:  
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Så lenge du jobber i tunnel så vet du at det er farlig, og da hever du 
sikkerhetsgrensen, og tar ingen sjanser. Er du ute og ting er litt enklere, da er du i 
nærheten av andre også og det er veldig lett for andre folk å komme inn i et 
daganlegg. Det er ikke noe mindre usikkert i et daganlegg, kanskje tvert i mot. 
Person i prosjektledelsen hos byggherre   

Men likevel er det større fokus på SHA i tunellen. I risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) ser 
man ofte på risiko som en funksjon mellom konsekvens og sannsynlighet. I en slik tilnærming 
kommer man opp med et tall som skal være et mål på hvor viktig det er med tiltak. Dette er 
vist i tabell 3.  

 

Tabell 3: Eksempel på ROS-analyse 

Sannsynlighet 
↓ 

Konsekvens  → 

 Ufarlig  Farlig  Kritisk  Meget 
kritisk  

Katastrofal  

Svært sannsynlig 6 7 8 9 10 

Meget sannsynlig  5 6 7 8 9 

Sannsynlig 4 5 6 7 8 

Mindre sannsynlig  3 4 5 6 7 

Lite sannsynlig  2 3 4 5 6 

 

I en slik logikk vil uhell i tunelldriving for eksempel bli kategorisert som mindre sannsynlig 
men katastrofalt (og bli tilordnet verdi 7), mens uhell i dagsonene kan bli kategorisert som 
meget sannsynlig og kritisk (og bli tilordnet samme verdi, 7). Gitt en slik analyse vil man 
kunne tenke seg at man må ha samme nivå på SHA-tiltakene i begge arbeidstypene 

Som vi pekte på tidligere er SHA-situasjonen i bygg- og anlegg blitt bedre over tid. Dette 
skyldes nok mange ting, som bedre systemer for SHA-ledelse, bedre utstyr og maskiner og 
endrede lovverk. Og det handler også om at det parallelt med andre endringer har skjedd en 
holdningsendring blant dem som jobber i bransjen. I våre intervju fikk vi et inntrykk av dette 
da vi spurte om det var forskjeller i holdningene mellom nyutdannede og eldre fagarbeidere. 
Selv om det ikke var unisont, pekte flere på at de nyutdannede er flinkere til å passe på seg 
selv siden “de har fått HMS inn med morsmelken“.25 Dette gjaldt likevel i størst grad 
eksponering mot ulykker – flere pekte på at ungdommen, ennå, ikke er blitt flinke nok til å ta 
hensyn til mer langsiktige slitasjeskader. Man er for dårlig på å bruke hørselvern, unngå bruk 
av vibrerende verktøy for lenge av gangen og bruk av masker, for å nevne noe. 

Selv om man altså har kommet lenger i arbeidet med SHA, og det skjer en sakte endring av 
holdninger, pekte alle informantene våre på at man på noen felt hadde utfordringer med at 
                                                
25  Temaet er også behandlet i en annen NIFU-rapport fra «Plain Sailing» prosjektet, om fagutdanning: LØDDING, B. 

2010. Fagutdanning og fagidentitet i byggebransjen. Opplæring av tømrere og rørleggere gjennom videregående 
opplæring. NIFU Rapport. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. 
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de som var inne på prosjektet ikke fulgte de retningslinjene rundt SHA som eksisterte. Mye 
av bakgrunnen for at ansatte ikke fulgte reglementet for SHA var knyttet til at man ofte fant 
det ubekvemt, upraktisk og tungvint. Men til tross for at mange mente at SHA kunne være “et 
mas”, mente de samme at maset var nødvendig.  

SHA altså! Det er jo blitt helt sinnsykt, det har jo blitt så strengt at man bruker jo mye 
mer tid nå, men så er det jo sikrere. Men det er masse sånne små filleting, som at 
noen steder har du ikke lov til å bruke gardintrapp. Du vet at det går fortere fra 
gardintrapp, enn å hente stillas hele tiden, men […] sånne ting, filleting. […] Synes til 
tider den [oppmerksomheten rundt SHA] er manisk. Helt tullete. Men selvfølgelig er 
det blitt bedre, mye, mye bedre, og det må jo være sånn! 
Verneombud hos underentreprenør 

Holdningen til SHA som sitatet beskriver – at det er irriterende, plundrete og tar mye tid, men 
at det må bare være sånn – oppfatter vi er utbredt blant de ansatte i prosjektene vi har sett 
på. Mange altså enige i at det er nødvendig med regler, påbud og forbud, men likevel er man 
irriterte og lei av det som oppleves som påtvungent ekstraarbeid. Her ligger det et paradoks 
som vi til stadighet ble minnet om: Hvis man har som mål at SHA skal være en naturlig del 
av arbeidsdagen, og at man i bedriftens arbeid med SHA skal forsøke å komme seg vekk fra 
regelstyring og over til å skape en fellesskapsorientert og team-basert SHA-kultur, så må 
ledelsen også fjerne seg fra rigid regelstyring. De protestene mot SHA-rutiner og -regler som 
vi har kommet over i våre prosjekter, handler om retten til å bestemme noe selv, til å vurdere 
risiko og være ansvarlig for seg selv. En person i prosjektledelsen uttalte det som følger:   

Det er et poeng og ikke detaljstyre for mye. Det er en balansegang mellom å påby 
verneutstyr og unngå gråsoner, og å behandle folk som i barnehagen, man må se 
effekten av det man gjør. I utgangspunktet positive tiltak skaper en del støy. Det blir 
sagt at det tok 10 år å få folk til å gå med hjelm – briller og hansker kommer nok 
etter.(…) Jeg tror at med påbud så løser du kanskje noe på kort sikt, men på lang sikt 
så virker det kanskje mot sin hensikt og du er helt avhengig av å få endra kulturen og 
tankegangen. 
Person i prosjektledelsen, anlegg  

Fokuset er litt feil nå. Vi må tenke på å sikre alle steder det kan være farlig, ikke der 
hvor det ikke er noe farlig. 
Formann, hovedentreprenør 

Her ser vi en grunnleggende ambivalens: Man må få til medbestemmelse i en form hvor 
funksjonærer og ledere har tillit til at de som er ut på plassen tar ansvar for seg selv og for 
hverandre. Det vil si at medbestemmelse er en forutsetning for at man skal komme videre – 
men man er samtidig fremdeles avhengig av ledelsesstyrte systemer for SHA som i liten 
grad åpner for denne medbestemmelsen.  

Det er risiko knyttet til å behandle folk som i en “barnehage”. Man kan risikere at en blir blind 
for virkelige farer hvis man har for mange tiltak man ikke forstår poenget med, og det kan 
være fristende å protestere mot å bli fratatt selvbestemmelse ved demonstrativt ikke å bruke 
briller, hjelm, eller enda vanligere – fallsikring. Et verneombud sa det på denne måten: 

Man må få vurdere litt sjøl. Du må ikke gå rundt med briller når du er 10 meter unna 
skjærebrenneren. 
Verneombud 
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Et annet poeng, som hyppig ble nevnt på prosjektene, var at man må akseptere at noen ting 
er farlige. I et komplekst system vil det ikke nødvendigvis være mulig å identifisere og fjerne 
all risiko. Tekniske og organisatoriske tiltak for å redusere skader kan tvert om skape 
ytterligere risiko, ved å tilføre flere elementer til kompleksiteten.  

Som vi har nevnt tidligere er sikkerhetsledelse, eller SHA-ledelse, og mange av verktøyene 
knyttet til disse systemene tradisjonelt forbundet med en teknisk forståelse hvor risiko kan 
identifiseres og fjernes. Dersom det er grenser for hvor langt man kan nå med denne 
strategien, blir det viktig å vurdere om man kan komme videre på andre vis. I en av de store 
entreprenørbedriftene i Norge prioriteres i dag å få til økt involvering i prosjektene, og større 
grad av samarbeid på tvers av fag og bedrifter. Også i prosjektene vi besøkte så vi at det ble 
vektlagt at ansatte føler seg ansvarliggjort, spesielt i situasjoner i en byggeprosess som er 
farlige, slik som et verneombud på et av anleggsprosjektene påpekte:   

Når du ser på grunnarbeidere – så er det jo ting som er farlig. Vi må jo først nedi 
gropa uansett. Da må vi grave et 3 km stort høl og skråne det sånn sakt og pent, men 
det går ikke det. Sikre en stige for eksempel for å klatre ned i gropa. Det er ingenting 
å sikre den i (…) Sånn sett er det litt dårlig SHA på akkurat det der.  
Verneombud 

Selv om man har rutiner for å lage groper som har mindre fare for å rase ut, og selv om man 
forsøker å sikre stiger, så oppfatter mange at “det er en risiko for at noe vil rase ut”, eller “det 
er ingenting å sikre stigen i”. Da blir det viktigere at man har team som kan se etter at alle 
gjør sine ting trygt, og at man til en hver tid gjør selvstendige sikkerhetsvurderinger, basert 
på eget skjønn. 

Å endre SHA-arbeidet i bygg- og anleggsbransjen, endre sikkerhetskulturen, i retning av en 
mer teambasert ansvarliggjort sikkerhetsarbeid er vanskelig som følge av flere forhold. Vi har 
tidligere i analysen påpekt at prosjektorganiseringen og midlertidigheten medfører at det kan 
bli vanskeligere å skape endring, en må anta at det er lettere å få til kulturelle endringer, og 
med det skape en bedre sikkerhetskultur, om det er større stabilitet i organisasjonen 
(DeFillippi and Arthur, 1998). Men det handler ikke bare om midlertidighet og 
prosjektorganisering, det kan tenkes at også selve organiseringen innad i bedriftene spiller 
en rolle.  

Det norske arbeidslivet har ofte blitt beskrevet med kjennetegn som at det er kort veg fra gulv 
til ledelse og stor mulighet til påvirkning, også innen for SHA (Saksvik and Quinlan, 2003). 
Likevel er situasjonen i en prosjektorganisasjon, slik som i bygg- og anleggsprosjekter, 
annerledes enn i vanlige bedrifter. For utenforstående kan det være overraskende å se at 
ansatte i samme bedrift oppfatter den store avstanden mellom «gulv» og «ledelse» så klart 
som de som jobber i prosjektene vi var i. Et verneombud forklarte det på denne måten.  

Ja, i alle fall med de som er høyere enn formenn, de som sitter på kontoret. Formenn 
er ute og snakker med gutta, de skal ha en god tone både der ute og her inne. Det er 
ikke noe vondt blod, men ikke nærhet.. Det er sånn det har vært til all tid.  
Verneombud 

Flere dikotomier (begrepspar som danner en motsetning) er i bruk i dagligtalen i prosjektene:  

• oss ute / de der inne 
• timelønn / fastlønn 
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• arbeider / funksjonær 
• høye herrer / oss gutta.  

I noen prosjekter og bedrifter forsøker man likevel å skape en felles kultur: 

Vi prøver å ha en god tone og mye humor og prøver at det ikke er noe veldig skille 
(…). Vi spiser ikke sammen da, det er jo dumt. Men vi har julebord sammen – 
håndverkere og funksjonærer. 
Person i prosjektledelsen  

Det er likevel mye som taler for at skillene reproduseres – og igjen: Dette bunner ikke bare i 
holdninger, men både i materielle forhold, regler og i innarbeidet praksis. For eksempel har 
funksjonærene stort sett fastlønn, mens arbeiderne stort sett har timelønn. En skal kanskje 
ikke legge for mye i dette – på alle arbeidsplasser er det forskjell mellom ledelse og de 
ansatte som ikke har lederansvar. Men det kan skape utfordringer hvis man ønsker å jobbe 
for å skape en sikkerhetskultur som er basert på tillit mellom ledelsen og de utførende. Det er 
også noe som ytterligere kan forsterkes om SHA-arbeidet i for stor grad blir preget av påbud 
og forbud, og i mindre grad appellerer til de ansattes egne sikkerhetsvurderinger og 
ansvarliggjøring. 

4.3 Forholdet mellom formelt system og praksis i SHA-arbeidet 
Som nevnt er det formelle SHA-systemet bygget opp rundt en SHA-plan for selve prosjektet. 
Denne planen er som regel utviklet av ulike aktører og har slik ulike nivå, med hovedplaner 
med tilhørende delplaner. En slik SHA-plan inneholder for eksempel prosedyrer, 
beredskapsplaner, varslingsplan, kontrolldokumenter og rutiner for vernerunder. Det er 
gjennomgående at SHA-planene i de ulike prosjektene er lange, omfattende, og preget av 
standard løsninger som reproduseres prosjekt for prosjekt.26 Det varierer i hvor stor grad 
man tilpasser disse standardiseringene til hvert prosjekt (til tross for det eksplisitte kravet om 
egne planer for hvert prosjekt i forskriftene).  

Det er også gjennomgående at prosjektering og planlegging (deriblant utvikling av SHA-plan) 
i stor grad gjøres av en prosjektgruppe i forkant av prosjektet. Denne prosjekteringsgruppa 
gjennomfører en oppgaveanalyse som blant annet skal analysere risiko forbundet med alle 
oppgavene som skal utføres i jobben. Oppgaveanalysen er en del av ledelsessystemet og så 
langt vi har sett er de som får det praktiske ansvaret i prosjektene i liten grad med i denne 
delen av prosessen. De blir først koblet på ved prosjektstart. Planene er i følge våre 
informanter på prosjektene i stor grad tilpasset behovene man har i planleggingsarbeidet, slik 
som det å beskytte seg mot juridisk risiko, men også det å følge kravene som ligger i lover 
og forskrifter, slik som kravet om dokumentasjon og systematisk forbedring.27 En SHA-leder 
forklarte hvorfor det formelle systemet blir til på denne måten:  

Der er det beskrevet alt fra varslingsplan til prosedyrer til kontrolldokumenter. Dette er 
et system som de jobber med sentralt (…), de vil ha det til at det er noen egne 
grupper som passer på at lover og forskrifter er ivaretatt. Og så skal vi ute på 
prosjektet passe på at kontrakten er ivaretatt. Sånn at ikke hver SHA-leder må sitte 
og være ekspert på alle mulige lover og forskrifter for det er så mye å holde styr på. 
Person i SHA-ledelsen, hovedentreprenør 

                                                
26 Som nevnt tidligere er planer og kontrakter ofte utformet med utgangspunkt i Norsk Standard. 
27 FOR 1996-12-06 nr. 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften), se også kapittel 3. 
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Det er byggherren som har det formelle ansvaret for å sikre at planene blir fulgt og oppdatert 
etter hvert som prosjektet skrider fram – men det er klart at det ikke alltid er like lett å gjøre 
dette i praksis: 

Du har jo hovedplanen, og så har du underliggende planer, som hver har sine rutiner. 
Og det er jo klart, det jo et […] å dra gjennom det der, det forutsetter jeg at 
entreprenøren gjør, og så tar jeg tak i det viktigste, det å gå noen vernerunder, lese 
driftsmøtereferat, at de gjennomfører sikker-jobbanalyse som planlagt, og, hva mer 
kan jeg? Da må jeg neste sette meg ned der ute, det kan jeg ikke gjøre. 
Person i prosjektledelsen, byggherre 

Det er et mål om at SHA skal være en del av planleggingen, noe som standardiseringen av 
kontrakter og anbud i stor grad sørger for at det er, men det er likevel slik at de som driver 
med SHA konkret i prosjektene i liten grad har vært med å planlegge prosjektene. Et 
verneombud forklarte at:  

Det kan være litt sånn små-rot og sånn da, blant ledelsen. Litt dårlig planlegging, at 
ting skal skje litt fort, det skal helst være ferdig før du har begynt noen ganger, men 
det går på dem der oppe, du får ikke gjort noe, du får jo gitt beskjed om det da, det er 
det […]Tidspresset veier veldig tungt ja. Men det har jo noe med planlegginga å 
gjøre, at det skal gå fort i svinga. Så det er det som er greia. Det er planlegginga, ting 
kan fort ta litt ekstra tid for det er ting som skjer, uforventa som skjer da, og da må 
man ordne opp i det, men det virker ikke som det er beregna inn. 
Verneombud 

I SHA-planen er det også ofte krav om at utførende entreprenører skal ha egne folk som skal 
jobbe med SHA. Det er likevel ikke alltid at dette er spesifisert i budsjettene i 
anbudskonkurransen – det er nevnt i SHA-planen, men blir ikke spesifisert videre:  

Det er jeg usikker på, det er ting som byggherren må være tydeligere på, at hvis de 
ønsker en SHA-person så må de spesifisere prosentandel stilling, så det ligger i 
budsjettet så det vises i anbudspapirene, hvis ikke er det lett at det faller bort. 
SHA-leder hos underentreprenør 

I det daglige preges SHA-arbeidet av det praktiske oppfølgingsarbeidet, som i stor grad går 
på registering av avvik, registrering av personell og gjennomføring av vernerunder. 
Vernerundene synes for oss å være den mest institusjonaliserte formen for rutinemessig 
SHA-arbeid, til tross for at det ikke finnes noe formelt krav om en slik ordning.28 Alle 
prosjektene gjennomfører vernerunder, om enn i noe forskjellig form. Byggprosjektene har 
felles vernerunder med ulike aktører, mens man i anleggsprosjektene i større grad deler opp 
rundene mellom hoved- og underentreprenør. Noen har i tillegg “SHA-kvarter” hvor man 
snakker om SHA før arbeidet starter om morgenen. Hensikten med SHA-kvarteret er 
generelt å heve SHA-fokuset i lagene. Rapportering av uønskede hendelser (kaldt RUH-er 
eller grønne/gule lapper) er en stor del av arbeidet på alle prosjektene vi har sett på. Disse 
rapporteringene blir registrert i sentrale registre av de større bedriftene, og brukes i deres 
internkontrollsystemer. Sikker-jobb-analyser (SJA) brukes som verktøy alle stedene, men er 
da også i større grad et påkrevd virkemiddel.29 Disse forskjellige tiltakene dokumenteres og 

                                                
28  Det begrunnes likevel i arbeidsmiljøloven krav om systematisk SHA-arbeid og i internkontrollforskriften § 5, pkt. 7. 
29  SJA i seg selv er ikke påkrevd, men er en operasjonalisering av arbeidsmiljølovens krav om å “kartlegge farer og 

problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å 
redusere risikoen” jf § 3-1 – dette kravet er ytterligere spesifisert i internkontrollforskriften. 
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resultatene tas opp på byggemøtene. I følge en byggherre er det formelle systemet med 
rapportering av uønskede hendelser og H-verdier (hendelser med fravær, se kapittel 2) 
spesielt viktig fordi det alltid blir tatt opp på møter også oppover i organisasjonen, de blir en 
del av firmaets rapportering til markedet, kan være avgjørende for senere 
anbudskonkurranser. 

Det er et gjennomgående funn at prosjektledelsen påpeker at man har et godt (formelt) 
system for SHA ved de ulike prosjektene. Men det ble for oss samtidig like klart at de som 
faktisk jobbet ute i prosjektene i liten grad forholdt seg til alle deler av disse systemene. Et 
eksempel kan være systemet for å informere alle nyankomne om plass-spesifikke regler for 
byggeplassen. I følge de formelle SHA-planene skal alle som kommer inn på anlegget 
informeres om SHA-rutinene for dette konkrete prosjektet. Dette ble løst gjennom at alle 
måtte skrive under på at de hadde lest gjennom et tre-fire siders langt notat om SHA. Dette 
var i stor grad standardiserte formularer som gjelder alle bygg- og anleggsprosjekter, men 
gikk også på plass-spesifikke ting som rømningsveier og møteplasser i tilfelle ulykke. Men 
det er neppe nok å gi alle som kommer et ark, og be dem lese det: 

Skulle alle fått den informasjonen de trenger før de starter her skulle vi hatt en på 
fulltid som forklarte nyankomne hvordan de skal oppføre seg. 
Formann 

Samme informant pekte på at systemet ikke passer med en virkelighet der nye arbeidere 
kontinuerlig kommer inn på byggeplassen. En ting er utfordringer knyttet til individer som ikke 
kan språket; dette kan man løse på ulike måter. En utfordring nummer to er de som sliter 
med lesing generelt. Et tredje spørsmål er hva man faktisk får med seg om man leser 
dokumentet før man skriver under.  

Jeg føler av og til at det blir litt lettvint, når de har satt sitt navn under der så har vi 
gjort vårt omtrent. I andre prosjekter har jeg pleid å ta en halvtime over bordet med 
dem, ikke bare la dem fylle det ut sjøl, men fortelle litt om våre krav til SHA – prøve å 
innprente at [bedriften] vil aldri be dem om å ta noen sjanser […] Jeg følte at det 
trengs å snakkes litt om, ikke bare gi dem et papir. Men det er jo det at det blir veldig 
vanskelig, for det er ikke sånn at nå kommer den og den UE med sine tre eller fire 
håndverkere som skal jobbe: de kommer med én nå og to om tre dager og noen om 
tre uker, og så skal noen byttes ut og sånt. Sånn som nå har vi ca. 100 håndverkere 
utpå her, og jeg skal vedde på at i løpet av den tiden vi har vært her, fra vi begynte til 
vi blir ferdig så er det sikker mange hundre mennesker innom her. 
Representant for prosjektledelsen, entreprenør 

Skjemaet vi viser til over er en praktisk tilpasning på et formelt krav om informasjon til alle 
deltakere i et prosjekt, men det ble også løst annerledes på noen av prosjektene. I ett av 
anleggsprosjektene var det et obligatorisk kurs for alle nyankomne. Kurset ble holdt ukentlig 
og varte omtrent en time. Alle som skulle jobbe på anlegget skulle ha vært gjennom det, med 
unntak av bud, vareleveranser og andre typer arbeid som bare tar en dag eller mindre. En 
slik løsning er muligens mer gjennomførbart på en anleggsplass hvor gjennomstrømningen 
av folk er mindre enn på en byggeplass.  

En annen problemstilling som ofte kom opp, var byggherreforskriftens krav om at SHA-
koordinatoren ikke skal ha andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som 
koordinator. I større prosjekter ser ikke dette ut til å være et problem, i mindre prosjekter, der 
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koordinator rollen ofte er delegert til en representant, kan det likevel være praktisk vanskelig 
å få dette til: 

[…] det går på sunn fornuft, det er dét det gjør. Da må du jobbe heltid med SHA, skal 
du få med deg alt det der [viser til planen]. Det er ingen som har råd til det. Egentlig, i 
henhold til den [peker på planen] har ikke jeg lov til å drive med drift. Du skal ikke ha 
“framdriftsinteresser” i dette prosjektet, men det – blar i permen – nei det er så 
masse. 
SHA-ansvarlig 

For dem som er på byggeplassen er det en åpenbar forskjell, en vesensforskjell, på det 
formelle systemet som er formulert i tekst og figurer og paragrafer, og det man gjør i 
hverdagen for å ta vare på sin egen og kollegers helse, og å oppfylle de viktigste formelle 
kravene som stilles. Det er en åpenbar forskjell på teori og praksis. Der det formelle systemet 
oppfattes som byråkratisk og urealistisk. De SHA-ansvarlige og prosjektlederne vi snakket 
med la vekt på at SHA arbeidet må være praktisk, uformelt og ikke basert på lange tekster 
som må leses, forstås og signeres. Samspillet mellom menneskene på byggeplassen, på 
tvers av fag og posisjoner i hierarkiet er avgjørende. En SHA-leder beskriver det slik: Det er 
nødvendig å være litt nysgjerrig på hvordan det jobbes og ikke bli en som vifter med 
pekefingeren til alt som kan være farlig. SHA-arbeidet må ikke fremstå som storslagent og 
formelt, derfor jobbes det nokså uformelt, og man formidler og snakker om prosedyrer og 
regler på vernerunder og småmøter, litt på allmøter, men også i helt uformelle fora som ved 
skiftbytter.  

I de store bedriftene er grunnlaget for arbeidet uansett lange skriftlige prosedyrer som er 
utviklet av folk i administrative funksjoner i de store bedriftene, og som til tider forutsettes 
signert av involverte. Dermed er det en stor utfordring å oversette disse til noe som fremstår 
som meningsfylt og håndterbart for dem som er engasjert i den praktiske jobbingen, og som 
ikke til daglig er opptatt av å forholde seg til og å jobbe med tekst. En SHA-leder hadde 
følgende å si:  

Det må gjøres sånn at det ikke er tettpakka skrift som må leses. Da mister folk motet. 
Det samme med rapportering om uønskede hendelser, der er det en haug med 
skrivefeil, men man må komme over det, det betyr ikke noe, det er det minste 
problemet. Jeg tror ikke vi må gjøre det så skremmende med SHA. Vi må ikke gjøre 
alle jobber til en lese og skrive jobb. 
SHA-leder 

Etter vår vurdering er det naturlig at systemene i utgangspunktet er formelle redskaper for å 
ivareta juridisk og kontraktsfestet ansvar, men det er like naturlig at siden systemene er 
skapt som svar på juridiske krav, så har de en form som i mindre grad passer til praksisen på 
byggeplass. Vi har forsøk å vise at det ennå er store utfordringer med å få systemet til å 
passe i forhold til praksis, ikke minst i komplekse prosjekter.  

Vi har også demonstrert at det som er et godt system for prosjektledelsen og for de 
prosjekterende aktørene, ikke nødvendigvis er et godt system for dem som faktisk skal utføre 
byggearbeidet i praksis. Her er det svært ulike hensyn å ta, og siden organisering av 
byggeprosjekter i dag vektlegger økonomisk og juridisk risikostyring mer enn SHA-
risikostyring, blir det en veldig krevende jobb, kanskje en umulig jobb, for SHA ansvarlige og 
verneombud å sørge for oversettelsen av teori til fullgod SHA-praksis i byggevirksomheten.  
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4.4 Forholdet mellom framdrift og sikkerhet 
Selv om det blir hevdet at “sikkerhet lønner seg” er det likevel åpenbart at SHA-arbeid og 
framdriftsbehov ofte kommer i konflikt med hverandre. Mange av de eksemplene vi har sett 
på hittil har hatt med framdrift å gjøre. I dette avsnittet skal vi komme litt nærmere inn på 
hvordan framdrift kan komme i konflikt med sikkerhet.  

Intuitivt er det lett å forstå at det å jobbe raskt kan føre til ulykker. Også systematisk forskning 
har påvist dette, for eksempel i studien vi viste til tidligere hvor mer enn en tredjedel av de 
som hadde blitt skadet mente at tidspress bidro til at ulykken skjedde (Gravseth et al., 2006). 
Samme studie viste også at tidspresset ofte kom på grunn av samordningsproblemer mellom 
ulike yrkesgruppene på byggeplassen. Økt kompleksitet øker samordningsutfordringene og 
dermed kan kompleksitet også bidra til at konflikten mellom behov for framdrift og sikkerhet 
blir mer akutt.  

Forholdet mellom framdrift og sikkerhet var et tema i alle intervjuene som vi gjennomførte i 
prosjektet. Fra ledelseshold ble det lagt vekt på at sikkerhet alltid har første prioritet. Ikke 
bare på grunn av det åpenbare; at man ønsket å unngå skader, men også fordi man mente 
at god sikkerhet og godt arbeidsmiljø ikke bare forenlig, men en betingelse for god framdrift. 
God SHA ble sett på som et symptom på at man har en velfungerende driftsorganisasjon. Et 
tilleggsmoment som også ble nevnt ofte, er at man som bedrift er dårligere i stand til å vinne i 
kampen om nye oppdrag dersom man har et dårlig rykte, og rykte mener man avhenger 
blant annet av den SHA-statistikk man kan vise til når man legger inn anbud. Dette henger 
selvsagt sammen med regler for offentlige innkjøp, der man legger stor vekt nettopp på 
denne typen statistikk. Lave SHA-verdier (gjerne målt i H-verdier) er en forutsetning om man 
skal bli vurdert som leverandør. 

Framdrift og sikkerhet er generelt et viktig tema, og til tross for ledelsen argumentasjon om at 
framdrift og SHA ikke trenger å gå på bekostning av hverandre, sier våre informanter at 
tidspress er en av hovedårsakene til at man for eksempel lar være å bruke personlig 
verneutstyr i bestemte situasjoner, eller velger å ikke følge bestemte SHA-prosedyrer. Flere 
peker på at sikkerhet og drift kan oppleves som motstridene krav, men synes i størst grad å 
gjelde operasjoner med lav risiko.  

Chop, chop. Tjene penger. Det skal gå fort, så skal det jo gjøres sikkert, men det skal 
helst gå fort. Det er litt sånn.  
SHA-leder, underentreprenør 

Man skal jo dra i alle retninger – du skal drive flest mulig meter og du skal gjøre det 
sikkert og ikke skade deg, det skal ikke være noen risiko noen plass og samtidig skal 
du jobbe som en galning: det er jo litt motstridende kanskje, men vi prøver å fokusere 
på at det skal være ryddig, vi skal vite hva vi skal gjøre og vi skal jobbe jevnt og 
effektivt. 
Person i prosjektledelsen, entreprenør 

Prosjektledere vi snakket med var imidlertid også opptatt av et annet aspekt ved forholdet 
mellom framdrift og risiko: Til tider er hensynet til SHA og behovet for fremdrift ikke 
motstridende, men trekker heller i samme retning: Et eksempel på dette er når sikker-
jobbanalyse (SJA) viser seg å fungere positivt for fremdrift, fordi prosedyren innebærer at 
man gjennomgår og får en klar plan for arbeidsforløpet. SJA kan med andre ord brukes som 
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et planleggings- og forberedelsesverktøy, og ikke bare som sikkerhetsverktøy. Man kan 
anlegge det samme perspektivet på SHA generelt. En informant påpekte i tråd med dette at:  

når SHA-arbeid er en integrert del av arbeidsrutinene så minsker den potensielle 
konflikten mellom framdrift og sikkerhet, og man får bedre prosesser. 
Person i prosjektledelsen, entreprenør 

SJA og andre SHA-prosedyrer kan altså, når de blir utført riktig bidra til at hensyn til framdrift 
og SHA trekker i samme retning, men dette gir ikke hele bildet. Det er fortsatt mange 
eksempler på at enkeltpersoner og lag tar snarveger. Igjen fremheves tidspress som 
hovedårsak til dette. Det kan være flere aspekter som skaper tidspress, men det som ble 
framhevet av informantene våre handlet om «de små tingene», de som ikke peker seg ut 
som så spesielle og viktige at de fortjener spesiell oppmerksomhet og spesielle 
forberedelser: det er for eksempel mye lettere kjappere å sette opp en gardintrapp enn å 
bygge et stillas. Det er lettere å bøye seg ut og slå i en spiker som er på utsiden av bygget, 
enn først å sørge for at man har fallsikring. Mye handler altså om hva som er enkleste og 
mest praktiske løsning for den enkelte. Men det handlet også om tidspress, et tidspress som 
mange mente handlet om forventninger fra dem som har ansvaret for planleggingen: 

Ja det er i alle fall de tingene jeg har lagt merke til. […] Hva kan jeg si, en blir litt holdt 
tilbake med tanke på at de høye herrer blir ikke fornøyd [om man ikke blir ferdig]. For 
da blir man på en måte litt syndebukk også, for å si det sånn da. 

[Forsker:] Du som verneombud? 

Egentlig alle […]. Du veit dem blir ikke fornøyd på kontoret […] det er liksom en slags 
sånn kultur på en måte. De høye herrer, dem er høye herrer og så har du oss. Dem 
sitter i sin egen verden, det virker som dem ikke alltid veit at ting tar tid, at dem ikke 
skjønner. 
Verneombud, anlegg 

Selv om det er åpenbart at enkeltpersoner også kan ta snarveier av det vi ville karakterisere 
som makelighetsgrunner, så er bildet som tegnes av de forskjellige aktørene ikke er entydig. 
Likevel er de aller fleste av den oppfatning at man helst ikke bør ta snarveier. Samtidig er det 
helt klart at SHA noen ganger blir nedprioritert med bakgrunn i tidspress. Årsakene til at man 
opplever at man har dårlig tid kan være svært ulike. Det å bli ferdig før neste lag kommer 
betyr noe, det å bli ferdig før helga betyr noe, det å bli ferdig før betongbilen kommer betyr 
noe. Det stilles strenge krav til framdrift i planleggingen og man forsøker å etterkomme disse 
kravene i så stor grad som mulig. Selv om det er svært stort fokus på SHA i prosjektledelsen, 
ser også de at framdrift og SHA til tider kommer i konflikt i en hektisk og til dels uoversiktlig 
hverdag.  

Det er jo det at vi har mange bedrifter som driver på samme sted, samtidig som vi har 
dårlig tid, men det er det vel kanskje overalt, men vi prøver jo å sette, vi skal sette 
SHA foran. Men, for eksempel har vi forsert en del på betong, vi prøver å ta igjen tapt 
tid, og da, da kan det, det skal jo ikke gjøre det, men det kan gå utover SHA. Du 
prøver å ta igjen tapt tid, og da er det lettere å stresse, ta snarveier, og der det som er 
problemet, folk som tar snarveier. 
Representant for prosjektledelse, entreprenør 
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I komplekse byggeprosjekter er det svært vanskelig å unngå denne formen for krysspress. 
Ledelsen krever at man setter sikkerhet først, men kravene til framdrift vil nødvendigvis også 
føre med seg risiko for at enkeltpersoner “tar snarveier”.  

4.4.1 Framdriftskultur 

Man kan spørre seg om man tiltrekker seg en spesiell type mennesker innen bygg- og 
anleggsbransjen – og om ikke man tiltrekker seg en spesiell type menneske så er det mye 
som tyder på at man fort blir sosialisert inn i en kultur der man er litt tøff, og der det er en 
kultur for å “få ting gjort”. En informant påpekte at:  

Det er tøffe typer mennesker som tiltrekkes av denne typen arbeid, da kan man ikke 
påby håndkrem. SHA må tilpasses dem vi arbeider med. 
SHA-leder  

Det er stadig tilbakevendende at man har en «tøff kultur» og at man er opptatt av å «få ting 
gjort». En informant kalte dette for «framdriftskulturen» i bygg- og anleggsbransjen. Akkord 
er på mange måter en manifestasjon av det som vi kan kalle framdriftskultur. Et av 
hovedincentivene i lønnssystemet for en stor del av arbeidsstokken, er knyttet til hvor langt 
man kommer til hvilken tid (med tilfredsstillende kvalitet). I sin analyse av arbeid og miljø i 
bygging i 1978 basert på egne erfaringer gjennom eget arbeid som fagarbeider i bransjen, 
pekte Jørgen Lund på at akkord kunne være utfordrende med tanke på SHA (Lund, 1978). 
Lagakkord, som ennå i dag er en dominerende avlønningsform på byggeplasser, førte til 
akkordpress, det vil si kontroll mellom arbeiderne innad i laget, som artet seg slik at 
arbeidere med lavere ytelser ble presset ut av lagene. Lund skriver: 

på akkord er det et jævlig jag hele tida … vernetiltak blir systematisk tilsidesatt som 
følge av presset om å bli ferdige med jobbene… (Lund 1978, s. 174) 
 

Lund pekte på at presset ikke nødvendigvis kom fra ledelsen, men like mye handlet om 
gruppepress og lagintern justis. Våre erfaringer og den informasjon vi har fått i 
byggeprosjekter tilsier at man har kommet langt i SHA-arbeidet siden 1978. Statistikk 
bekrefter dette inntrykket. Men sitatet over lignet likevel veldig på ting vi selv fikk høre. Selv 
om det er ulike syn på dette blant informantene, og tegn til uenighet mellom funksjonærer og 
timelønnede i vurderingen, peker flere på at akkord per definisjon ikke går overens med 
sikkerhetstankegang: 

[De] sier jo at de skal ha nulltoleranse i [bedriften] på dødsfall, og hvis det er reelt så 
burde man fjerne akkorden helt. Det er ikke noe å lure på det. Så lenge du har akkord 
så skal folk ha penger og da jobber de som bare det. Da går det ikke å ha nullverdi i 
[bedriften]. Da må du finne på noe, noe annet, noe lurt noe. Men da taper jo 
[bedriften]. 
Verneombud 

Selv om mange ser at SHA kan komme i skvis i det daglige arbeidet ute i prosjekt, er det 
likevel slik at mange vil beholde akkord, både i prosjektledelsen og blant dem som faktisk har 
akkord. For prosjektledelsen er dette åpenbart, siden det gir et insentiv for å få god framdrift. 
For de ansatte handler det om at man ved ekstra innsats kan få en betydelig lønnsmessig 
bonus (slik de fleste akkorder er lagt opp, dette kan selvsagt variere fra prosjekt til prosjekt 
og bedrift til bedrift). Og det er heller ikke slik at alle føler at akkordsystemet må føre til press 
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på SHA. SHA-indikatorer brukes også i noen akkordsystemer, og et verneombud pekte på 
følgende når vi lurte på hvilken rolle akkord spilte i deres arbeid med SHA: 

Det er noe med å ikke ødelegge framdriftskulturen også […] Når det gjelder drifta, så 
trur ikke jeg at HMS-en er noe hinder. Det tror jeg ikke, heller det at det kan være et 
pluss. Folk tar, prøver, å ta vare på å holde alt utstyr og slikt i orden. 
Verneombud  

Siden godt SHA-arbeid kan være en måte å unngå stans i driften, påpeker han at man vil 
forsøke å jobbe godt også med SHA, slik at man sikrer akkorden. Men samtidig framhever 
han at man ikke vil ødelegge framdriftskulturen. Denne framdriftskulturen er en viktig del av 
selve grunnholdningen til mange av de ansatte i de prosjektene vi så på. Det er knyttet en 
stolthet i det å være effektive og få ting gjort. Vi kan se på tunelldriverne som et eksempel på 
dette: 

Spesielt disse driverne, det er jo egentlig litt sånn innarbeidet i kulturen, det er jo greit 
at de vet at hvis de driver mange meter så får de bedre betalt hvis de har en 
akkordavtale, og det er bra det, men det er like mye iboende at vi skal drive godt og vi 
skal drive mange meter for det er det det handler om. Få ut stein fortest mulig og så 
videre, det er veldig innarbeidet det der. Vi prøver å sikre at vi skal ikke drepe den 
holdningen der, men vi skal sikre oss at vi gjør det sikkert allikevel. 
Person i prosjektledelsen, tunnel   

 

4.5 Verneombudets rolle  
I hovedsak skal verneombudet ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår 
arbeidsmiljøet og påse at arbeidsmiljøloven følges (jfr. arbeidsmiljølovens § 6-2, første ledd). 
Verneombudene skal være valgt av de ansatte. Der det er fagforeninger, skal disse velge 
verneombudene (Wergeland and Norberg, 2008, Johnsen, 2010). Ideen er at det skal være 
en “nedenfra og opp” ordning som kan bidra til å sikre ivaretakelse av hensyn til SHA på 
arbeidsplassen.  

I flere studier av sikkerhetsarbeid er det pekt på at vi har kommet relativt langt i arbeidet med 
SHA-ledelse på det formelle nivået (Nielsen, 2000, Saksvik and Quinlan, 2003). Noen studier 
har også pekt på at man innenfor SHA har hatt gode deltakende prosesser, der alle parter er 
blitt hørt (Saksvik and Quinlan, 2003). Likevel tyder vår analyse av forholdet mellom formelt 
system og praksis på SHA-området, at ordningene for ivaretakelse av SHA samlet sett 
allikevel kan få et “ovenfra og ned”-preg. Den opplevde distansen mellom det formelle og det 
praktiske i innsatsen for SHA, og ansvarliggjøringen av ledelsen i bedrifter og prosjekter, 
bidrar slik til det blir ledelsens forpliktelse mer enn arbeidernes engasjement som i siste 
instans garanterer for at SHA-innsatsen prioriteres. Det er ikke åpenbart for oss at det 
formelle internkontrollsystemet helt er i stand til å endre på dette, selv om vi som påpekt i 
kapittel 3 ser at det er dette som er intensjonen.  

Internkontrollens vektlegging av selvorganisering og læring, må sammen med ordningen 
med verneombud forstås som en motvekt mot en rent ledelsesbasert SHA-tankegang. Det vi 
har funnet, er at organiseringen i komplekse prosjekter, og vektleggingen av juridisk og 
økonomisk risikohåndtering, gir verneombudene ekstra utfordringer og byrder i den rollen de 
er satt til å spille.  



 

72 

I sin bok om verneombudet peker Wergeland og Norberg på at verneområdet ikke bør 
omfatte mer enn 10-20 personer (Wergeland and Norberg, 2008 s. 41). Det vil i praksis si at 
hvert lag på byggeplassen skal ha sitt eget verneombud. Men som vi har pekt på tidligere er 
organiseringen av et større bygg- og anleggsprosjekt i stadig endring. Det vil si at folk flyttes 
fram og tilbake i prosjektet, inn og ut av forskjellige prosjekter. Våre informanter gir uttrykk for 
at selv lagene vil endres ut fra hensyn til kapasitetsutnytting og fleksibilitet. Slik blir det til 
tider uklare avgrensninger av lagene. Dynamikken på alle nivåer bidrar til at 
verneombudenes arbeid vanskeliggjøres. Følgende sitater illustrerer hvordan mobiliteten og 
behovet for å flytte ressurser rundt påvirker verneombudenes muligheter for å utføre 
vernearbeid: 

For gutta jobber oppover i [bygget] mens jeg har vært inne i bygget, så jeg har ikke 
hatt så god kontroll på hva de gjør. Det var en som hadde det, men han ble 
overflyttet. Men da sa jeg “men dere må få nytt verneombud som jobber sammen 
med dere der oppe” det skjedde jo aldri, kom jo aldri noen ny. 
Verneombud 

Det som er her da, er at vi mangler et verneombud på toppen der som kunne vært 
med i produksjonen. Hadde det vært der, og han hadde fulgt med så hadde det vært 
bedre. 
Timelønnet 

Dette gjelder flere steder – verneombudene har begrenset kapasitet til å følge opp lag eller 
individer som ikke direkte er knyttet til de samme arbeidsoppgavene som dem selv. Heller 
ikke hovedverneombudet, der man har et slikt, makter nødvendigvis å sørge for at det til en 
hver tid er verneombud der det skal være verneombud. 

Ut fra de intervjuene vi har hatt kan det også se ut til at verneombud i overraskende stor grad 
blir sett på som representanter for ledelsen og for ledelsens SHA-system. Dette tyder 
følgende to observasjoner på: For det første at det ofte var uklart ute i prosjektene hvem det 
var som hadde ansvaret for å utnevne verneombud. For det andre at den som fikk 
verneombudsrollen i noen grad blir forstått som ledelsens «verneansvarlige»; det vil si den 
som på ledelsens vegne skal sørge for at SHA følges opp i praksis.  

Følgende sitat mener vi kan gi en indikasjon på i hvor liten grad engasjement blant 
arbeiderne selv er drivkraften i vernearbeidet og i utnevningen av verneombud: 

[…] det var formann på plassen som kom å spurte meg […] Jeg spurte ikke hvorfor 
de spurte meg, de følte vel at jeg var en pålitelig type da. […]Det er jo de som er her [i 
prosjektledelsen på kontoret], det er de som må finne en. Når jeg slutter i laget må de 
finne en uansett. Sånn er det. 
Verneombud 1 

 
Har vært verneombud i fire-fem år, da laget blei splitta når vi skulle på en mindre 
byggeplass […] da måtte vi ha et verneombud der oppe. Da blei jeg vel, litt sånn 
frivillig tvang. Det blei litt sånn at noen måtte ha jobben, og da blei det meg. Det er 
ikke noen kamp om rolla, det er noen som tar den, og når du først tar oppgaven blir 
du nødt til å gå foran med et godt eksempel, da må du skjerpe deg sjøl først, og så 
må du passe på andre. 
Verneombud 2 
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Det samme inntrykket fester seg gjennom uttalelser fra ledelseshold. Man er pålagt å ha 
verneombud, men de opplever at det ikke er rift om jobben. En SHA-leder forklarte det slik:  

Det er ikke alltid det er like positivt å være verneombud. Hvis du begynner med et nytt 
skift, så er det ikke sånn at en løper ut og sier han vil være verneombud. Det er sånn 
at vi sier: en av dere må være verneombud, hvem av dere blir det? 
SHA-leder 

Prosjektledelsen var opptatt av at man burde utnytte ressursene som lå i verneombudene 
bedre: 

Det er mulig at tanken bak eller filosofien er bedre enn det vi får ut av det i praksis? At 
vi hvert fall har mer å gå på der det er helt sikkert. 
Person i prosjektledelsen  

Jeg synes alt for mange verneombud tar jobben for å få en tier ekstra i timen. Jeg trur 
vi har mye å hente der.[…] jeg tror ikke alle er bevisst det ansvaret de tar på seg når 
de blir verneombud, og de vet heller ikke hvilke rettigheter de har, at de for eksempel 
kan stoppe jobben. 
Person i prosjektledelsen  

Det er mulig at prosjektledelsen ønske om å utnytte ressursene til verneombudet i sitt arbeid 
med SHA kan komme i konflikt med den rollene verneombudene er tenkt å ha som talsmann 
for sine arbeidskamerater og kolleger. Dette kan i hvert fall bli et problem når verneombud og 
bas er samme person. Hos underentreprenørene så vi eksempler på at dette. De ga selv 
uttrykk for at dette først og fremst er resultat av en pragmatisk tilnærming til hvordan man 
skal takle en travel hverdag: 

Som oftest så pleier jeg å ta begge rollene, fordi vernerundene bruker tid – og da er 
det bedre at jeg som er basen bruker tida mi på det, og at de andre produserer og 
skaper framdrift. 
Verneombud og bas på byggprosjekt  

I et annet intervju med en underentreprenør uttalte en bas som spilte en tilsvarende rolle at:  

De andre kan ikke gjøre det, de har jo ikke tid”.   
Bas på byggprosjekt 

Slik vi har oppfattet det som foregår i byggeprosjektene vi har besøkt, er flere av 
verneombudene i praksis blitt pekt ut av formann eller en annen i prosjektledelsen. I tillegg 
oppgir flere på prosjektledernivå at de kunne brukt og aktivert verneombudene bedre i sitt 
arbeid med SHA. Dette tegner et bilde av at verneombudene blir en del av et ledelsesstyrt 
SHA-system. I det klareste eksempelet som vi fant på dette, så vi at verneombudet ble bedt 
av fra prosjektledelsen om å sørge for å følge opp at underentreprenører som kommer innom 
anlegget har korrekte sertifikater og oppfører seg etter reglene.  

Ut fra den grunnleggende idéen i SHA-lovgivningen om at SHA i stor grad handler om 
arbeidervern og om alternativer til uformelle arbeiderkollektiver som forsvar mot det teknisk 
økonomiske systemets krav (Lysgaard 1985), vil det fremstå som avgjørende at 
verneombudene forblir de ansattes ombud, og at de er noe annet enn en del av 
prosjektledelsens SHA-system.  
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Det går imidlertid også an å vurdere dette på en noe annen måte. Legger tankegangen i 
Internkontrollforskriften til grunn, hvor selvorganisering, samspill og læring står mye mer 
sentralt en interessekamp mellom arbeidsgivere og lønnstakere, blir evnen til samspill på 
tvers av ledelsesnivåer og fagområder det viktigste. I et slikt perspektiv blir det et mindre 
problem når ledelsen får en rolle for eksempel i det å utnevne verneombud. 

En av våre informanter var uvillig til å markere sin status som verneombud gjennom å bruke 
grønn hjelm. Dette var viktig for ham, for han ville ikke skille seg ut fra de andre på 
arbeidslaget. En annen var oppgitt over at de i laget oppfattet at det var hans rolle som 
verneombud å sørge for at det var ryddig på arbeidsplassen. Han var også frustrert over at 
tiltak som måtte implementeres som del av bedriftens arbeid med SHA, var det han som 
verneombud som måtte ta ansvar for å få gjennomført. Ved det aktuelle prosjektet hadde 
man knyttet noe av akkordene til levering av avviksmeldinger. Dette var også en slik 
oppgave laget hans forventet at han skulle løse; var det ikke skrevet nok avviksmeldinger ble 
dette ansett å være hans feil. (I realiteten hadde alle som observerte avvik ansvar for å 
rapportere om dette i denne bedriften).   

Det er liten tvil om at organiseringen av komplekse prosjekter, med store og stadige 
endringer i organisasjonen, vanskeliggjør den jobben som verneombudene skal gjøre. Bildet 
her er langt fra enkelt og entydig. I verneombudsrollen ligger det naturlig en intensjon om at 
de skal verne arbeidernes behov, og være et naturlig bindeledd mellom de ansatte og 
ledelsen. Det er interessant at det er nettopp denne “nedenfra og opp” tilnærmingen som 
ligger implisitt i verneombudets rolle, og som man etterlyser i analyser av hva som skal til for 
å komme videre i SHA-arbeidet (Hale et al., 1998), ettersom det kan se ut til at man i 
byggenæringen har nådd et slags terskelnivå der skadetall ikke går videre nedover. Det 
hevdes at man må skape en ”sikkerhetskultur” gjennom bred dialog og deltakelse, man må 
sørge for at sikkerhetskulturen blir “integrert” (Borys et al., 2009). 

Nå er det jo nettopp bred dialog og deltakelse det har preget utviklingen av den “nordiske 
modellen” (Barth et al., 2003) og, som vi så i kapittel 3, av det institusjonelle systemet for 
SHA i Norge. Dermed kan det fremstå som paradoksalt at selv om det norske lovverket er 
dypt forankret i den norske modellen og har intensjoner om deltakelse, så ser ikke SHA-
systemene man rent faktisk bruker i prosjektene ut til å ha den formen man tenker seg at de 
skal ha. 

En tolking av det vi har sett i våre fire byggeprosjekter som ville forklare ganske mye, er at 
det klassekamp-perspektivet som er nedfelt i det formelle SHA-systemet ikke lenger 
oppfattes som treffende og fruktbart av dem som er engasjert i bygging. Som vi har pekt på i 
denne rapporten er det mange andre vesentlige skiller som preger virkeligheten på 
byggeplass, enn skillet mellom eiere og ledere på den ene siden (arbeidsgiverne), og 
arbeiderne på den andre siden (arbeidstakerne). De virkelige klasseskillene i bygging kan 
like gjerne gå mellom nordmenn og utlendinger, fastlønte og timelønte, folk med fast 
ansettelse hos en solid arbeidsgiver og folk som jobber midlertidig og uten en arbeidsgiver 
som tar ansvar for dem. I komplekse prosjekter blir dette spesielt tydelig. Den 
representasjonsrollen som verneombudene skal spille blir dermed ofte tvetydig. 

Arbeidet med å utvikle sikkerhetskultur og bestrebelsene på å få skade- og dødstall 
ytterligere ned, må åpenbart ta dette på alvor. Det er en overhyppighet av ulykker som 
rammer de “nye underklassene” i byggevirksomhet, og evnen til å bygge kulturer som skaper 
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solidaritet på tvers av disse synes å være en helt avgjørende forutsetning for å komme 
videre.   

De store bedriftene har kommet langt i å få ned skadetallene, men ser vi på de komplekse 
prosjektene som helhet, gir SHA-systemet slik det fungerer i dag lite rom for 
medbestemmelse for dem som stiller svakest. Bedriftsinterne SHA-systemer kan ikke løse 
dette, for utfordringene går nettopp på de mange skjæringsflatene mellom bedrifter slik disse 
fremstår i prosjektarbeidet; kortvarige, omskiftelige og uforutsigelige. Framtidens SHA-
ledelse må jobbe for å finne balansen her, mellom å gi ansvar og ta ansvar på tvers av 
organisasjoner og fagskiller. I dette har også verneombudene et potensial som ikke var utløst 
i prosjektene vi så på. Utfordringen er å skape eierskap til verneombudet hos alle ansatte i 
prosjektene, uansett hvem som er som betaler dem.  
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5 Oppsummerende diskusjon og 
konklusjoner 
 

5.1 Sikkerhetskultur 
I faglitteratur om sikkerhet og i utviklingslogikken i SHA-systemene vi har undersøkt fremstår 
sikkerhetsledelse og SHA-arbeid som del av en lineær utvikling som skapes gjennom 
systematisk arbeid med feilidentifisering og tiltak. En slik tankegang ser vi også i Bradley-
kurven vi viste i figur 8 på side 26. Etter hvert som organisasjonen modnes kan og bør man 
gå fra en kommando-orientert sikkerhetsledelse, hvor påbud er sentralt, til et mer 
individfokusert systematisk ledelsessystem hvor rutiner står mer sentralt. Dette er likevel 
bare ett steg på vegen, for målet er å skape en situasjon hvor bedrifter og prosjekter er 
gjennomsyret av en god sikkerhetskultur. Dette vil si at sikkerhet er internalisert, slik at 
sikkerhet for en selv og andre oppleves som et felles ansvar, og som en naturlig del av 
jobben.  

Hvordan man skal endre en kultur er det som vi nevnte i teorikapitlet, delte meninger om i 
litteraturen. På den ene siden hevdes det at man kan endre organisasjonskultur ved hjelp av 
en tydelig ledelse og ulike toppstyrte tiltak. På den andre siden hevdes det at 
organisasjonskultur i stor grad er forankret i det ubevisste, og slik er noe som ledelsen ikke 
har mulighet til å skape, f. eks. gjennom holdningsskapende tiltak. Endring av kultur ses i 
dette perspektivet som et produkt av evolusjon, og i liten grad som et resultat av menneskers 
bevisste intensjoner.  

Den enkle modellen av sikkerhetskultur som vi introduserte i kapittel 2, prøver å bygge bro 
mellom disse posisjonene (figur 9, side 32). Poenget for oss er at de fire ulike elementene i 
en sikkerhetskultur uansett henger sammen. For å få til varige og vesentlige forandringer må 
alle elementene i kulturen endres, og de må tilpasses hverandre på nye måter: Mennesker 
må få nye kunnskaper og andre holdninger; formelle regler må skrives på nytt; etablerte 
arbeidsmåter (ikke-formaliserte rutiner) må forandres; og utstyr, verktøy og annet materiell 
må videreutvikles. En slik utvikling mener vi skapes verken bare nedenfra-og-opp eller bare 
ovenfra-og-ned, men i samspill og gjennom interaktive prosesser.  

Vi ser i prosjektene vi har besøkt at selv om man på mange områder er kommet langt i 
arbeidet med SHA, også når det gjelder holdninger og bedriftskultur i en litt bredere forstand, 
så er man ikke av den grunn ferdig med SHA-virkemidler som kontroll og påbud (for 
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eksempel påbud om bruk av verneutstyr). Vi står her overfor et dilemma: En tett regulering 
av arbeidsplassen gjennom påbud og et for stort fokus på det som ansatte føler er uviktig, 
kan føre til en frustrasjon blant de ansatte som kan føle seg umyndiggjort i egen 
arbeidshverdag. Dette vil uten tvil vanskeliggjøre arbeidet med å få til en SHA-kultur. På den 
annen side kan et uklart skille mellom «de absolutte» reglene, og de man «bør» følge, også 
gi problemer. I sikkerhetslitteraturen argumenterer noen forfattere for at SHA-arbeid 
innebærer en lineær utvikling hvor man beveger seg fra ett modningsnivå til et annet. Vi 
finner imidlertid at virkemidler som er typiske for “tidlige stadier” i SHA arbeid ikke blir 
overflødige senere.  Å jobbe med sikkerhetskultur og fellesskapsbasert SHA betyr dermed 
ikke at man er ferdig med alt som heter kontroll og påbud i SHA arbeidet, men at man må 
finne en måte å balansere ulike typer virkemidler mot hverandre. 

5.2 Kompleksitet i prosjekter 
Byggeprosjekter organiseres i mange delentrepriser for å redusere juridisk og økonomisk 
risiko. Imidlertid viser det seg at en bestemt form for organisering kan ha ulike effekter på 
forskjellige former for risiko. Mens kompleks organisering av et prosjekt har gunstige effekter 
i forhold til økonomisk effektivitet og juridisk risiko, så blir effekten på SHA-området motsatt: 
Jo flere ulike entreprenører som er inne i prosjektet, jo større blir kompleksiteten i det 
praktiske arbeidet, og dermed øker SHA-risikoen på byggeplassen.  

Organisering av byggeprosjekter i dag vektlegger økonomisk og juridisk risikostyring mer enn 
SHA-risikostyring. I praksis er det ressurskrevende og kostbart å motvirke de ugunstige 
effektene av kompleksitet som man ser på SHA-området. Dette gjør at det blir en veldig 
krevende jobb, kanskje en umulig jobb, for SHA-ansvarlige og verneombud å sørge for 
oversettelsen av det formelle systemet til fullgod SHA-praksis i selve byggeprosjektet. Det er 
i virkeligheten umulig å følge opp alle tiltakene som store og omfattende SHA-planer 
omfatter, i den daglige driften av prosjektene. Helt konkret ser vi at det i en situasjon med 
sterk grad av midlertidighet og gjennomtrekk av mennesker, ville kreves et stort apparat for å 
følge opp at alle som kommer inn på plassen har nødvendige tillatelser og nødvendig 
kunnskap, og å sørge for at alle relevante prosedyrer følges.  

Vi kan ikke ut fra dette prosjektet dokumentere at tidspresset er større i mer komplekse 
prosjekter, men vi har sett at tidspress oppstår som resultat av samordningsproblemer 
mellom ulike fag og bedrifter. Slike problemer blir det flere av i komplekse prosjekter. Selv 
om det er et knesatt prinsipp at SHA aldri skal nedprioriteres i stressede situasjoner, fant vi 
eksempler på at SHA-rutiner hadde blitt tilsidesatt i alle prosjektene vi var inne på. 

5.3 Involvering og dialog 
Bygging planlegges og prosjektkonstellasjoner utvikles i betydelig grad før selve byggingen 
kommer i gang. Men i virkeligheten kan man likevel ikke unngå at mye må gjøres dag for dag 
av prosjektledelsen på plassen. Det er for eksempel vanskelig å planlegge fullt ut for 
sykdom. Siden dette også gjelder på bedriftsnivå, er det ikke bare innenfor byggeplassen at 
fordeling av personressurser har et ad hoc preg. Også mellom ulike prosjekter flyttes 
personer (og utstyr). Det er slik svært vanskelig i praksis å vite nøyaktig hvem som er på 
byggeplassen til enhver tid og hva som blir gjort der. Det skjer også mange tilpasninger på 
byggeplass som ikke beskrives i de formelle SHA-systemene. Midlertidighet og mangel på 
stabilitet er gjennomgående, og det blir lett stor avstand og manglede fellesskap mellom 
ledelse og arbeidere i prosjektene. Alle disse utfordringene blir større, jo mer komplekse 
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prosjektene er. Jo flere nivåer med underentreprenører som er involvert, og jo flere områder 
entreprisene er inndelt i, jo vanskeligere blir det å få til en sikkerhetskultur og ansvarliggjort 
fellesskapsorientert SHA i prosjektet som helhet.  

Selv i veldrevne prosjekter skorter det ofte på etterlevelse av regler. Slike utfordringer – som 
f. eks. mangel på personlig verneutstyr blant midlertidige ansatte hos underleverandører av 
underleverandører, at avviksmeldinger ikke følges opp, at underentreprenører ikke har 
nødvendige sertifikater, at sikker-jobb-analyser ikke alltid blir gjennomført – er utfordringer vi 
så at man hadde i alle prosjektene. Selv om slike utfordringer kan oppfattes som trivielle, vil 
de særlig i situasjoner med tidspress føre til flere uønskede hendelser og flere skader. Vi har 
sett at kompleksiteten i prosjektene bidrar til å gjøre disse utfordringene større.  

De store bedriftene har kommet langt i å få ned skadetallene, og har klart dette blant annet 
ved å involvere arbeidere i SHA-arbeidet. Men ser vi på de komplekse prosjektene som 
helhet, gir SHA-systemet slik det fungerer i dag lite rom for medbestemmelse for en god del 
av arbeiderne. Dette er gjerne folk som jobber for underentreprenører, og ikke minst for dem 
som jobber for underentreprenører av disse. Bedriftsinterne SHA-systemer kan ikke løse 
dette, for utfordringene skapes av de mange skjæringsflatene som oppstår mellom bedrifter 
slik disse involveres i prosjektarbeidet; kortvarig, uforutsigelig, og i omskiftelige 
konstellasjoner. I denne sammenheng er det viktig å se også hvordan verneombudsrollen er 
under press i komplekse prosjekter. Komplekse prosjekter skaper skiller mellom mange ulike 
grupper av bidragsytere, slik at det langt fra er åpenbart at den vesentligste 
interessekonflikten går mellom ledelse og ansatte innenfor en bestemt bedrift. Stadig 
endringer i lag og i hvem som jobber hvor, bidrar til å gjøre ansvarsområdet for verneombud 
uklart. Vi ser det som en følge av alt dette at rollen som verneombud ikke er ettertraktet, og 
at flere av verneombudene vi snakket med pekte på at de følte mer på at de var utnevnt av 
ledelsen, enn at de var representanter for sine kolleger. 

Lovgiver har forsøkt å knesette et system for SHA som skal være lærende og dynamisk, 
snarere enn statisk. Lovgiver pålegger ledelse og ansatte å reflektere over hvordan 
virksomheten generelt, og SHA-arbeidet spesielt, fungerer. Gjennom involvering og 
samarbeid skal man så finne frem til bedre måter å organisere ting på. I store foretak kan 
bestemmelsene være et verktøy for alle som ønsker å distribuere ansvar og å involvere 
ansatte i konsernets virksomhet: Det legitimerer slik utvikling, og svekker dem som vil 
fremme organisering i form av streng linjeorganisering, klare kommandolinjer og streng 
kontroll.  

Dette er viktig, fordi involvering og dialog vil være viktig i arbeid for å fremme god SHA-kultur 
i byggenæringen i fremtiden. Det er i dag en betydelig avstand mellom det formelle SHA-
systemet, og den praksisen man har for å ta vare på egen og andres helse i 
arbeidshverdagen. Det er et viktig funn i vår undersøkelse at prosjektledelsen legger stor 
vekt på at man har et godt (formelt) system for SHA ved de ulike prosjektene, men at de som 
faktisk jobbet ute i prosjektene i liten grad er i stand til å forholde seg til alle deler av disse 
systemene til enhver tid. Det samme gjelder i stor grad for byggherre.  

5.4 Hovedkonklusjoner 
Vi vil fremheve tre hovedkonklusjoner som følger av analysen i denne rapporten: 

1. Kompleks prosjektorganisering fører til betydelige SHA-utfordringer.  



 

79 

Store prosjekter med kompleks organisering preges for det første av at arbeidet fordeles 
mellom mange parter i pyramideformede strukturer med mange nivåer, og for det andre at 
innsats i prosjektet kan være kortvarige og finne sted med uregelmessige mellomrom 
gjennom prosjektløpet. I slike prosjekter blir de mange avhengighetene mellom ulike bidrag 
vanskelige å holde oversikt over, og dette vil i stor grad komme til å prege arbeidshverdagen 
på byggeplass. Gjennom analysen av data samlet inn i prosjektet har vi fått bekreftet at 
midlertidighet og mangel på stabilitet er gjennomgående i komplekse prosjekter. 
Oppdelingen i mange delentrepriser og mye bruk av midlertidig innleid arbeidskraft gir 
økonomiske fordeler knyttet til skalerbarhet i prosjektorganisasjonen, og det gir fordeler i 
forhold til håndtering av risiko, fordi juridisk ansvar deles opp og fordeles gjennom et formelt, 
og ofte standardisert kontraktsystem. Men det er en vesentlig bakside av denne medaljen, og 
det er negative effekter på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Komplekse prosjekter gir på SHA 
området store utfordringer i forhold til læring og et svært dårlig grunnlag for utvikling av 
sikkerhetskultur. 

2. Det formelle SHA-systemet slik dette er nedfelt i arbeidsmiljølov og forskrifter, 
er basert på en for enkel oppfatning av hva som er de styrende 
interessemotsetningene i den arbeidsvirkeligheten som preger 
byggevirksomheter.   

En del sentrale trekk ved det formelle systemet for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er 
tydeliggjort i analysen. Vi finner at ambisjonsnivået fra lovgivers side er blitt høyere over tid, 
og systemet er i dag omfattende og komplisert. Arbeidsmiljøloven og de virkemidler og roller 
som spesifiseres i forskriftene synes i stor grad å ha motsetningen mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker som ledemotiv, og å være utformet ut fra en antakelse om at lønnstakerne 
arbeider innenfor er bedrifter med en konvensjonell linjeorganisasjon, i strukturer som er 
relativt stabile. I tråd med dette har en del forskrifter preg av å være detaljerte og spesifikke 
oppskrifter på fremgangsmåter. Dette står imidlertid i et visst spenningsforhold til de krav vi 
finner i Internkontrollforskriften, om involvering, selvorganisering og organisasjonslæring i 
SHA-systemet. 

I komplekse byggeprosjekter er skillet mellom bedriftseiere og arbeidere selvsagt fortsatt til 
stede og viktig, men i forhold til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø spiller bedriften som ramme 
for det daglige arbeidet ofte en underordnet rolle. Dessuten går det vesentlige skiller i SHA-
sammenheng mellom ulike typer bidragsytere i prosjektene, som ikke faller sammen med 
skillet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi ser for eksempel at det er vesentlige 
interessemotsetninger mellom dem som er fast ansatte i vel etablerte virksomheter, og alle 
dem som er midlertidig ansatte, ansatte i arbeidsformidlingsselskaper, eller ansatte i den 
underskogen av små foretak som byggenæringen er full av. Forhandlinger og 
medvirkningsordninger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor rammen av 
enkeltbedriftene synes ikke å kunne takle disse interessemotsetningene på en effektiv måte. 
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3. Organisering av byggevirksomhet preges av store ulikheter i arbeidshverdagen 
og disse ulikhetene har negative effekter på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.   

Det er en viktig side av arbeidet i et byggeprosjekt at det gjennomgående er så store 
forskjeller mellom de ulike bidragsyterne. Dette gjelder ikke minst ansettelsesavtaler og lønn 
(hvor et viktig skille er mellom fastlønte og timelønte), men vi har i våre undersøkelser 
spesielt sett på arbeidshverdagen og hvilke fysiske og organisatoriske forhold de ulike 
bidragsyterne arbeider under. Det er flere viktige skiller her; i forhold til hva slags oppgaver 
som utføres (hvor det er viktige skiller mellom fag, og mellom oppgaver som forutsetter 
formell kompetanse og oppgaver som ikke forutsetter slik kompetanse, som riving), tilgang til 
og kvalitet på garderober og spiserom, involvering i møter, tilgang til informasjon, osv. De 
store ulikhetene synes å bidra til å skape og å opprettholde en manglende opplevelse av 
fellesskap på tvers av organisatoriske og faglige grenser. Vi ser klare indikasjoner på at dette 
vanskeliggjør arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Hverdagen i 
byggevirksomhet er sterkt preget av disse skillene, og ulikheten mellom grupper er et 
vesentlig hinder for utvikling av en sikkerhetsorientert kultur.  

5.5 Implikasjoner for utviklingsstrategier og politikk 
Det ligger flere forskningsutfordringer i forlengelsen av det arbeidet vi har gjort, slik vi peker 
på avsnitt 5.6. Men uansett dette, kan det vi har vist i denne rapporten gi impulser i forhold til 
strategiutvikling og politikk på SHA-området. I det følgende nøyer vi oss med å påpeke noen 
av de sentrale mulighetene og utfordringene, slik disse etter vår vurdering avtegner seg på 
bakgrunn av analysen i denne rapporten.  

Det overordnede poenget i denne rapporten er at sikkerhet og godt arbeidsmiljø er et resultat 
av interaksjoner i de sosiale, tekniske og økonomisk/juridiske systemer som komplekse 
prosjekter omfatter. Ett samlebegrep som brukes, men som ofte brukes på tilslørende mer 
enn avklarende måter, er kultur: Det er riktig at det er kulturen i bygging som det kommer an 
på, men det er ikke riktig at dette kan reduseres til et spørsmål om holdninger og tenkemåter. 
Dette er et poeng vi har understreket gjentatte ganger i rapporten, og som er formulert på en 
konsis måte i figur 9, side 32. Kultur omfatter materielle forhold, formaliserte regler og 
innarbeidede arbeidsmåter (rutiner), i tillegg til menneskene og deres kunnskaper og 
holdninger. For å komme videre i SHA arbeidet må strategier være helhetlige, siden alle 
hovedelementene i kulturen henger sammen og påvirker hverandre. Rene 
holdningskampanjer gjennomført i bedriftene, eller av Arbeidstilsynet, eller av Regionale 
Verneombud, vil som isolerte satsninger være slag i luften. De vil kunne ha en effekt for en 
tid, men vil ikke kunne endre holdninger på lengre sikt, dersom ikke lover og regler, 
innarbeidet arbeidspraksis og utstyr og teknologi endres samtidig.  

Vi har sett at de store entreprenørbedriftene er kommet et godt stykke på vei i SHA-arbeidet i 
egen virksomhet. Men mye av det som disse bedriftene arbeider med, er organisert i store 
og komplekse prosjekter. SHA-systemer er i for liten grad tilpasset den praktiske 
virkeligheten i slike prosjekter. Den nye byggherreforskriften er et viktig steg bort fra den 
forenklede tenkning om bedriftsorganisasjoner som har dannet grunnlag for store deler av 
SHA-lovgivningen og forskriftene knyttet til denne. Forskriften sørger for å fordele ansvar og 
roller på en mer realistisk måte i forhold til realitetene i moderne byggevirksomhet, men den 
løser likevel langt fra alle problemer.  
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Kompleksiteten har vi sett gir store utfordringer gjennom at mange bedrifter og personer bare 
i korte perioder og med uregelmessige mellomrom er bidragsytere i et prosjekt. Vi har sagt at 
dette skaper dårlige betingelser for å utvikle en god SHA-kultur. Dette betyr at fordelene med 
organisering i komplekse prosjekter bør veies mot ulempene denne organiseringen gir på 
SHA-området. I praksis skjer dette bare i svært begrenset grad.  

Vi har vist at det ville være svært kostnadsdrivende å sørge for å kompensere for de 
ulempene som fragmenteringen i komplekse prosjekter innebærer på SHA-området. 
Kostnadene som man får på SHA-området forblir i stor grad usynlige i de kalkylene som 
settes opp når prosjekter planlegges og designes. Det å bruke mange underleverandører og 
innleide arbeidere representerer effektiv risikohåndtering juridisk og økonomisk, mens 
kostnadene må tas i arbeidshverdagen, av dem som ikke kan få SHA-hensyn ivaretatt på en 
effektiv måte, og får økt risiko for uhell og helsebelastninger, og dårligere arbeidsmiljø.  

Når vi vet hvordan komplekse prosjekter stadig blir mer vanlige, og hvordan innleie av 
arbeidskraft blir en stadig større del av virkeligheten i byggenæringen, blir det påtrengende 
spørsmålet hva som kan gjøres med dette. Er det mulig å synliggjøre de skjulte kostnadene 
som oppdeling av prosjekter i en mengde delentrepriser og midlertidighet i ansettelser 
egentlig innebærer? I så fall kunne man etablere rammer for byggevirksomhet som er slik at 
aktørene av økonomiske hensyn ville utvikle prosjekter med lavere kompleksitet. Dersom slik 
synliggjøring ikke er mulig, mener vi andre tiltak bør vurderes. 

Vi har skissert en situasjon der de små bedriftene i stor grad står overfor et sett av krav som 
de ikke har organisatoriske ressurser til å møte på en fornuftig måte. Men bør loven tilpasses 
virkeligheten slik den er, eller bør virkeligheten tilpasses loven? Svaret er ikke så åpenbart 
som man kanskje kunne tro. Dersom loven er velbegrunnet og et godt uttrykk for klare 
politiske prioriteringer, kan det godt være at det er virkeligheten som bør forandres. For 
eksempel kan det godt være at antallet små bedrifter bør reduseres vesentlig, slik at en langt 
større andel av bedriftene i byggenæringen blir i stand til å takle utfordringene som stilles til 
dem på SHA-området på en fornuftig måte. Dette synes først og fremst å være et politisk 
valg, der ulike hensyn må veies mot hverandre. Ønsker man at det skal være lavest mulig 
terskel for å etablere små virksomheter og enmannsbedrifter i byggenæringen, eller skal det 
stilles strengere krav til aktører, slik at det blir vanskeligere å drive slike virksomheter? 
Hensynet til SHA tilsier at det er en fordel om vi beveger oss i retning av en byggenæringen 
med færre små virksomheter.  

Vi har sett at de store bedriftene, som det i realiteten er svært få av i byggenæringen, står 
overfor krav til SHA som de nok er organisatorisk rustet til å møte, men som setter dem i et 
krysspress mellom krav til konvensjonell linjeorganisering og tradisjonell partstenkning på 
den ene siden, og krav til selvorganisering, involvering og læring på tvers av fag- og 
bedriftsgrenser, på den andre siden. De byråkratiske systemene for SHA slik de er nedfelt i 
arbeidsmiljøloven synes å tilskynde organisering av arbeid i stabile, hierarkiske 
linjeorganisasjoner. I virkeligheten er dette kanskje ikke måten bedriftene kan og vil 
organisere seg på, gitt at de står overfor omskiftelige markeder og driver en virksomhet 
preget av stadige endringer.  

Men dette innebærer ikke at hensynet til SHA og hensynet til nyskapningsevne nødvendigvis 
må komme i konflikt. Som vi har vist innebærer internkontrollforskriften gjennom sin 
understreking av behovet for selvorganisering, læring og fornying at også store virksomheter 
må være i stand til å mobilisere egne ansatte, og å delegere ansvar og initiativ i 
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organisasjonen. De store virksomhetene står her overfor betydelige utfordringer i forhold til 
hvordan de utvikler sine egne organisasjoner.  

Vi har påpekt av verneombudsrollen er under press i de byggeprosjektene vi har studert. I 
denne sammenheng vil vi peke på at ordningen med regionale verneombud, som i dag 
synes å være mest orientert om å besøke små prosjekter og små virksomheter, like gjerne 
kunne gå inn i de komplekse prosjektene og bidra til å synliggjøre de problemene som finnes 
der. Verneombudsordningen bør videreutvikles slik at systemet er bedre tilpasset 
virkeligheten i komplekse prosjekter, og slik at verneombudene blir en representant for de 
underpriviligerte i prosjektene som helhet, og ikke bare for kolleger i egen bedrift. 

Det siste, men slett ikke det minst viktige poenget vi vil nevne, dreier seg om ulikheten vi 
observerer i byggevirksomhet. Klasseskiller er ikke visket bort, og ulikheten i velferd mellom 
ulike grupper av ansatte er slående. Ut fra det vi har sagt vår analyse er det åpenbart at 
klasseskiller og kulturelle skiller som får bestå, bidrar til å hindre en positiv utvikling på SHA 
området. Selv om vi ikke har referert statistikk på dette i rapporten, er det liten tvil om at uhell 
og helsebelastninger er svært ulikt fordelt mellom de ulike gruppene ansatte i 
byggenæringen. Det etablerte paradigme når det gjeller partssamarbeid – mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker – synes å være utilstrekkelig for å råde bot på dette. De fast 
ansatte og lederne i de store og solide virksomhetene har mange felles interesser, mens 
timelønte og midlertidig ansatte i underentreprenører av underentreprenører (av 
underentreprenører) må sies å representere den egentlige underklassen i byggevirksomhet. 

Det er ikke å forvente at de store virksomhetene av filantropiske grunner vil behandle alle likt 
i byggeprosjekter. Det er nødvendig å gjøre endringer i måten man organiserer prosjekter på, 
slik at man beveger seg i regning av større likhet. Dette kan ikke overlates til enkeltaktører, 
dette er et spørsmål som gjelder alle og som vi mener vil være avgjørende for fremtidig 
utvikling i byggenæringen. Ett mulig første skritt kunne være å sørge for at alle prosjekter må 
ha like gode skifte, spise og hvilefasiliteter for alle, uansett hvem de jobber for og uansett om 
de er inne i prosjektet i kort eller lang tid. Det kunne også vurderes om folk i større grad 
kunne spise sammen, i stedet for at det opprettholdes et så tydelig skille mellom ulike 
grupper av ansatte. 

5.6 Utfordringer for videre forskning 
Det arbeidet vi har gjort i denne rapporten er av kvalitativ karakter. Det handler om 
situasjonen i fire utvalgte byggeprosjekter. Oppfølgende forskning som kan styrke eller 
svekke våre konklusjoner vil være av stor forskningsmessig og praktisk interesse, uansett 
metodisk innretting. Men i forlengelsen av vår kvalitative analyse er kanskje den mest 
nærliggende utfordringen å gjennomføre kvantitative undersøkelser som kan si noe mer 
spesifikt om i hvilken grad de problemene vi har funnet preger den generelle situasjonen i 
byggenæringen i Norge.  

Skille mellom driftsansvar og verneansvar. Et svært viktig tema for videre forskning er 
hvordan prinsippet om at de som skal ha verneansvar ikke skal ha driftsansvar etterleves, og 
hvordan ulike rollefordelinger fungerer i praksis. Antakelsen synes å være at det er 
avgjørende for SHA-arbeidet at den som har ansvar for vernearbeid ikke skal ta driftshensyn 
i sine vurderinger, fordi man da kanskje lettere å kunne fatte beslutninger som går på tvers 
av hensyn til effektiv drift. Skillet mellom verneansvar og driftsansvar synes for oss likevel å 
være et tveegget sverd. Dersom det skapes en oppfatning om at SHA og drift er to helt 
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atskilte verdener på byggeplass, er dette et alvorlig hinder for utvikling av en god SHA-kultur. 
Dette ser vi kan være et mulig resultat av at folk med verneansvar ikke er direkte i “linja” med 
tanke på drift. Vi har observert at SHA er en sentral del av det som foregår i driftsmøter, og vi 
er ikke i tvil om at den dialogen som skjer i disse møtene er svært viktige for den reelle 
håndteringen av SHA i prosjekter. I tråd med dette ville vi anta at det er viktigere å involvere 
flere relevante aktører i denne dialogen (flere underentreprenører og under-
underentreprenører), enn å pukke på et vanntett funksjonelt skille mellom ledelse og 
operatører i SHA arbeidet. Dette er det viktig å undersøke nærmere. 

Effekter av å ha “tredjeparts” SHA-koordinator: Et fenomen som ytterligere øker 
kompleksiteten i byggeprosjekter, er at byggherres SHA-koordinator kan være en innleid 
virksomhet. I de prosjektene vi var på var dette ikke tilfellet, men vi antar det ofte skjer, og at 
tendensen til dette vil øke jo mer “tommeskruen” settes på byggherre i forhold til tett 
oppfølging av prosjekter. Det er ikke åpenbart hvordan slike ordninger vil bli implementert, og 
heller ikke hvilke konsekvenser de vil ha. Vi antar at det kan virke ytterligere fragmenterende, 
og ser det som svært viktig å gjøre nærmere undersøkelser av hvordan en slik praksis faktisk 
fungerer. 

Skillet mellom prosjektering og produksjon. Et siste tema for fremtidig forskning som vi vil 
trekke frem er utfordringer knyttet til det tradisjonelle og ofte svært tydelige skillet mellom 
dem som er prosjekterende og de utførende. Også i prosjekter hvor samme bedrift gjør 
begge jobbene, kan dette skillet være tydelig. I tillegg synes det å være sterke krefter som 
argumenterer for en ytterligere utdyping av skillet, gjennom en utvikling hvor 
prosjekteringsarbeidet får større andel av ressursene, og hvor dette arbeidet starter før og i 
hovedsak gjøres ferdig før det egentlige byggearbeidet kommer i gang. Vår vurdering er at 
dette vil ha vesentlige konsekvenser for SHA i prosjektene. De SHA-utfordringer som man 
ser i prosjekteringen er ikke nødvendigvis de samme utfordringene som blir presserende i 
produksjonsfasen og i den daglige driften av et prosjekt. En ytterligere spesialisering der 
prosjektering gjøres uavhengig av produksjonen fremmes i dag ikke minst i forbindelse med 
implementering av Building Information Modelling (BIM). Dette representerer potensielt store 
utfordringer for SHA-området, og det er viktig å fokusere på dette i videre forskning. 
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